

第 83 号 議 案

契約の締結の一部変更について

令和 5 年11月定例会で可決された浦上ダム建設工事（仮設工 3 工区）に係る契約中契約金額「1,541,379,400円」を「1,743,758,500円」に変更するものとする。

令 和 7 年 6 月 16 日 提 出

長 崎 県 知 事      大      石      賢      吾

（提案理由）

浦上ダム建設工事（仮設工 3 工区）について、施工条件の変更に伴い仮設鋼管杭の打設長が増加するため、請負代金額の変更契約を行うものであるが、このことについては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要がある。これが、この案を提出する理由である。