令和６年度長崎県（壱岐対馬国定公園区域等）指定管理鳥獣捕獲等事業業務

1．スケジュール

事業区分	項目・実施地域	9月 上旬	9月 中旬	9月 下旬	10月 上旬	10月 中旬	10月 下旬	11月 上旬	11月 中旬	11月 下旬	12月 上旬	12月 中旬	12月 下旬	1月 上旬	1月 中旬	1月 下旬	2月 上旬	2月 中旬	2月 下旬	3月 上旬	3月 中旬	3月 下旬
捕獲（委託）	千俵蒔山山頂部周辺・基本ライン①・基本ライン②				・契約	現地踏査		捕獲①餌誘引						捕獲②餌誘引			・報告書作成			・検査		
	千俵蒔山南部地域・基本ライン③										捕獲③餌誘引											
調査（委託）※別途発注	対馬全島	・契約							糞塊調査（15メッシュ）								・報告書作成			・検査		
	千俵蒔山		現地踏査 センサーカメラ設置		森林衰退状況把握			センサーカメラ調査（25カ所）					森林衰退状況把握	データ解析								

2．捕獲地域の選定及び目標頭数の考え方

実施地域	考え方	算出式	算出	頭数
千俵蒔山山頂部周辺 千俵蒔山南部地域	・計画区域内の生息頭数の自然増（20%）を捕獲	（実施区域面積）×（生息密度）×（自然増の頭数）	2.9 km2 × 84.7 頭/km2 × 20%	50頭

3．捕獲手法・見回り・埋設

実施地域	使用猟具	設置基数	設置総日数	1回当たり設置期間	備　考
千俵蒔山山頂部周辺 千俵蒔山南部地域	くくりわな	30基以上	33日以上	11日程度	捕獲したわな及び5日程度設置で捕獲できなかったわなは、再設置（移設等）を実施

○わな設置（餌誘因）・見回り作業の考え方

わな設置期間・設置回数	1期間															
	1回									1回						
	餌誘引・ｾﾝｻｰｶﾒﾗ設置		1日目設置	2日目	3日目	4日目	5日目	撤去、餌誘引・ｾﾝｻｰｶﾒﾗ設置		6日目再設置	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目撤去	設置日延べ日数：11日
餌誘引カウント	○	○						○	○							合計：4回
見回りカウント	×	×	×	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	×	合計：8回
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

○見回り歩掛（人工数）の考え方

実施地域	条　件	採用歩掛
千俵蒔山山頂部周辺 千俵蒔山南部地域	車両到達点から100mを超える徒歩移動が生じる場所に設置する場合に適用	見積もり（移動距離及び見回り基数により設定するルート毎）

○埋設の考え方

実施地域	考え方	採用歩掛
千俵蒔山山頂部周辺 千俵蒔山南部地域	個体を捕獲する都度、捕獲箇所の近辺に埋設穴を掘り埋設可能な形状に加工し埋設	見積もり（保定、止刺し、わな再設置、検体作業、加工、人力床掘・投入・埋戻し）