

令和3年度

県央管内林業の概要



面高地区緊急予防治山工事



諫早農業高校インターン(高性能林業機械現地研修)



長崎県県央振興局 林業課・森林土木課

目 次

1 管内の概要	1
（1）管内の概況	2
（2）管内図	3～4
（3）土地と人口	5
（4）土地の利用状況	5
（5）所有形態別森林面積	6
（6）民有林の森林資源	7～8
（7）市町別保安林種別民有保安林	9
2 令和3年度の事業計画	10
〔1〕主要施策	11
（1）林業再生の中核となる森林組合の育成	11
（2）新規事業体の参入促進及び認定事業体の育成	11
（3）森林経営計画の作成	11
（4）路網整備と作業システムによる低コスト化	11
（5）新たな販路・流通による県産材の需要拡大	11
（6）木質バイオマスの利用促進	11
（7）特用林産物の産地化支援	11
（8）安心・安全なくらしの確保	11
（9）森・水・海の保全	11
（10）環境重視の森林づくりの推進	11
（11）新たな森林管理システム（国の森林環境譲与税）	11
〔2〕計画概要	12
（1）林業事業体の強化	12
（2）市町村森林整備計画の実行指導及び森林経営計画作成の推進	12
（3）林業成長産業化総合対策等の推進	12
（4）県産材の生産及び利用の促進と需要拡大	12
（5）県営林事業の推進	12
（6）林業技術の普及・指導	12
（7）治山事業の推進	12
（8）保安林の整備及び森林保全の推進	12
（9）林道・林業専用道開設事業の推進	12

3 令和2年度の事業実績	13
(1) 森林整備関係事業実績 総括表 (市町別)	14 ~ 17
(2) 森林整備関係事業実績 (実施額)	18
(3) 森林整備関係事業実績 (事業主体・施業種別)	19
(4) ながさき森林環境税事業実績 (森林整備事業)	20 ~ 22
(5) 苗木生産実績 (山行苗)	23
(6) 森林病虫害 (松くい虫等) 防除事業実績	23
(7) 森林災害予防啓発普及事業実績	23
(8) 森林組合等の強化実績	24
(9) 林業金融実績	25
(10) 森林整備地域活動支援交付金交付額実績	25
(11) 県営林事業実績	26 ~ 27
(12) 治山事業実績	28 ~ 36
(13) 林地開発許可及び協議実績	37 ~ 40
(14) 保安林指定施業要件変更実績及び計画	41
(15) 林道事業実績	42 ~ 50
(16) 優良種苗確保対策事業実績	51
(17) 県民の森施設整備事業	51
(18) 林業・木材産業成長産業化促進対策事業実績	52
(19) 合板・製材生産性強化対策事業実績	53 ~ 54
(20) ながさき森林環境保全事業 (ふるさと森林づくり) 実績	55
4 資料	56
(1) 長期計画指定地域	57
(2) 主要事業計画等	57
(3) 特用林産物生産量 (前年 1 ~ 12 月の実績)	58
(4) 林業経営改善計画	58
(5) 産地計画 (林地・産地・担い手プラン) 策定状況	58
(6) 森林経営計画作成状況	59 ~ 61
(7) 治山事業経費負担率及び採択基準	62 ~ 63
(8) 「ながさき水源の森」市町別一覧	64
(9) 林道網整備計画	65
(10) 林道事業現況延長	66
(11) 林道事業関係補助率及び採択基準一覧表	67 ~ 69
(12) 主要事業の沿革	70 ~ 75

5 組織図及び事務分掌	76
(1) 県央振興局林業課・森林土木課 組 織	77
(2) 県央振興局林業課・森林土木課 事務分掌	78～84
6 市町林務担当職員名簿	85
(1) 市町担当職員名簿	86～88

1 管内の概要

(1) 管内の概況	2
(2) 管内図	3～4
(3) 土地と人口	5
(4) 土地の利用状況	5
(5) 所有形態別森林面積	6
(6) 民有林の森林資源	7～8
(7) 市町別保安林種別民有保安林	9

(1) 管内の概況

① 地域の状況

管内は、長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡長与町・時津町及び東彼杵郡東彼杵町・川棚町・波佐見町の4市5町で、総面積は **133,319ha** で県土の約 **32%** を占める。

この地域は県都を含む人口集中域であり、森林のもつ「国土保全・水源かん養・地球温暖化防止」等の公益機能の発揮が強く期待されている。

② 地勢及び地質

長崎市を基点として北に西彼杵半島、南に長崎半島が位置する。これらは、緩慢な低山性の山嶺地域で、河川が短く水量も少ない。諫早及び大村地区は、標高 **1,000m** を超える経ヶ岳 (**1,076m**)、五ヶ原岳 (**1,058m**) 等山体規模の大きい多良山系に位置し、これらを源流とする郡川、本明川等が下流の平野を潤している。東彼杵地区は、県のほぼ中央に位置し、虚空蔵山 (**608m**) を源とする石木川が川棚川と合流し、大村湾に注いでいる。

西彼、長崎両半島には結晶片岩が多く、玄武岩、新第三紀層が一部に分布している。多良岳山系には角閃石安山岩、安山岩質碎屑岩類、玄武岩、古第三系が多い。

土壌は、火成岩を母材とする地帯では土質が緻密な埴壤土が多く、結晶片岩地帯では砂壤土で岩礫が多い。褐色森林土の **BB・BC・BD** 型土壌が大部分を占めており、ヒノキの適地が多い。

③ 気候



気候は比較的温暖で、長崎地方気象台（長崎）における最近10年間の観測結果によれば、年平均気温は **17.3℃**、年平均湿度は **69%**、年間降水量は **1,903mm** で、風向は北北東が多い。

④ 林況

森林は、国有林 **6,052ha**、民有 **61,051ha**（公有林 **8,707ha**、私有林 **52,344ha**）であり、森林が管内総土地面積の **50%** を占める。管内の人工林面積は **28,744 ha**、人工林率は約 **47%** であるが、その齢級構成は10 齢級以上 (46 年生～) の面積が **17,545 ha (61%)** と主伐可能な林分が過半以上を占めている。

大村湾東岸から有明海に面した多良山系は土地生産力が高く、生立する樹木の形質も良く、県下では、最も先進的な林業地帯となっている。近年は森林の「保健休養機能」を活用する施設が各所に整備されている。大村湾西岸の西彼杵半島を主とする低山地帯は、概して土地生産性が低いですが、良質なヒノキが生産される。この地域には、「長崎県民の森」や「長崎市民の森」が整備され、県民の憩いの場となっている。


(2)管内図




県央振興局 農林部管轄区域

県央振興局管内図(参考)


県央振興局税務部




県央振興局保健部



県央振興局農林部



県央振興局建設部



(3)土地と人口

市町村名	土地面積 (ha)	総人口 (人)	世帯数 (戸)	販売農家数 (戸)	販売農家世帯 員数 (人)	林業経営体数 (経営体)
県総数	413,098	1,310,660	560,938	21,304	77,333	559
県央管内計	133,319	768,053	330,608	7,424	27,022	181
県央比率	32.3%	58.6%	58.9%	34.8%	34.9%	32.4%
長崎市	40,586	406,313	186,162	1,215	4,004	31
諫早市	34,179	133,962	53,330	2,581	9,404	45
大村市	12,673	95,426	39,216	938	3,342	21
西海市	24,160	26,361	11,049	963	3,502	14
(市計)	111,598	662,062	289,757	5,697	20,252	111
長与町	2,873	41,319	16,563	342	1,247	5
時津町	2,094	29,231	11,401	144	532	-
東彼杵町	7,429	7,712	2,683	519	2,079	20
川棚町	3,725	13,394	5,240	246	930	16
波佐見町	5,600	14,335	4,964	476	1,982	29
(町計)	21,721	105,991	40,851	1,727	6,770	70

(注) 令和2年版長崎県勢要 市町村勢(長崎県ホームページ掲載データより)による。
数値は四捨五入のため計と内訳は必ずしも一致はしない。

(4)土地の利用状況

(単位:ha %)

市町村名	総土地 面積	農地(耕地面積)			森林				その他	森林率
		総数	田	畑	総数	私有林	公有林	国有林		
県総数	413,098	46,600	21,300	25,300	242,414	189,670	28,541	24,203	124,084	59
県央管内計	133,319	15,218	6,508	8,710	67,103	52,344	8,707	6,052	50,998	51
県央比率	32.3%	32.7%	30.6%	34.4%	27.7%	27.6%	30.5%	25.0%	41.1%	
長崎市	40,586	2,140	334	1,800	21,796	17,859	2,915	1,022	16,650	54
諫早市	34,179	6,480	3,280	3,210	14,475	11,423	3,019	34	13,224	43
大村市	12,673	1,370	802	570	5,963	3,016	586	2,362	5,340	48
西海市	24,160	2,190	671	1,520	13,378	10,123	1,606	1,649	8,592	56
(市計)	111,598	12,180	5,087	7,100	55,612	42,421	8,126	5,067	43,806	50
長与町	2,873	523	66	457	991	950	41		1,359	35
時津町	2,094	203	33	170	848	728	80	40	1,043	41
東彼杵町	7,429	1,210	525	682	3,956	3,026	156	774	2,263	54
川棚町	3,725	384	227	157	2,117	1,941	176		1,224	57
波佐見町	5,600	714	570	144	3,443	3,277	129	37	1,443	62
(町計)	21,721	3,034	1,421	1,610	11,355	9,922	582	851	7,332	53

(注) 総土地及び農地(耕地面積)は、令和2年版長崎県勢要 市町村勢(長崎県ホームページ掲載データより)による。
森林は、令和元年長崎県林業統計 令和2年10月刊行(森林計画編成資料(令和2年3月31日現在)による。
数値は四捨五入のため計と内訳は必ずしも一致はしない。

(5)所有形態別森林面積


単位(面積:ha)

市町	総土地	森林総数	国有林					その他省庁	民有林																	市町	
			総数	林野	庁所	管	省庁		総数	公有林							私有林										
										総数	国有林	官行造林地	総数	県営林	県有地	市営	町林	市有	町地	財産区	学校林	総数	個人	会社	森組		生組
県総数	413,098	242,414	24,203	23,741	21,569	2,172	463	218,211	28,541	5,241	1,359	14,860	5,898	989	221	189,670	138,354	5,123	53	5,723	2,117	8,401	13,275	14,265	2,360		
県央	133,319	67,103	6,052	5,917	5,545	372	135	61,051	8,707	1,824	607	4,355	1,346	445	130	52,344	37,828	2,685	20	1,113	581	1,674	4,576	2,415	1,451		
県央比率	32.3%	27.7%	25.0%	24.9%	25.7%	17.1%	29.2%	28.0%	30.5%	34.8%	44.7%	29.3%	22.8%	45.0%	58.6%	27.6%	27.3%	52.4%	38.4%	19.5%	27.4%	19.9%	34.5%	16.9%	61.5%		
長崎市	40,586	21,796	1,022	1,022	835	187	-	20,774	2,915	716	318	1,589	247	17	29	17,859	13,070	1,267	0	260	174	148	1,477	1,208	256		
諫早市	34,179	14,475	34	34	-	34	-	14,441	3,019	430	77	1,688	306	428	89	11,423	7,386	466	-	495	106	789	1,998	-	183		
大村市	12,673	5,963	2,362	2,362	2,362	-	-	3,602	586	143	12	296	124	-	10	3,016	2,516	97	5	5	103	155	136	-	-		
西海市	24,160	13,378	1,649	1,649	1,622	27	-	11,729	1,606	509	133	684	281	-	-	10,123	6,878	656	15	322	176	133	214	740	989		
長与町	2,873	991	-	-	-	-	-	991	41	-	0	40	1	-	-	950	801	17	-	-	3	21	58	50	-		
時津町	2,094	848	40	40	-	40	-	808	80	-	0	24	55	-	0	728	589	57	-	-	0	-	53	29	-		
東彼杵町	7,429	3,956	774	774	690	85	-	3,182	156	0	67	10	77	-	1	3,026	2,295	19	-	20	9	284	297	102	-		
川棚町	3,725	2,117	-	-	-	-	-	2,117	176	25	-	20	130	-	-	1,941	1,578	75	-	12	6	116	100	53	-		
波佐見町	5,600	3,443	37	37	37	-	-	3,407	129	-	-	4	125	-	-	3,277	2,716	31	-	-	5	27	244	231	24		


(注)総土地及び農地(耕地面積)は、令和2年版長崎県勢要 市町村勢(長崎県ホームページ掲載データより)による。

- ・国有林は、長崎森林管理署資料(平成30年3月現在)による。
- ・民有林は、令和元年長崎県林業統計 令和2年10月刊行(森林計画編成資料(令和2年3月31日現在)による。
- ・国有林のその他省庁所管については、平成24年度実施「森林資源現況調査」によるが、森林計画区毎の数値であるため、「島原」分も含まれている。
- ・四捨五入のため、計と内訳が一致しない場合がある。


所有形態別森林面積



民有林(公有林) 所有形態別森林面積



民有林(私有林) 所有形態別森林面積



(6) 民有林の森林資源

①林種別

単位(面積:ha, 蓄積:立木/千m³, 竹/千束)

区分 市町	総数		人工林						天然林						竹林		無立木地		人工林率 (%)
			総数		針葉樹		広葉樹		総数		針葉樹		広葉樹		面積(蓄積)	面積	面積		
	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積				面積	
県総数	218,211	46,512	91,446	31,176	89,728	31,049	1,719	127	114,586	15,336	2,102	463	112,484	14,873	3,750(3,540)	8,373	55	42	
県央	61,051	13,388	28,744	10,011	28,083	9,975	661	36	28,534	3,377	558	143	27,976	3,234	1,437(1,419)	2,328	8	47	
県央比率	28.0%	28.8%	31.4%	32.1%	31.3%	32.1%	38.4%	28.3%	24.9%	22.0%	26.5%	30.9%	24.9%	21.7%	38.3%	40.1%	27.8%	15.1%	
長崎市	20,774	3,447	7,339	2,152	7,258	2,146	81	6	11,849	1,296	58	13	11,791	1,282	757(767)	829	0	35	
諫早市	14,441	3,752	7,893	2,951	7,503	2,933	390	17	5,896	801	307	81	5,589	721	241(244)	406	5	55	
大村市	3,602	1,153	2,419	1,016	2,357	1,012	62	4	1,004	137	12	3	992	134	93(98)	85	0	67	
西海市	11,729	1,929	4,943	1,282	4,854	1,277	89	5	5,931	647	100	24	5,831	623	163(126)	691	1	42	
(市計)	50,546	10,281	22,594	7,401	21,972	7,368	622	32	24,680	2,881	477	121	24,203	2,760	1,254(1,235)	2,011	7	45	
長与町	991	170	294	99	293	99	1	0	665	71	0	0	665	71	14(12)	18	0	30	
時津町	808	108	136	48	135	48	1	0	554	60	1	0	554	60	84(85)	34	0	17	
東彼杵町	3,182	1,108	2,301	1,010	2,290	1,009	11	1	755	98	3	1	752	97	46(48)	78	1	72	
川棚町	2,117	634	1,161	511	1,150	510	11	1	841	123	74	20	767	103	22(22)	93	0	55	
波佐見町	3,407	1,086	2,257	941	2,242	940	15	1	1,039	145	2	1	1,036	144	16(17)	94	0	66	
(町計)	10,504	3,106	6,150	2,609	6,111	2,606	39	3	3,854	487	81	22	3,773	475	183 184	317	2	59	

(注) 長崎県森林・林業統計(令和2年10月刊行)の資料による。
四捨五入のため、計と内訳が一致しない場合がある。


② 齢級別 人工林(スギ・ヒノキ)

(単位:ha,千m3)

市町名	総数						1 齢級			2 齢級			3~6 齢級						7 齢級			8 齢級			9 齢級			10 齢級			11~12 齢級			13 齢級以上																										
	スギ		ヒノキ		計		スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計	スギ	ヒノキ	計																											
	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積	面積	蓄積																										
県総数	28,984	13,419	59,663	16,997	88,647	30,416	13	0	92	0	105	0	20	1	202	5	222	6	617	136	4,126	673	4,743	809	713	217	4,234	971	4,947	1,188	1,301	459	8,813	2,281	10,114	2,740	2,820	1,156	13,905	4,010	16,725	5,166	4,966	2,204	12,093	3,657	17,069	5,861	14,180	6,863	13,922	4,553	28,102	11,416	4,353	2,382	2,277	847	6,630	3,229
県央管内計	7,852	3,780	19,979	6,014	27,831	9,794	2	-	23	-	24	0	11	0	44	1	54	1	149	30	974	194	1,123	224	124	49	1,052	292	1,177	341	197	99	2,442	722	2,639	821	446	185	4,436	1,390	4,881	1,575	973	505	4,379	1,437	5,352	1,942	4,129	2,007	5,322	1,860	9,451	3,867	1,840	811	901	351	2,741	1,162
長崎市	1,782	768	5,431	1,369	7,213	2,137	1	0	2	0	3	0	1	0	5	0	6	0	20	4	354	51	374	55	30	8	349	73	380	81	47	15	940	223	986	238	77	27	1,489	379	1,567	406	178	69	1,085	280	1,263	349	962	418	979	289	1,941	707	466	227	228	74	694	301
諫早市	2,327	1,151	5,065	1,759	7,392	2,910	0	0	6	0	7	0	1	0	28	1	29	1	41	11	190	35	231	46	43	15	248	70	291	85	61	23	523	165	583	188	158	68	935	317	1,092	385	309	141	1,163	410	1,472	551	1,281	648	1,670	634	2,951	1,282	433	245	302	127	735	372
大村市	1,075	562	1,269	448	2,343	1,010	0	0	12	0	12	0	2	0	7	0	9	0	9	2	48	9	57	11	11	3	70	19	81	22	19	8	81	26	99	34	60	27	163	56	224	83	144	69	309	114	453	183	586	309	515	196	1,101	505	243	144	65	28	307	172
西海市	191	76	4,622	1,193	4,813	1,269	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	12	3	220	33	232	36	10	3	220	46	230	49	14	5	604	144	618	149	21	7	1,276	326	1,297	333	26	10	1,177	320	1,203	330	82	35	1,000	284	1,082	319	26	13	120	40	147	53
(市計)	5,374	2,557	16,386	4,769	21,760	7,326	1	-	20	-	22	0	4	0	44	1	48	1	82	20	812	128	893	148	94	29	888	208	982	237	140	51	2,147	558	2,287	609	316	129	3,864	1,078	4,179	1,207	657	289	3,734	1,124	4,391	1,413	2,912	1,410	4,163	1,403	7,075	2,813	1,169	629	715	269	1,884	898
長与町	123	53	170	45	293	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	2	22	2	2	0	7	1	8	1	1	0	7	2	9	2	3	1	51	13	54	14	6	2	13	4	19	6	86	38	64	20	150	58	24	12	8	3	32	15
時津町	71	31	64	18	135	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	2	0	2	0	1	0	4	1	5	1	5	2	29	8	34	10	4	1	9	3	13	4	45	20	13	4	58	24	15	8	3	1	19	9	
東彼杵町	1,019	537	1,266	470	2,285	1,007	0	0	2	0	2	0	7	0	0	0	7	0	16	4	40	8	55	12	8	3	38	11	46	14	15	6	94	30	109	36	39	17	166	59	206	76	132	64	312	115	444	179	528	281	474	186	1,002	467	274	162	140	61	414	223
川棚町	470	249	675	261	1,145	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	15	3	24	4	5	2	16	5	22	7	9	4	48	16	58	20	32	14	76	27	108	41	66	32	182	69	248	101	187	100	227	92	413	192	162	96	111	49	273	145
波佐見町	794	413	1,419	520	2,212	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	5	83	18	105	23	14	5	102	30	117	35	30	12	141	46	172	58	51	22	250	89	301	111	109	52	324	122	433	174	371	199	382	155	753	354	197	118	136	60	332	178
(町計)	2,477	1,283	3,593	1,314	6,071	2,597	0	-	2	-	2	0	7	0	0	0	7	0	48	10	162	32	210	42	30	10	165	47	195	57	57	22	295	95	352	117	130	56	572	196	702	252	317	151	840	313	1,166	464	1,217	638	1,159	457	2,376	1,095	672	396	399	174	1,070	570

(注) 数値は、平成29年度長崎県森林・林業統計(平成30年9月刊行)及び地域森林計画編成資料による。

数値は四捨五入のため計と内訳は必ずしも一致はしない。



【再計】10 齢級以上の面積

市町名	総数	10 齢級以上 計				
		10 齢級	11~12 齢級	13 齢級以上		
県総数	88,647	51,791	58%	17,059	28,102	6,630
県央管内計	27,831	17,545	63%	5,352	9,451	2,741
長崎市	7,213	3,898	54%	1,263	1,941	694
諫早市	7,392	5,158	70%	1,472	2,951	735
大村市	2,343	1,862	79%	453	1,101	307
西海市	4,813	2,432	51%	1,203	1,082	147
(市計)	21,760	13,350	61%	4,391	7,075	1,884
長与町	293	201	68%	19	150	32
時津町	135	90	67%	13	58	19
東彼杵町	2,285	1,861	81%	444	1,002	414
川棚町	1,145	934	82%	248	413	273
波佐見町	2,212	1,518	69%	433	753	332
(町計)	6,071	4,603	76%	1,156	2,376	1,070

(7)市町別保安林種別民有保安林

(令和3年3月31日現在)

(単位:面積ha)

市町名 保安林種		長崎市		諫早市		大村市		西海市		長与町		時津町		東彼杵町		川棚町		波佐見町		県央計	
水源かん養																					
箇所	面積	91	2,482.94	18	2,405.29	11	183.93	27	1,766.67					1	18.82	13	331.78	15	399.30	176	7,588.74
土砂流出防備		(33)	(144.23)			(3)	(93.00)											(1)	(10.58)	(37)	(247.81)
箇所	面積	214	1,529.64	75	2,385.05	54	469.00	34	1,083.92	6	10.28	4	31.61	22	330.61	13	168.31	30	307.13	452	6,315.55
土砂崩壊防備																					
箇所	面積	7	5.88	1	1.68	10	12.65	20	8.30	3	1.26			2	1.18			4	7.79	47	38.73
飛砂防備																					
箇所	面積	3	0.77																	3	0.77
防風																					
箇所	面積	5	3.93	2	3.13	1	0.41	15	22.09							1	105.34			24	134.90
潮害防備				(2)	(3.13)			(1)	(5.15)											(3)	(8.28)
箇所	面積							1	1.13											1	1.13
落石防止																					
箇所	面積	5	5.28	2	3.13			5	11.53					2	7.45			1	0.20	15	27.59
干害防備																					
箇所	面積	12	377.51	13	300.41	3	52.29	10	239.73					21	239.50	2	57.16			61	1,266.60
魚つき		(1)	(0.97)			(1)	(0.41)													(2)	(1.38)
箇所	面積	27	33.79					18	18.02	2	6.02	1	4.10			4	43.24			52	105.17
航行目標																					
箇所	面積	1	1.24	3	9.51			2	0.68			1	0.20							7	11.63
保健		(5)	(291.97)	(13)	(1,553.41)	(2)	(16.10)	(5)	(164.98)					(1)	(118.12)	(1)	(105.34)			(27)	(2,249.92)
箇所	面積	3	35.13					4	60.61					2	19.63					9	115.37
風致																					
箇所	面積	1	2.32																	1	2.32
総数		(39)	(437.17)	(15)	(1,556.54)	(6)	(109.51)	(6)	(170.13)					(1)	(118.12)	(1)	(105.34)	(1)	(10.58)	(69)	(2,507.39)
箇所	面積	369	4,478.43	114	5,108.20	79	718.28	136	3,212.67	11	17.57	6	35.91	50	617.19	33	705.83	50	714.42	848	15,608.50

(注) ①()書きは、上位保安林との兼種指定で、外数である。

②四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

2 令和3年度の事業計画

〔1〕 主 要 施 策	11
(1) 林業再生の中核となる森林組合の育成	11
(2) 新規事業体の参入促進及び認定事業体の育成	11
(3) 森林経営計画の作成	11
(4) 路網整備と作業システムによる低コスト化	11
(5) 新たな販路・流通による県産材の需要拡大	11
(6) 木質バイオマスの利用促進	11
(7) 特用林産物の産地化支援	11
(8) 安心・安全なくらしの確保	11
(9) 森・水・海の保全	11
(10) 環境重視の森林づくりの推進	11
(11) 新たな森林管理システム（国の森林環境譲与税）	11
〔2〕 計 画 概 要	12
(1) 林業事業体の強化	12
(2) 市町村森林整備計画の実行指導及び森林経営計画作成の推進	12
(3) 林業成長産業化総合対策等の推進	12
(4) 県産材の生産及び利用の促進と需要拡大	12
(5) 県営林事業の推進	12
(6) 林業技術の普及・指導	12
(7) 治山事業の推進	12
(8) 保安林の整備及び森林保全の推進	12
(9) 林道・林業専用道開設事業の推進	12

〔1〕 主要施策

- (1) 林業再生の中核となる森林組合の育成
生産森林組合や共有林等の所有規模の大きい森林所有者を中心とした集約化、提案型施業の推進を図ると共に、施業プランナーの育成や高性能林業機械のオペレーターなど機動力のある森林組合作業員の育成及び労働安全教育や技術指導により新規雇用者が定着できるようサポートする。
- (2) 新規事業体の参入促進及び認定事業体の育成
建設業者等新規事業体に対する施業提案や路網整備、高性能林業機械による施業などの研修会を開催し、新規参入しやすい環境を整備すると共に、長期施業受託や施業集約化の取組みを進め、事業量の確保が出来る体制づくりのため、認定事業体の育成と支援を強化する。
- (3) 森林経営計画の作成
森林経営計画の作成を推進し、事業量の確保と計画的な未整備森林の解消、素材生産の倍増計画を推進する。
- (4) 路網整備と作業システムによる低コスト化
搬出間伐の収益性向上のための高性能林業機械の導入、林業専用道や森林作業道の開設を推進すると共に、木材の低コスト搬出技術のシステム開発と技術の定着化を図る。
- (5) 新たな販路・流通による県産材の需要拡大
製材用、輸出用、バイオマス用等、規格・品質別の販路を開拓すると共に、プレカット工場等を中心とした県産材サプライチェーンを構築し地元材の管内流通を促進する。また、公共建築物等の木造化を促進し県産材の需要拡大に努める。
- (6) 木質バイオマスの利用促進
木質バイオマス用材として、未利用間伐材の計画的な搬出を促進する。また、木の駅プロジェクト等による森林所有者レベルでの林地残材の搬出活動を支援する。
- (7) 特用林産物の産地化支援
林間を活用したハラシ、サカキ、原木シイタケ等の産地化を支援する。また、地域のイベントと連携し、地域の振興と所得増大の支援を行う。
- (8) 安心・安全なくらしの確保
保安林機能の充実と安全で住みよい県土づくりのため、治山事業を推進する。
- (9) 森・水・海の保全
生活環境の保全や水源涵養機能の高度発揮等に資するため、保安林の指定を促進する。
- (10) 環境重視の森林づくりの推進
ながさき森林環境税を活用し、環境保全のために重要な里山林の整備を推進する。
- (11) 新たな森林管理システム(国の森林環境譲与税)
森林経営管理法の施行により、新たな森林管理システムとして適正な森林管理が義務化されることに伴う市町が行う各種取組みが円滑に行われるよう支援を行う。

〔2〕 計 画 概 要

(1) 林業事業体の強化

- ①「長崎南部森林組合」と「東彼杵郡森林組合」の地域林業の担い手としての機能を強化するため、組合員との協調、市町・関係団体との協力連携を図っており、引き続き、森林と林業経営全般にわたる新たな事業への取り組みや、産地計画に基づく年間を通じた事業量の確保等に努め、組合経営の安定と地域林業の活性化を図る。
- ②認定事業体の雇用の確保と安定を図るため、ながさき森林づくり担い手対策事業により、基幹作業班員の社会保険制度への加入・促進を引き続き支援する。

(2) 市町村森林整備計画の実行指導及び森林経営計画作成の推進

長崎南部地域森林計画(H. 28～R. 7年度)及び長崎北部地域森林計画(H. 30～R. 9年度)の実行を推進するとともに、森林・林業政策のマスタープランである「市町村森林整備計画」の実行指導、及び平成24年度にスタートした「森林経営計画」の作成を推進する。

(3) 林業成長産業化総合対策等の推進

意欲と能力のある林業経営体に森林の経営・管理を集積・集約化するとともに、川上から川下までの連携による生産・加工・流通コストの一体的な削減を図る。

(4) 県産材の生産及び利用の促進と需要拡大

県産材の安定的な生産出荷を促進するため、施業の集約化や路網整備を推進するとともに、木質バイオマスの利用も含め、県産材の需要拡大を図る。

(5) 県営林事業の推進

第13次経営計画(R. 1～R. 5年度)に基づき、1,817ha(69団地)について、県営林看守人(13名)と連携をとりながら、搬出間伐を主体とする森林整備を計画的かつ効率的に推進するとともに素材販売による収益の確保に努める。

(6) 林業技術の普及・指導

長崎普及指導区のうち当林業課に配置している2名の林業普及指導員により、林家、林業後継者及び林業従事者等に対し、林業に関する技術・知識の普及を行い、林業技術の改善と林業経営の合理化に役立てるとともに、集約化の指導と森林経営計画の確実な実行指導を行う。

(7) 治山事業の推進

当管内は県内において人口の集中地域であるため、災害に強い県土づくり、水源地域の森林の機能強化、豊かな環境づくりを通じ、安心・安全で豊かなくらしの実現を図るため、緊急度の高い山地災害危険地区から計画的に実施する。

(8) 保安林の整備及び森林保全の推進

特に公益性の高い重要な森林について、保安林の指定を推進し、適正な配備・拡充を図り、森林が持つ公益的機能の更なる発揮を目指す。また、森林の無秩序な開発を防止し安全で緑豊かな生活環境を保全するため、林地開発許可制度の適正な運用を行う。

(9) 林道・林業専用道開設事業の推進

森林の適正な整備や林産物の搬出など森林・林業の効率的な経営と山村地域の振興を図るため、私有林林道等整備計画に基づき、林道・林業専用道の計画的な開設等を実施する。

3 令和2年度の事業実績

(1) 森林整備関係事業実績 総括表 (市町別)	14~17
(2) 森林整備関係事業実績 (実施額)	18
(3) 森林整備関係事業実績 (事業主体・施業種別)	19
(4) ながさき森林環境税事業実績 (森林整備事業)	20~22
(5) 苗木生産実績 (山行苗)	23
(6) 森林病虫害 (松くい虫等) 防除事業実績	23
(7) 森林災害予防啓発普及事業実績	23
(8) 森林組合等の強化実績	24
(9) 林業金融実績	25
(10) 森林整備地域活動支援交付金交付額実績	25
(11) 県営林事業実績	26~27
(12) 治山事業実績	28~36
(13) 林地開発許可及び協議実績	37~40
(14) 保安林指定施業要件変更実績及び計画	41
(15) 林道事業実績	42~50
(16) 優良種苗確保対策事業実績	51
(17) 県民の森施設整備事業	51
(18) 林業・木材産業成長産業化促進対策事業実績	52
(19) 合板・製材生産性強化対策事業実績	53~54
(20) ながさき森林環境保全事業 (ふるさと森林づくり) 実績	55

(1) 森林整備関係事業 実績 総括表(市町別) R02

事業名	作業種	単位	長崎市					諫早市					大村市					
			市町	南部森組 (長崎支所)	林業公社	企業等	県	計	市町	南部森組 (諫早支所)	企業等	県	計	市町	南部森組 (大村支所)	企業等	県	計
造林事業	植栽	ha		1.46				1.46		5.91			5.91		7.01			7.01
	樹下植栽	ha																
	下刈	ha		5.36				5.36	7.26	60.04			67.30		23.01			23.01
	枝打	ha												5.46				5.46
ながさき森林環境保全事業 の以下の事業を含む	未整備林緊急整備事業: 除伐等	ha		20.58	8.35	5.28		34.21	35.90	48.38			84.28	0.03	14.43			14.46
	林内路網整備: 森林作業道	ha		7.60	39.50	5.29		52.39		86.04			86.04		33.73			33.73
	更新伐(搬出)	ha		5.14				5.14										
	森林作業道(林内道)	m			108	1,273		1,381		12,744			12,744		2,932			2,932
花粉発生源対策促進事業	花粉発生源植替え	ha							6.16				6.16		7.32			7.32
	森林作業道(林内道)	m							548				548		215			215
林業・木材産業成長産業化 促進対策事業	伐倒・集材(搬出)	ha																
	枝条巻き付け	ha																
	森林作業道(林内道)	m					1,131	1,131										
	林業専用道(林内道)	m																
合板・製材生産性強化対策 事業	伐倒・集材(搬出)	ha	6.72		7.40	8.75	105.68	128.55		70.21			70.21		20.90		15.63	36.53
	枝条巻き付け	ha																
	森林作業道(林内道)	m	1,740	3,720	5,187	2,556	11,813	25,016		9,412			9,412		3,996		1,379	5,375
	林業専用道(林内道)	m	380				660	1,040										
ながさき森林環境保全事業	環境保全林緊急整備 間伐(切捨)	ha					10.60	10.60				2.80	2.80					
森林山村多面的機能発揮対策	間伐等(除伐・枝打ち含む)(切捨)	ha																
国森林環境費と税 新たな森林管理システム	間伐(切捨)	ha																
治山事業	植栽・改良・補植	ha																
	下刈	ha																
	除伐	ha																
	本数調整伐(切捨)	ha					19.41	19.41										
林道事業	森林基幹道(林内道)	m																
	森林管理道(林内道)	m	724					724										
再 計	間伐以外の森林整備	ha		6.82				6.82	13.42	65.95			79.37		42.80			42.80
	間伐等(切捨)	ha		20.58	8.35	5.28	30.01	64.22	35.90	48.38		2.80	87.08	0.03	14.43			14.46
	間伐等(搬出)	ha	6.72	12.74	46.90	14.04	105.68	186.08		156.25			156.25		54.63		15.63	70.28
	林内道	m	2,844	3,720	5,295	3,829	13,604	29,292		22,156			22,156		6,928		1,379	8,307

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。

注2) 企業等とは独自に経営計画を立てている組織または認定事業体。

事業名	作業種	単位	西海市					長与町					時津町							
			市町	南部森組 (西海支所)	林業公社	企業等	県	計	市町	南部森組 (長崎支所)	林業公社	企業等	県	計	市町	南部森組 (長崎支所)	林業公社	企業等	県	計
造林事業	植栽	ha																		
	樹下植栽	ha																		
	下刈	ha																		
	枝打	ha																		
ながさき森林環境保全事業 の以下の事業を含む	未整備林緊急整備事業:除 伐等	ha	10.29	22.69			32.98		1.42				1.42							
	林内路網整備:森林作業道	ha		28.84	42.14	3.02	74.00													
		ha		24.74			24.74													
		m		2,534	213	691	3,438													
花粉発生源対策促進事業	花粉発生源植替え	ha																		
	森林作業道【林内道】	m																		
林業・木材産業成長産業化 促進対策事業	伐倒・集材【搬出】	ha																		
	枝条巻き付け	ha																		
	森林作業道【林内道】	m																		
	林業専用道【林内道】	m																		
合板・製材生産性強化対策 事業	伐倒・集材【搬出】	ha		12.44		1.48	37.85	51.77												
	枝条巻き付け	ha																		
	森林作業道【林内道】	m		5,003	9,141	644	3,006	17,794												
	林業専用道【林内道】	m																		
ながさき森林環境保全事業	環境保全林緊急整備 間伐【切捨】	ha																		
森林山村多面的機能発揮対策	間伐等(除伐・枝打ち含む)【切捨】	ha																		
国森林環境費と税 新たな森林管理システム	間伐【切捨】																			
治山事業	植栽・改良・補植	ha																		
	下刈	ha																		
	除伐	ha																		
	本数調整伐【切捨】	ha										4.48	4.48							
林道事業	森林基幹道【林内道】	m																		
	森林管理道【林内道】	m																		
再 計	間伐以外の森林整備	ha																		
	間伐等【切捨】	ha	10.29	22.69			32.98		1.42				4.48	5.90						
	間伐等【搬出】	ha		68.02	42.14	4.50	37.85	150.51												
	林内道	m		7,537	9,354	1,335	3,006	21,232												

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。

注2) 企業等とは独自に経営計画を立てている組織または認定事業体。

事業名	作業種	単位	東彼杵町					川棚町					波佐見町							
			市町	東彼森組	林業公社	企業等 (南部森組)	県	計	市町	東彼森組	林業公社	企業等	県	計	市町	東彼森組	林業公社	企業等	県	計
造林事業	植栽	ha																		
	樹下植栽	ha																		
	下刈	ha				1.66		1.66										0.80		0.80
	枝打	ha																		
ながさき森林環境保全事業 以下の事業を含む	未整備林緊急整備事業:除伐等	ha		14.81				14.81												
	林内路網整備:森林作業道	ha							12.66				12.66			6.14				6.14
	更新伐[撤出]	ha																		
	森林作業道[林内道]	m							2,073				2,073			1,316				1,316
花粉発生源対策促進事業	花粉発生源植替え	ha																		
	森林作業道[林内道]	m																		
林業・木材産業成長産業化 促進対策事業	伐倒・集材[撤出]	ha																		
	枝条巻き付け	ha																		
	森林作業道[林内道]	m																		
	林業専用道[林内道]	m																		
合板・製材生産性強化対策 事業	伐倒・集材[撤出]	ha		3.81				3.81	30.46				30.46							
	枝条巻き付け	ha																		
	森林作業道[林内道]	m							6,167				6,167							
	林業専用道[林内道]	m																		
ながさき森林環境保全事業	環境保全林緊急整備 間伐[切捨]	ha																		
森林山村多面的機能発揮対策	間伐等(除伐・枝打ち含む)[切捨]	ha																		
国森林環境費と税 新たな森林管理システム	間伐[切捨]																			
治山事業	植栽・改良・補植	ha																		
	下刈	ha																		
	除伐	ha																		
	本数調整伐[切捨]	ha																		
林道事業	森林基幹道[林内道]	m																		
	森林管理道[林内道]	m																		
再 計	間伐以外の森林整備	ha				1.66		1.66										0.80		0.80
	間伐等[切捨]	ha		14.81				14.81												
	間伐等[撤出]	ha		3.81				3.81	43.12				43.12			6.14				6.14
	林内道	m							8,240				8,240			1,316				1,316

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。

注2) 企業等とは独自に経営計画を立てている組織または認定事業体。

事業名	作業種	単位	事業主体別計										総計	県央管内目標	
			市町	南部森林組 長崎支所	南部森林組 諫早支所	南部森林組 大村支所	南部森林組 西海支所	南部森林組 計	東彼森組	林業公社	企業等	県		数量	達成率
造林事業	植栽	ha		(1.46)	(5.91)	(7.01)		14.38					14.38		
	樹下植栽	ha													
ながさき森林環境保全事業 の以下の事業を含む	下刈	ha	7.26	(5.36)	(60.04)	(23.01)		88.41			2.46		98.13		
	枝打	ha				(5.46)		5.46					5.46		
未整備林緊急整備事業：除伐等	除伐等【切捨】	ha	46.22	(22.00)	(48.38)	(14.43)	(22.69)	107.50	14.81	8.35	5.28		182.16		
林内路網整備：森林作業道	間伐【搬出】	ha		(7.60)	(86.04)	(33.73)	(28.84)	156.21	12.66	87.78	8.31		264.96		
	更新伐【搬出】	ha		(5.14)			(24.74)	29.88					29.88		
	森林作業道【林内道】	m			(12,744)	(2,932)	(2,534)	18,210	2,073	1,637	1,964		23,884		
花粉発生源対策促進事業	花粉発生源植替え	ha	6.16			(7.32)		7.32					13.48		
	森林作業道【林内道】	m	548			(215)		215					763		
林業・木材産業成長産業化 促進対策事業	伐倒・集材【搬出】	ha													
	枝条巻き付け	ha													
	森林作業道【林内道】	m										1,131	1,131		
	林業専用道【林内道】	m													
合板・製材生産性強化対策 事業	伐倒・集材【搬出】	ha	6.72		(70.21)	(20.90)	(12.44)	103.55	34.27	7.40	10.23	159.16	321.33		
	枝条巻き付け	ha													
	森林作業道【林内道】	m	1,740	(3,720)	(9,412)	(3,996)	(5,003)	22,131	6,167	14,328	3,200	16,198	63,764		
	林業専用道【林内道】	m	380									660	1,040		
ながさき森林環境保全事業	環境保全林緊急整備 間伐【切捨】	ha										13.40	13.40		
森林山村多面的機能発揮対策	間伐等(除伐・枝打ち含む)【切捨】	ha													
国森林環境費と 新たな森林管理システム	間伐【切捨】	ha													
治山事業	植栽・改良・補植	ha													
	下刈	ha													
	除伐	ha													
	本数調整伐【切捨】	ha										23.89	23.89		
林道事業	森林基幹道【林内道】	m													
	森林管理道【林内道】	m	724										724		
再計	間伐以外の森林整備	ha	13.42	(6.82)	(65.95)	(42.80)		115.57			2.46		131.45		
	間伐等【切捨】	ha	46.22	(22.00)	(48.38)	(14.43)	(22.69)	107.50	14.81	8.35	5.28	37.29	219.45	87	252.2%
	間伐等【搬出】	ha	6.72	(12.74)	(156.25)	(54.63)	(66.02)	289.64	46.93	95.18	18.54	159.16	616.17	803	76.7%
	林内道	m	2,844	(3,720)	(22,156)	(6,928)	(7,537)	40,341	8,240	15,965	5,164	17,989	90,543	76.7km	118.0%

合計の確認	
各市町計	チェック
14.38	OK
	OK
98.13	OK
5.46	OK
182.16	OK
264.96	OK
29.88	OK
23,884	OK
13.48	OK
763	OK
	OK
	OK
1,131	OK
	OK
321.33	OK
	OK
63,764	OK
1,040	OK
13.40	OK
	OK
	OK
	OK
	OK
23.89	OK
	OK
724	OK
131.45	OK
219.45	OK
616.17	OK
90,543	OK

注) 森林基幹道等の延長は、開設延長とする。

注2) 企業等とは独自に経営計画を立てている組織または認定事業体。

(2)森林整備関係事業実績(実施額)

(単位:千円)

事業名	区分	令和2年度実施額		備 考		
		事 業 費	国 費			
森林整備事業	税以外	333,471	100,107	事業費は「査定事業費」		
	税対象	144,538	43,360			
	計	478,009	143,467			
H 3 0 当 初 繰 越 + H 3 1 当 初 予 算	(目)森林環境保全整備事業	税以外	333,471	100,107	国庫補助率 30%	
		税対象	144,538	43,360		
		計	478,009	143,467		
	(目細)森林環境保全直接支援事業	税以外	333,141	99,942		
		税対象	144,538	43,360		
		計	477,679	143,302		
	分収方式による施業 (林業公社)	税以外	84,399	25,320		
		税対象	12,721	3,816		
		計	97,120	29,136		
	分収方式による施業以外	税以外	248,742	74,622		
		税対象	131,817	39,544		
		計	380,559	114,166		
	(目細)環境林整備事業	税以外	330	165		
		税対象				
		計	330	165		
	保全松林緊急整備	税以外	330	165		国庫補助率 50%
		税対象				
		計	330	165		
	(目細)機能回復整備事業	税以外	36,223	10,867		国庫補助率 30%
		税対象				
		計	36,223	10,867		
花粉発生源対策促進事業	税以外	36,223	10,867			
	税対象					
	計	36,223	10,867			

注1:税とは、長崎県森林環境税を財源とした「ながさき森林環境保全事業」のこと。

注2:県営林事業は含まず。

(3)森林整備関係事業 実績(事業主体・施業種別)
 ※ながさき森林環境保全事業の国庫補助対象分のみを含む、県営林事業は含まない
 ※国費は千円以下を四捨五入とし、千円単位とする。

(金額単位:千円)

事業主体 施業種	単位	長崎支所		諫早支所		大村支所		西海支所		長崎南部森組計		東彼杵町内		川棚町内		波佐見町内		東彼森組計	
		事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費
造林(植栽)	ha	1.46	965	5.91	1,993	7.01	3,775			14.38	6,733								
樹下植栽	ha																		
下刈り	ha	5.36	574	60.26	5,409	23.01	2,455			88.63	8,438								
枝打ち	ha					5.46	538			5.46	538								
切捨間伐 (除伐等)	ha	22.00	2,187	48.38	5,752	14.43	2,472	24.74	5,442	109.55	15,853	14.81	2,901					14.81	2,901
搬出間伐 (間伐+更新伐)	ha	12.74	4,527	86.04	26,511	33.73	10,116	28.84	9,306	161.35	50,460			12.66	4,118			12.66	4,118
森林作業道	m			12,744	10,446	2,932	1,444	2,534	1,795	18,210	13,685			2,073	2,029			2,073	2,029
森林環境保全 直接支援事業計	ha	41.56	8,253	200.59	50,111	3,015.64	20,800	53.58	16,543	379.37	95,707	14.81	2,901	12.66	6,147			27.47	9,048
衛生伐	m3																		
保全松林計	m3																		
花粉発生源植替え	ha					7.32	6,041												
森林作業道	m					215	105												
花粉発生源対策促進事業計	ha					7.32	6,146												
総計	ha	41.56	8,253	200.59	50,111	3,022.96	26,946	53.58	16,543	379.37	95,707	14.81	2,901	12.66	6,147			27.47	9,048

事業主体 施業種	単位	長崎市		諫早市		大村市		西海市		市町計		真樹フォレスト		その他		林業公社		管内総計	
		事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費	事業量	国費
造林(植栽)	ha																	14.38	6,733
樹下植栽	ha																		
下刈り	ha			7.26	824					7.26	824			2.46	252			98.35	9,514
枝打ち	ha																	5.46	538
切捨間伐 (除伐等)	ha			35.90	5,587			10.29	1,763	46.19	7,350	5.28	434			8.35	1,541	184.18	28,079
搬出間伐 (間伐+更新伐)	ha											8.31	1,831			87.78	25,320	270.10	81,729
森林作業道	m											1,964	781			1,637	2,275	23,884	18,770
森林環境保全 直接支援事業計	ha			43.16	6,411			10.29	1,763	53.45	8,174	13.59	3,046	2.46	252	96.13	29,136	572.47	145,363
衛生伐	m3					0.03	165			0.03	165							0.03	165
保全松林計	m3					0.03	165			0.03	165							0.03	165
花粉発生源植替え	ha			6.16	4,407					6.16	4,407							6.16	4,407
森林作業道	m			548.00	4,721					548.00	4,721							548.00	4,721
花粉発生源対策促進事業計	ha			6.16	9,128					6.16	9,128							6.16	9,128
総計	ha			49.32	15,539	0.03	165	10.29	1,763	59.61	17,467	13.59	3,046	2.46	252	96.13	29,136	578.63	154,656

その他とは独自に経営計画の認定を受けている組織または認定事業体。

(4) ながさき森林環境税事業実績 (ながさき森林環境税による森林整備事業)

(単位:円)

ア 未整備森林緊急整備事業 森林環境保全直接支援事業(環境)

実施細目	事業主体	事業実施箇所		事業量	事業費	税補助	造林事業補助金相当額			県費合計	備考
		所在市町名	箇所				国費	県費	補助金計		
除伐等	長崎南部森林組合	長崎市	7	22.00ha	7,288,366	1,988,433	2,186,507	728,843	2,915,350	2,717,276	
		諫早市	21	22.94ha	10,328,128	2,817,743	3,098,431	1,032,829	4,131,260	3,850,572	
		大村市	20	13.76ha	8,242,788	2,248,816	2,472,829	824,291	3,297,120	3,073,107	
		西海市	26	24.74ha	18,140,793	4,949,222	5,442,226	1,814,102	7,256,328	6,763,324	
		計	74箇所	83.44ha	44,000,075	12,004,214	13,199,993	4,400,065	17,600,058	16,404,279	
	東彼杵郡森林組合	東彼杵町	6	14.81ha	9,669,472	2,638,055	2,900,839	966,952	3,867,791	3,605,007	
		川棚町									
		波佐見町									
		計	6箇所	14.81ha	9,669,472	2,638,055	2,900,839	966,952	3,867,791	3,605,007	
	諫早市	諫早市	16	35.90ha	18,624,453	5,072,163	5,587,328	1,862,461	7,449,789	6,934,624	
		計	16箇所	35.90ha	18,624,453	5,072,163	5,587,328	1,862,461	7,449,789	6,934,624	
	西海市	西海市	3箇所	10.29ha	5,877,159	1,279,135	1,763,146	587,719	2,350,865	1,866,854	
		計	3箇所	10.29ha	5,877,159	1,279,135	1,763,146	587,719	2,350,865	1,866,854	
	計		99箇所	144.44ha	53,669,547	20,993,567	23,451,306	7,817,197	31,268,503	28,810,764	

イ 林内路網緊急整備

森林環境保全直接支援事業	19 路線	23,884m	62,565,205	15,985,149	18,769,553	7,014,833	25,784,386	22,999,982	
合板・製材生産性強化対策事業	31 路線	47,566m	77,187,951	20,138,030	64,316,361	—	64,316,361	20,138,030	
林業・木材産業成長産業化促進対策						—			
計(詳細は次掲)	50 路線	71,450m	139,753,156	36,123,179	83,085,914	7,014,833	90,100,747	43,138,012	
ながさき森林環境保全事業 計			193,422,703	57,116,746	106,537,220	14,832,030	121,369,250	71,948,776	

イ 林内路網整備事業 森林環境保全直接支援事業(環境) [国庫:森林環境保全直接支援事業]

(単位:円)

事業主体	No	作業者 の種別	路線名	施行箇所		幅員	延長	単価	事業費	税補助	森林事業補助金相当額			果費合計	備考
											国費	県費	補助金計		
長崎南部 森林組合	1	森林 作業員	家長田区6号線	諫早市	白木峰町	3.0m	1,587m	3,449	5,473,566	1,493,317	1,642,069	547,358	2,189,427	2,040,675	
	2	森林 作業員	大渡野2号線	諫早市	上大渡野町	3.0m	2,729m	1,723	4,702,072	1,282,836	1,410,621	470,208	1,880,829	1,753,044	
	3	森林 作業員	西長田区2号線	諫早市	御手水町	3.0m	938m	2,920	2,739,145	747,303	821,743	273,915	1,095,658	1,021,218	
	4	森林 作業員	善住寺東野線	諫早市	高来町	3.0m	332m	2,425	805,205	219,678	241,561	80,521	322,082	300,199	
	5	森林 作業員	古場二又線	諫早市	高来町	3.0m	3,959m	3,115	12,332,595	3,364,622	3,699,778	1,233,260	4,933,038	4,597,882	
	6	森林 作業員	折山線	諫早市	高来町	3.0m	3,199m	2,741	8,767,313	2,391,928	2,630,193	876,733	3,506,926	3,268,681	
	7	森林 作業員	鯛口石線	大村市	重井田町	3.0m	152m	1,537	233,566	63,721	70,069	23,358	93,427	87,079	
	8	森林 作業員	古田線	大村市	重井田町	3.0m	439m	1,642	720,825	196,658	216,247	72,083	288,330	268,741	
	9	森林 作業員	落水線	大村市	重井田町	3.0m	1,477m	1,717	2,535,448	691,729	760,634	253,546	1,014,180	945,275	
	10	森林 作業員	日向平線	大村市	重井田町	3.0m	864m	1,532	1,323,747	361,149	397,124	132,375	529,499	493,524	
	11	森林 作業員	百貫山(三田ほか)線	西海市	西海町	3.0m	1,040m	1,693	1,761,164	480,466	528,349	176,117	704,466	656,603	
	12	森林 作業員	日ノ坂(山口ほか)線	西海市	西彼町	3.0m	803m	3,176	2,550,547	695,849	765,164	255,055	1,020,219	950,904	
	13	森林 作業員	岩氏(川内)線	西海市	西海町	3.0m	691m	2,417	1,670,448	455,737	501,134	167,046	668,180	622,783	
小計				13 路線			18,210m	2,505	45,615,641	12,445,013	13,684,686	4,561,575	18,246,261	17,006,588	
東彼杵郡 森林組合	1	森林 作業員	岩屋2号線	川棚町	岩屋郷	3.0m	2,073m	3,262	6,761,699	1,844,750	2,028,509	676,171	2,704,680	2,520,921	
小計				1 路線			2,073m	3,262	6,761,699	1,844,750	2,028,509	676,171	2,704,680	2,520,921	
公益社団法人 長崎県 林業公社	1	森林 作業員	十五郎田(R2)線	長崎市	外海町	2.5m	108m	2,150	232,237	29,081	69,671	46,448	116,119	75,529	
	2	森林 作業員	山内(R2)線	西海市	西彼町	2.5m	213m	3,567	759,874	94,163	227,962	151,975	379,937	246,138	
	3	森林 作業員	永尾(R2)線	波佐見町	永尾郷	2.5m	1,316m	5,008	6,590,864	861,468	1,977,259	1,318,173	3,295,432	2,179,641	
小計				3 路線			1,637m	4,632	7,582,975	984,712	2,274,892	1,516,596	3,791,488	2,501,308	
真鶴フォレスト 株式会社	1	森林 作業員	朝原尻線	長崎市	外海町	3.0m	1,273m	1,323	1,684,492	459,569	505,347	168,460	673,797	628,019	
	2	森林 作業員	トントン平線	西海市	大瀬戸町	3.0m	691m	1,332	920,398	251,105	276,119	92,041	368,160	343,146	
小計				2 路線			1,964m	1,326	2,604,890	710,674	781,466	260,491	1,041,957	971,165	
林内路網整備事業 計				19 路線			23,884m	2,620	62,565,205	15,985,149	18,769,553	7,014,833	25,784,386	22,999,982	

イ 林内路網整備事業 森林環境保全直接支援事業(環境) [国庫非公共事業(環境税繰ぎ足し)] (単位:円)

(1) 台板・製材生産性強化対策事業(令和元年度補正)

事業主体	No	作業者の種類	路線名	施行箇所(市町)	幅員	延長	単価	事業費	税補助	国費	補助金計	備考		
長崎南部 森林組合	1	森林作業者	形上山口2号線	長崎市 琴海町	3.0m	1,912m	3,441	6,578,699	4,113,101	3,411,614	7,524,715	高網整備		
	2	森林作業者	大石2号線	長崎市 琴海町	3.0m	1,808m	3,604	6,515,510	5,904,328	1,548,112	7,452,440	高網整備		
	3	森林作業者	ドンク谷1号線	諫早市	3.0m	4,089m	1,662	6,761,508	972,304	6,761,508	7,733,812	関連条件整備活動		
	4	森林作業者	白木崎7号線	諫早市	3.0m	1,686m	1,520	2,563,302	368,602	2,563,302	2,931,904	関連条件整備活動		
	5	森林作業者	小江西尾西野1号線	諫早市 高来町	3.0m	480m	984	472,263	67,911	472,263	540,174	関連条件整備活動		
	6	森林作業者	湯野尾6号線	諫早市	3.0m	1,083m	1,409	1,526,300	219,481	1,526,300	1,745,781	関連条件整備活動		
	7	森林作業者	道竹大古道線	諫早市 小長井町	3.0m	279m	1,005	280,341	63,014	257,640	320,654	関連条件整備活動		
	8	森林作業者	田川大古道線	諫早市 小長井町	3.0m	517m	609	314,731	45,258	314,731	359,989	関連条件整備活動		
	9	森林作業者	小江西尾西野2号線	諫早市 高来町	3.0m	474m	664	314,959	45,291	314,959	360,250	関連条件整備活動		
	10	森林作業者	祐徳線	諫早市 小長井町	3.0m	824m	423	348,428	50,103	348,428	398,531	関連条件整備活動		
	11	森林作業者	犬ノ尾場線	大村市	3.0m	629m	1,244	782,336	291,508	603,327	694,835	関連条件整備活動		
	12	森林作業者	袋ノ辻線	大村市	3.0m	757m	997	754,386	180,624	682,242	862,866	関連条件整備活動		
	13	森林作業者	笹ノ本線支線	大村市	3.0m	552m	2,276	1,256,079	507,314	929,389	1,436,703	高網整備		
	14	森林作業者	大原線	大村市	3.0m	991m	716	709,710	102,056	709,710	811,766	高網整備		
	15	森林作業者	板小置線支線	大村市	3.0m	1,067m	2,238	2,387,963	343,389	2,387,963	2,731,352	高網整備		
	16	森林作業者	草坂線	西海市 西彼町	3.0m	2,076m	1,114	2,312,370	332,518	2,312,370	2,644,888	関連条件整備活動		
	17	森林作業者	一二ノ谷線	西海市 西彼町	3.0m	1,070m	1,568	1,677,775	968,992	950,047	1,919,039	関連条件整備活動		
	18	森林作業者	尾下線	西海市 西彼町	3.0m	1,857m	1,084	2,012,728	803,692	1,498,463	2,302,155	高網整備		
小計					18	路線		22,131m	1,698	37,569,386	15,379,486	27,592,368	42,971,854	
東彼杵郡 森林組合	1	森林作業者	岩屋3号線	東彼杵郡 川棚町	3.0m	6,167m	1,550	9,556,211	1,374,183	9,556,211	10,930,394	関連条件整備活動		
小計					1	路線		6,167m	1,550	9,556,211	1,374,183	9,556,211	10,930,394	
高嶺フォレスト株 式会社	1	森林作業者	多比良内郷奥ノ湯田線	西海市 大瀬戸町	2.5m	644m	1,260	811,343	497,731	430,283	928,014	関連条件整備活動		
	2	森林作業者	奇山エリ頭奇山尻線	長崎市	3.0m	447m	1,208	539,995	295,244	322,402	617,646	関連条件整備活動		
	3	森林作業者	神浦口福町柳原尻線	長崎市 外海町	3.0m	1,278m	882	1,126,991	238,495	1,050,557	1,289,052	関連条件整備活動		
	4	森林作業者	神浦口福町柳原尻線	長崎市 外海町	3.0m	557m	1,062	591,850	278,730	397,999	676,729	関連条件整備活動		
	5	森林作業者	神浦口福町上宮田線	長崎市 外海町	3.0m	274m	1,227	336,075	188,547	195,855	384,402	関連条件整備活動		
小計					5	路線		3,200m	1,064	3,406,054	1,498,747	2,397,096	3,895,843	
公益社団法人 長崎県林業公社	1	森林作業者	江川(R2)線	長崎市 神浦丸尾町	2.5m	1,226m	1,507	1,848,000	128,582	1,721,418	1,848,000	関連条件整備活動		
	2	森林作業者	手崎(R2)線	長崎市 長浦町	2.5m	3,345m	2,364	7,906,800	538,673	7,368,127	7,906,800	高網整備		
	3	森林作業者	戸根原(R2)線	長崎市 琴海戸根原町	2.5m	294m	1,175	345,400	21,323	324,077	345,400	高網整備		
	4	森林作業者	鏡ノ原(R2)線	長崎市 神浦丸山町	2.5m	322m	1,209	389,400	24,250	365,150	389,400	高網整備		
	5	森林作業者	多比良(R2)線	西海市 大瀬戸町	2.5m	6,672m	1,280	8,542,800	594,930	7,947,870	8,542,800	高網整備		
	6	森林作業者	多比良(R2-2)線	西海市 大瀬戸町	2.5m	2,489m	1,977	4,881,800	338,403	4,542,397	4,881,800	高網整備		
小計					6	路線		14,328m	1,669	23,914,000	1,645,161	22,268,839	23,914,000	
長崎市	1	森林作業者	神浦北大中尾町1号線	長崎市	3.0m	1,740m	1,576	2,742,300	240,453	2,501,847	2,742,300	関連条件整備活動		
小計					1	路線		1,740m	1,576	2,742,300	240,453	2,501,847	2,742,300	
合計					31	路線		47,566m	1,623	77,187,951	20,138,030	64,316,361	84,454,391	

(2) 林業・木材産業成長産業化促進対策

実施項目 事業主体	No	作業者の種類	路線名	施行箇所	幅員	延長	単価	事業費	税補助	国費	補助金計	備考
実績なし												
実績なし												

林内路網整備事業 計					31	路線		47,566m	1,623	77,187,951	20,138,030	64,316,361	84,454,391
------------	--	--	--	--	----	----	--	---------	-------	------------	------------	------------	------------

(5) 苗木生産実績(山行苗)

支部名	生産者	みすぎ	挿しすぎ (少花粉)	ひのき	ひのき (少花粉)	くろまつ	くぬぎ	いぬまき	けやき	こなら	まつ (抵抗性)	計
長崎	1名		6,400	17,800	2,100		22,500					48,800
大村	3名		5,600	67,800	7,100		22,300					102,800
計			12,000	85,600	9,200		44,800					151,600

(6) 森林病虫害(松くい虫)防除事業実績

事業種別		市 町	事業量	使用薬剤名	事業費(円)	県費(円)	助成区分
県命令防除	地上散布	長崎市	0.93ha	マツグリーン液剤2	194,920	89,182	損失補償金
	地上散布 (無人ヘリ散布)	大村市	6.24ha	エコワン3フロアブル	798,600	798,600	
	地上散布 (無人ヘリ散布)	西海市	1.35ha	エコワン3フロアブル	338,800	191,061	
	地上散布	川棚町	4.50ha	モリイエートMC	429,000	391,911	
計			13.02ha		1,761,320	1,470,754	

(7) 森林災害予防啓発普及事業実績
令和2年度該当なし

(8) 森林組合等の強化実績

① 森林組合事業資金貸付(県単)

負担区分: 県 10/10

(単位: 千円)

貸付先	貸付の種類	貸付金額
長崎南部森林組合	一般資金	0
東彼杵郡森林組合	一般資金	10,000

② ながさき森林づくり担い手対策事業実績(福利厚生事業)

事業細目: 社会保険制度等加入促進助成事業

	長崎南部森林組合	東彼杵郡森林組合	真樹フォレスト株式会社	株式会社長崎林業	有限会社入江産業	計	
事業量	64人	4人	10人	16人	4人	98人	
補助対象事業費	33,345,000円	1,935,000円	5,126,600円	7,603,900円	1,867,082円	49,877,582円	
負担区分	県	11,115,000円	645,000円	1,708,000円	2,534,000円	622,000円	16,624,000円
	市町	11,115,000円	645,000円	—	—	—	11,760,000円
	事業体	11,115,000円	645,000円	3,418,600円	5,069,900円	1,245,082円	21,493,582円

③ ながさき森林環境保全事業実績(ながさき森林環境税事業)

事業細目: 森林整備作業システム構築事業

リース機械	事業体名 長崎南部森林組合	真樹フォレスト株式会社	計
スイングヤーダ0.45m3	1台	—	1台
プロセッサ0.25m3	—	—	—
プロセッサ0.45m3	—	1台	1台
フォワーダ3t	—	—	—
フォワーダ4t	—	1台	1台
ザウルスロボ0.45m3	—	1台	1台
補助対象事業費	3,348,800円	7,431,000円	10,779,800円
県補助金	1,628,100円	4,188,900円	5,817,000円

④ 森林の守り人強化促進事業実績(森林環境譲与税事業)

区分	事業体名 長崎南郡森林組合	東彼杵郡森林組合	真樹フォレスト株式会社	計
生産拡大(生産性向上装備の導入)	458,600円	55,440円	124,260円	638,300円
生産拡大(林業専門作業員等スキルアップ)				0円
生産拡大(林業機械リース)			3,898,858円	3,898,858円
生産拡大(その他(輸送経費等))				0円
雇用拡大(新規職員の雇用(人件費))	3,923,583円			3,923,583円
雇用拡大(林業装備の整備)			51,000円	51,000円
処遇改善(快適な就労環境の形成)		202,700円		202,700円
補助対象事業費	4,382,183円	258,140円	4,074,118円	8,714,441円
県補助金	2,190,000円	128,000円	2,036,000円	4,354,000円

(9) 林業金融実績

日本政策金融公庫資金

(単位:千円)

借入者名	補助・非補助	事業内容			林業基盤整備(利用間伐推進)	森林整備活性化(基盤整備併用)	借入額合計	備考
		作業内容	事業量	事業費	借入額			
真樹フォレスト(株)	補助							
	非補助	間伐	20.84ha	11,897	11,000		11,000	
	補助							
	非補助							
合計				11,897	11,000		11,000	

(10) 森林整備地域活動支援交付金交付額実績

(単位:円)

番号	市町村	種別	区分	対象森林面積(ha)	事業費	補助額
1	大村市	推進事務			30,000	30,000
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	250.00	2,000,000	1,500,000
			小計	250.00	2,000,000	1,500,000
		計		250.00	2,030,000	1,530,000
県央管内計		推進事務			30,000	30,000
		地域活動に対する支援	森林経営計画作成促進	250.00	2,000,000	1,500,000
			小計	250.00	2,000,000	1,500,000
		計		250.00	2,030,000	1,530,000

(11) 県営林事業実績

① 作業委託

ア 作業種別・事業別

(単位:事業費 円)

事業名 作業種	合板・製材生産性強化対策事業		長崎県林業・木材産業成長 産業化促進対策事業		県単独事業 (林業専用道補修)		合計	
	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
保育間伐								
搬出間伐	159.16ha	62,690,100					159.16ha	62,690,100
運搬								
作業道	17,329m	29,477,800					17,329m	29,477,800
県単(林業専用道補修)					(93m)	407,000	(93m)	407,000
合計		92,167,900				407,000		92,574,900

イ 市町別・事業別

(上段:事業量、下段:事業費 円)

市町村	合板・製材生産性強化対策事業			長崎県林業・木材産業成長 産業化促進対策事業			県単独事業 (林業専用道補修)			計
	搬出間伐	作業道	小計	搬出間伐	作業道	小計		補修	小計	
長崎市	105.68ha 42,696,500	12,944m 23,634,600	66,331,100				林業専用道戸根 線補修作業	(93m) 407,000	407,000	66,738,100
諫早市										
大村市	15.63ha 6,639,600	1,379m 1,311,200	7,950,800							7,950,800
西海市	37.85ha 13,354,000	3,006m 4,532,000	17,886,000							17,886,000
東彼杵町										
合計	159.16ha 62,690,100	17,329m 29,477,800	92,167,900					(93m) 407,000	407,000	92,574,900

ウ 県営林作業委託 工区別内訳

事業名	工区	団地	市町	間伐				森林作業道		その他			事業費計 (円)	入札日	工期			受託者		完成 年月日	完成 検査日	検査者	備考		
				面積 (ha)	搬出材積 (m3)	m3/ha	事業費 (円)	延長 (m)	事業費 (円)	内容	数量	事業費 (円)			始期	終期	日数	名称	代表者						
合板・ 製材生産性	大山・ 上戸	長崎大山・上戸	長崎市	32.30	1473.783	45.63	15,523,200	5,339	12,746,800				28,270,000	R2.7.22	R2.7.28	R3.3.20	236	有限会社 入江産業	代表取締役 入江幸廣	R3.3.19	R3.3.25	標長 山口健司			
合板・ 製材生産性	千々	千々	長崎市	36.88	1100.020	29.83	11,814,000	5,560	8,015,700				19,829,700	R2.5.19	R2.5.25	R3.1.14	235	有限会社 入江産業	代表取締役 入江幸廣	R3.1.14	R3.1.15	標長 山口健司			
合板・ 製材生産性	村松	村松	長崎市	12.91	675.937	52.36	6,066,500	1,131	1,068,100				7,134,600	R2.6.23	R2.7.3	R2.12.29	180	有限会社 入江産業	代表取締役 入江幸廣	R2.12.18	R2.12.24	標長 山口健司			
合板・ 製材生産性	村松 2	村松	長崎市	23.59	792.831	33.61	9,292,800	914	1,804,000				11,096,800	R2.9.8	R2.9.16	R3.3.20	186	真樹フォレ スト株式会 社	代表取締役 樋口 益次郎	R3.3.19	R3.3.24	標長 山口健司			
合板・ 製材生産性	横山頭	横山頭	大村市	15.63	740.662	47.39	6,639,600	1,379	1,311,200				7,950,800	R2.6.11	R2.6.17	R3.1.17	215	真樹フォレ スト株式会 社	代表取締役 樋口 益次郎	R2.11.2	R2.11.9	標長 山口健司			
合板・ 製材生産性	万助山	万助山	西海市	37.85	1196.472	31.61	13,354,000	3,006	4,532,000				17,886,000	R2.9.1	R2.9.8	R3.3.6	180	長崎何部 森林組合	代表理事 田中 一樹	R3.3.3	R3.3.5	標長 山口健司			
合板・ 製材生産性						#DIV/0!											1								
合板・ 製材生産性						#DIV/0!											1								
合板・ 製材生産性						#DIV/0!											1								
県単独	戸根	戸根	長崎市			#DIV/0!				林業専用道戸根 線補修作業	(93m)	407,000	407,000	R2.12.9	R2.12.10	R3.2.28	81	長崎何部 森林組合	代表理事 田中 一樹	R3.2.19	R3.2.25	標長 山口健司	役務費		
計				159.16	5979.705	37.57	62,690,100	17,329	29,477,800				92,574,900												
市町別計	長崎市			105.68	4,042.57	38.25	42,696,500	12,944	23,634,600				66,331,100												
	大村市			15.63	740.66	47.39	6,639,600	1,379	1,311,200				7,950,800												
	西海市			37.85	1,196.47	31.61	13,354,000	3,006	4,532,000				17,886,000												
	計			159.16	5979.705	37.57	62,690,100	17,329	29,477,800				92,574,900												

(12) 治山事業実績

① 事業別(公共 R2)

(単位:円)

事業種別	箇所数	本工事費等			計	備考	
		本工事費 (付帯工含)	測量及び 試験費	補償費			
補助金	復旧治山	270,473,341	24,061,700	864,259	295,399,300	(通常)奥浦	
		112,588,300	21,061,700	124,661	133,774,661	(火山)溝陸、宗津、 大音琴、石木	
		157,885,041	3,000,000	739,598	161,624,639		
	緊急予防治山	4	163,113,100	7,755,000	330,044	171,198,144	(通常)布巻、面高
			77,255,100	7,755,000	230,044	85,240,144	下湯無田
			85,858,000		100,000	85,958,000	(火山)籠原
	奥地保安林保全 緊急対策工事	1	68,578,400	4,059,000	139,255	72,776,655	(火山)平田
		68,578,400	4,059,000	139,255	72,776,655		
災害関連 緊急治山	4	289,413,900	34,266,100	1,100,000	324,780,000	善住寺、原町、中岳、 大迫	
		289,413,900	20,072,800		20,072,800		
			14,193,300	1,100,000	304,707,200		
復旧治山 (R2補正)	6	224,000,000	54,000,000		278,000,000	(火山)三川、荒瀬、中 岳	
		224,000,000	54,000,000		278,000,000	久良、丸田谷・皆前、木	
緊急予防治山 (R2補正)	2	77,000,000	18,000,000		95,000,000	(通常)福島、長谷	
		77,000,000	18,000,000		95,000,000		
計	22	1,092,578,741	142,141,800	2,433,558	1,237,154,099		
		258,421,800	52,948,500	493,960	311,864,260		
		834,156,941	89,193,300	1,939,598	925,289,839		
交付金	予防治山	45,719,300			45,719,300	(通常)下小迎	
		45,719,300			45,719,300		
	機能強化	22,270,600			22,270,600	(通常)雪浦	
		22,270,600			22,270,600		
	奥地保安林保全 緊急対策工事	1	52,000,000			52,000,000	(火山)轟
		18,751,000			18,751,000		
		33,249,000			33,249,000		
効果促進事業	1		520,000,000		520,000,000	(通常)県央全域	
			383,643,700		383,643,700		
			136,356,300		136,356,300		
計	4	119,989,900	520,000,000		639,989,900		
		86,740,900	383,643,700		470,384,600		
		33,249,000	136,356,300		169,605,300		
合計	26	1,212,568,641	662,141,800	2,433,558	1,877,143,999		
		345,162,700	436,592,200	493,960	782,248,860		
		867,405,941	225,549,600	1,939,598	1,094,895,139		

上段:全体額、中段:年度内額、下段:繰越額

② 事業別(公共 R元繰越)

事業種別	箇所数	本工事費等			計	備考
		本工事費 (付帯工含)	測量及び 試験費	補償費		
補助金	復旧治山 (30補正1次)	15,663,020			15,663,020	(火山)石木 ※事故繰越
		15,663,020			15,663,020	
	緊急予防治山	93,799,200			93,799,200	(通常)面高 (火山)籠原
		93,799,200			93,799,200	
復旧治山 (R元補正)	4	251,186,100	8,291,800	204,070	259,681,970	(火山)広刈、東立神 石木、木場
		251,186,100	8,291,800	204,070	259,681,970	
計	7	360,648,320	8,291,800	204,070	369,144,190	
		360,648,320	8,291,800	204,070	369,144,190	
交付金	予防治山	48,180,000		4,409	48,184,409	(通常)端ノ谷
		48,180,000		4,409	48,184,409	
	地域防災総合治 山	31,682,500			31,682,500	(火山)上床
		31,682,500			31,682,500	
	奥地保安林保全 緊急対策工事	1	32,417,000			32,417,000
		32,417,000			32,417,000	
計	3	112,279,500		4,409	112,283,909	
		112,279,500		4,409	112,283,909	
合計	10	472,927,820	8,291,800	208,479	481,428,099	
		472,927,820	8,291,800	208,479	481,428,099	

上段:全体額、中段:前年度支出額、下段:当年度支出額

事業別(県単等 R2)

(単位:円)

事業種別	本工事費等					備考
	箇所数	本工事費 (補助金額)	測量及び 試験費	用地費 補償費	計	
県単自治山	4	39,260,300 39,260,300		138,308 138,308	39,398,608 39,398,608	本河内、西泊 本川内、金屋
自然災害防止(県営)	7	45,731,633 8,075,100 37,656,533	8,699,900 3,859,900 4,840,000		54,431,533 11,935,000 42,496,533	虹が丘、平田 県民の森、奥浦 本郷・福島、永尾 石木
自然災害防止(補助)	2	3,856,000 3,856,000			3,856,000 3,856,000	白石、新谷
環境保全林緊急整備	2	8,791,200 8,791,200			8,791,200 8,791,200	田尻・杉谷 平木場
計	15	97,639,133 56,126,600 41,512,533	8,699,900 3,859,900 4,840,000	138,308 138,308	106,477,341 60,124,808 46,352,533	

上段:全体額、中段:年度内支出額、下段:繰越額

事業別(県単 R元繰越)

(単位:円)

事業種別	本工事費等					備考
	箇所数	本工事費 (補助金額)	測量及び 試験費	用地費 補償費	計	
県単自治山	1	3,500,000 3,500,000			3,500,000 3,500,000	本河内
自然災害防止(県営)	1		9,587,800 9,587,800		9,587,800 9,587,800	金屋
計	2	3,500,000 3,500,000	9,587,800 9,587,800		13,087,800 13,087,800	

上段:全体額、中段:前年度支出額、下段:当年度支出額

令和2年度 治山事業実績

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	入札年月日 契約年月日 工期 始期 終期	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者等 上段:業者名 下段:代表者名	完成・検査		支出関係		
							契約年月日	契約金額	契約済額	工種	数量		完成年月日 検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額	
補助事業	復旧治山 (火山)	宗津	長崎市 千々町	98826 2治山測 第2号	【委託】 宗津地区 復旧治山工事 測 量業務委託	R2.5.26	R2.6.1	1,375,000	1,760,000	測量業務	1. 0式	(有)吉川土木 コンサルタント 取締役 吉川 國夫	R2.9.15	R2.10.9	1,760,000	1,760,000	
						R2.6.1	R2.7.30	工期延長									
	R2.6.5	R2.9.14	385,000														
	R2.9.15																
				98728 2治山設 第1号	【委託】 宗津地区 復旧治山工事 設 計業務委託	R2.5.26	R2.6.1	8,613,000	10,945,000	設計業務	1. 0式	(株)工藤測量設計 代表取締役 野里 茂喜	R2.9.24	R2.12.16	10,945,000	10,945,000	
	R2.6.5	R2.7.31	工期延長														
	R2.11.29	R2.10.27	2,332,000														
	地区計								12,705,000							12,705,000	
	復旧治山 (火山)	溝陸	大村市 溝陸町	98282 1ゼ口国 治山第1号	【工事】 溝陸地区 復旧治山工事	R2.4.16	R2.4.28	85,380,900	94,999,300	地山補強土工 法枠工(簡易) 吹付工(マルチ)	945.0m2 1,277.8m2 170.2m2	大栄開発(株) 代表取締役 桐原 敏	R3.2.24	R2.6.1	34,100,000	94,999,300	
						R2.4.28	R3.2.12	9,618,400									
						R2.5.1											
	R3.2.27																
	地区計								94,999,300							94,999,300	
	復旧治山 (火山)	大音琴	東彼杵郡 東彼杵町	98760 2治山測 第1号	【委託】 大音琴地区 復旧治山工事 測量等業務委託	R2.5.26	R2.6.1	1,672,000	1,732,500	測量業務	1. 0式	(株)西海測量設計 代表取締役 東房 誓二	R2.9.18	R2.10.5	1,732,500	1,732,500	
R2.6.1						R2.8.26	60,500										
R2.6.9																	
R2.9.26																	
			98756 2治山設 第2号	【委託】 大音琴地区 復旧治山工事 設計業務委託	R2.5.26	R2.6.1	7,205,000	6,624,200	設計業務	1. 0式	(一社)長崎県 林業コンサルタント 会長 後藤 充明	R2.10.12	R2.10.27	6,624,200	6,624,200		
R2.6.1	R2.8.26	-580,800															
R2.6.5																	
R2.10.12																	
地区計								8,356,700							8,356,700		
復旧治山 (火山)	石木	東彼杵郡 川棚町	100067 2治山 第18号	【補償】 石木地区 復旧治山工事 電柱移設補償費	R2.5.25	R2.5.25	124,661	124,661	電線路移設等 (柱、電線)	1. 0式	西日本電信電話株 長崎支店長 古賀隆之	R2.6.22	R2.7.13	124,661	124,661		
					R2.5.25												
R2.7.31																	
R2.6.30	R2.6.30	1,859,000															
			100067 2治山 第18号	【工事】 石木地区 復旧治山工事 (仮設工)	R2.6.30	R2.7.15	1,210,000	3,069,000	仮設工 (応急処置対策工)	1. 0式	榑堀内組 代表取締役 山下 忠則	R2.7.21	R2.8.18	3,069,000	3,069,000		
R2.6.30																	
R2.7.1																	
R2.7.14																	
地区計								3,193,661							3,193,661		
緊急予防 (通常)	布巻	長崎市 布巻町	98736 2治山設第3号	【委託】 布巻地区 緊急予防治山工事 設計業務委託	R2.5.26	R2.6.1	7,755,000	7,755,000	設計業務 測量業務	1. 0式 1. 0式	(株)工藤測量設計 代表取締役 野里 茂喜	R2.10.12	R2.10.28	7,755,000	7,755,000		
					R2.6.1	R2.9.14	工期延長										
R2.6.5																	
R2.10.12																	
地区計								7,755,000							7,755,000		
緊急予防 (通常)	面高	西海市 西海町 面高郷	98911 31線治山 第1号	【工事】 面高地区 緊急予防治山工事	R2.6.2	R2.6.9	24,688,900	29,999,200	土留工 法枠工 落石防護柵工 本数調整伐	54.7m 1,019.3m2 102.1m 0.30ha	(株)法面 代表取締役 上野 勝也	R3.2.3	R3.3.12	29,999,200	29,999,200		
					R2.6.9	R3.1.18	5,310,300										
R2.6.9																	
R3.2.3																	
地区計								29,999,200							29,999,200		
緊急予防 (通常)	下湯無田	東彼杵郡 波佐見町 湯無田郷	99630 2治山 第7号	【工事】 下湯無田地区 緊急予防治山工事	R2.7.2	R2.7.9	26,563,900	26,255,900	落石防止工	114.0m	まとしま工業(株) 代表取締役 川久保 了	R3.2.8	R3.3.16	26,255,900	26,255,900		
					R2.7.9	R3.1.20	-308,000										
R2.8.27																	
R3.2.8																	
				【補償】 下湯無田地区 緊急予防治山工事 立木補償費	R2.12.9	R2.12.9	69,408	69,408	ヒノキ	111本	個人	R3.1.5	R3.2.22	69,408	69,408		
R2.12.9																	
R2.12.9																	
R3.1.31																	
				【補償】 下湯無田地区 緊急予防治山工事 立木補償費	R2.12.9	R2.12.9	57,488	57,488	スギ	45本	個人	R3.1.5	R3.2.22	57,488	57,488		
R2.12.9																	
R2.12.9																	
R3.1.31																	
				【補償】 下湯無田地区 緊急予防治山工事 立木補償費	R2.12.9	R2.12.9	6,600	6,600	ヒノキ	11本	個人	R3.1.5	R3.2.22	6,600	6,600		
R2.12.9																	
R2.12.9																	
R3.1.31																	
				【補償】 下湯無田地区 緊急予防治山工事 立木補償費	R2.12.9	R2.12.9	5,356	5,356	スギ	3本	個人	R3.1.5	R3.2.22	5,356	5,356		
R2.12.9																	
R2.12.9																	
R3.1.31																	
緊急予防 (通常)	下湯無田	東彼杵郡 波佐見町 湯無田郷		【補償】 下湯無田地区 緊急予防治山工事 立木補償費	R2.12.9	R2.12.9	14,580	14,580	ヒノキ	24本	個人	R3.1.5	R3.2.22	14,580	14,580		
					R2.12.9												
R3.1.31																	
				【補償】 下湯無田地区 緊急予防治山工事 立木補償費	R2.12.9	R2.12.9	76,612					76,612	スギ ウメ	41本 6本		個人	R3.1.5
R2.12.9																	
R2.12.9																	
R3.1.31																	
地区計								26,485,944							26,485,944		

令和2年度 治山事業実績

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	入札年月日 契約年月日 工期	始 期 終 期	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者等 上段:業者名 下段:代表者名	完成・検査		支出関係										
								契約年月日	契約金額	契約済額	工種	数量		完成年月日 検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額									
奥地保安林 (火山)	平田	諫早市 高来町		99582 2治山第9号	【工事】 平田地区 奥地保安林保全緊急対策工 事(1工区)	R2.7.9		R2.7.16	41,981,500	44,122,100	谷止工 付帯工	601.9m3 1.0式	(株)森開発 代表取締役 針尾 憲一	R3.3.24	R2.7.30	16,790,000	44,122,100									
						R2.7.16		R3.3.10	2,140,600					R3.3.25	R3.4.9	27,332,100										
						R2.7.29																				
						R3.3.25																				
				100052 2治山第11号	【工事】 平田地区 奥地保安林保全緊急対策工 事(3工区)	R2.9.10		R2.9.16	9,130,000	9,100,300	森林整備	9.0ha	(有)金子兄弟造園 代表取締役 金子 敏博	R3.3.24	R3.4.13	9,100,300	9,100,300									
						R2.9.16		R3.3.15	-29,700					R3.3.24												
						R2.10.16																				
						R3.3.24																				
					【補償】 平田地区奥地保安林保全緊 急対策工事(1工区) 立木補償	R2.10.12		R2.10.12	98,101	98,101	スギ ヒノキ	65本 13本	個人	R2.11.12	R2.11.19	98,101	98,101									
					【補償】 平田地区奥地保安林保全緊 急対策工事(2工区) 立木補償	R2.10.12		R2.10.12	3,181	3,181	ヒノキ	4本	個人	R2.11.12	R2.11.19	3,181	3,181									
					【補償】 平田地区奥地保安林保全緊 急対策工事(2工区) 立木補償	R3.2.5		R3.2.5	37,973	37,973	スギ ヒノキ	13本 30本	個人	R3.2.16	R3.2.24	37,973	37,973									
				98628 2治山設第4号	【委託】 平田地区 奥地保安林保全 緊急対策工事 設計業務委託	R2.5.26		R2.6.1	4,059,000	4,059,000	設計業務 測量業務	1.0式 1.0式	(一)長崎県 林業コンサルタント 会長 後藤 充明	R2.9.3	R2.9.17	4,059,000	4,059,000									
						R2.6.1																				
						R2.6.5																				
						R2.9.7																				
地区計																		57,420,655		57,420,655						
災害関連 緊急治山	中岳	大村市中岳町		102171 2災治測 第1号	【委託】 中岳地区 災害関連緊急治山工事 測量業務委託	R2.12.3		R2.12.8	1,650,000	1,899,700	測量業務	1.0式	(有)谷口測量設計 代表取締役 谷口 豊	R3.3.2	R3.3.11	1,899,700	1,899,700									
						R2.12.8		R3.2.16	249,700					R3.3.5												
						R2.12.8																				
				102192 2災治設 第1号	【委託】 中岳地区 災害関連緊急治山工事 設計業務委託	R2.12.3		R2.12.8	5,995,000					6,139,100	設計業務	1.0式		(一)長崎県林業 コンサルタント 会長 後藤 充明	R3.3.23	R3.4.20	6,139,100	6,139,100				
						R2.12.8		R3.3.9	144,100										R3.3.29							
						R2.12.9																				
R3.3.23																										
地区計																				8,038,800		8,038,800				
災害関連 緊急治山	原町	大村市原町		102409 2災治測 第3号	【委託】 原町地区 災害関連緊急治山工事 測量業務委託	R2.12.17		R2.12.23	1,716,000	2,717,000	測量業務	1.0式	(株)麻生測量設計 代表取締役 麻生 康友	R3.2.24	R3.3.15	2,717,000	2,717,000									
						R2.12.25		R3.2.22	1,001,000					R3.3.1												
						R2.12.25																				
				102406 2災治設 第3号	【委託】 原町地区 災害関連緊急治山工事 設計業務委託	R2.12.17		R2.12.23	4,070,000					5,709,000	設計業務	1.0式		(一)長崎県林業 コンサルタント 会長 後藤 充明	R3.3.24	R3.4.14	5,709,000	5,709,000				
						R2.12.23		R3.3.18	1,639,000										R3.3.24							
						R2.12.23																				
R3.3.25																										
地区計																						8,426,000		8,426,000		
災害関連 緊急治山	大迫	長与町岡郷大迫		102362 2災治測 第2号	【委託】 大迫地区 災害関連緊急治山工事 測量業務委託	R2.12.17		R2.12.23	3,300,000	3,608,000	測量業務	1.0式	(株)オリエント アイエヌジー 代表取締役 中島 靖人	R3.3.9	R3.3.18	3,608,000	3,608,000									
						R2.12.23		R3.2.25	308,000					R3.3.11												
						R2.12.23																				
						R3.3.25																				
地区計																							3,608,000		3,608,000	
令和2年度 補助金計																								260,988,260		260,988,260

令和2年度 治山事業実績

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	入札年月日 契約年月日 工期	始期 終期	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者等 上段:業者名 下段:代表者名	完成・検査		支出関係		
								契約年月日	契約金額	契約済額	工種	数量		完成年月日 検査年月日	検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額
交付金事業	予防治山 (通常)	下小迎	西海市 西彼町 小迎郷	99092 2治山 第12号	【工事】 下小迎地区 予防治山工事	R2.6.11		R2.6.18	39,102,800	45,719,300	土留工 簡易吹付法砕工	11.5m	長興産業(株) 代表取締役 村山 和紀	R3.3.8	R2.7.8	15,641,000	45,719,300	
						R2.6.18		R3.2.19	工期延長					R3.3.16	R3.4.1	30,078,300		
						R2.7.1		R3.2.22	6,616,500									
						R3.3.8												
	地区計									45,719,300								45,719,300
	機能強化 老朽化 (通常)	雪浦	西海市 大瀬戸町 雪浦郷	99455 2治山 第13号	【工事】 雪浦地区 機能強化工事	R2.6.30		R2.7.8	22,732,600	22,270,600	集水井工(補修)	1.0式	(株)長崎地研 代表取締役 山口 和登	R3.2.2	R2.8.21	9,093,000	22,270,600	
						R2.7.8		R3.1.6	-462,000					R3.2.4	R3.2.25	13,177,600		
						R2.8.17												
						R3.2.15												
	地区計									22,270,600								22,270,600
	効果促進 (通常)	県央	長崎市・時津町・長与町	99033 2治山測 第3号	【委託】 県央地区効果促進事業 測量業務委託(1工区)	R2.7.7		R2.7.16	129,195,000	129,195,000	航空レーザー計測	1.0式	東亜建設技術(株)長崎 支社 支店長 片山 智則	R3.3.2	R3.3.16	129,195,000	129,195,000	
						R2.7.16								R3.3.4				
						R2.7.16												
						R3.3.2												
			諫早市・大村市	99052 2治山測 第4号	【委託】 県央地区効果促進事業 測量業務委託(2工区)	R2.7.7		R2.7.16	128,134,600	128,134,600	航空レーザー計測	1.0式	アジア航測(株) 長崎営業所 所長 西野 禎一	R3.3.8	R2.7.28	38,440,000	128,134,600	
R2.7.16												R3.3.11		R3.3.22	89,694,600			
R2.7.17																		
R3.3.8																		
西海市			101129 2治山測 第5号	【委託】 県央地区効果促進事業 測量業務委託(3工区)	R2.10.6		R2.10.13	74,111,400	74,111,400	航空レーザー計測	1.0式	国際航業(株) 長崎支店 支店長 今井 啓介	R3.3.26	R2.10.27	22,000,000	74,111,400		
					R2.10.13		R3.2.1	工期延長					R3.3.29	R3.4.9	52,111,400			
					R2.10.14													
					R2.3.26													
東彼杵郡 東彼杵町・ 川棚町・波佐見町	101153 2治山測 第6号	【委託】 県央地区効果促進事業 測量業務委託(4工区)	R2.10.13		R2.10.20	52,202,700	52,202,700	航空レーザー計測	1.0式	国際航業(株) 長崎支店 支店長 今井 啓介	R3.3.26	R2.10.27	15,600,000	52,202,700				
			R2.10.20		R3.2.1	工期延長					R3.3.29	R3.4.7	36,602,700					
			R2.10.23															
			R2.3.26															
地区計									383,643,700								383,643,700	
令和2年度 交付金計									451,633,600									451,633,600
令和2年度 合計									712,621,860									712,621,860

令和元年度〔繰越〕 治山事業実績(H30事故繰越、R元当初)

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	入札年月日	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者	完成・検査 完成年月日	支出関係		
						契約年月日	契約年月日	契約金額	契約済額	工種	数量	上段:業者名 下段:代表者名	検査年月日 検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額
						工期										
補助事業	復旧治山 (火山)	石木	東彼杵郡 川棚町 石木郷	93033 30治山 第13号	【工事】 石木地区 復旧治山工事 (2工区)	H31.3.15	H31.3.22	32,054,400	35,962,700	治山ダム工	353.2m3	(株)堀内組	R2.6.30	R2.3.18	13,120,000	35,962,700
						H31.3.22	H31.4.26	743,040					R2.6.30	R2.4.14	7,179,680	
						H31.3.25	R1.7.4	13,760					検査指導幹 服巻 誠	R2.7.28	繰) 15,663,020	
						R2.6.30	R1.11.8、R2.3.16	工期延長								
	地区計															35,962,700
	緊急予防治 (通常)	面高	西海市 西海町 面高郷	98911 31繰治山 第1号	【工事】 面高地区 緊急予防治山 工事	R2.6.2	R2.6.9	17,000,000	16,999,400	土留工 法砕工 落石防護柵工 本数調整伐	54.7m 1,019.3m2 102.1m 0.30ha	(株)法面	R3.2.3	R2.6.23	繰) 16,670,000	16,999,400
						R2.6.9	R3.1.18	-600					R3.2.16	R3.3.12	繰) 329,400	
						R2.6.9							検査指導幹 服巻 誠			
						R3.2.3										
	地区計															16,999,400
緊急予防治 (火山)	籠原	東彼杵郡 波佐見町 湯無田郷	97609 31治山 第7号	【工事】 籠原地区 緊急予防治山 工事	R2.2.28	R2.3.5	62,817,700	76,799,800	法砕工 吹付工(マルチ) 地山補強土工	212.2m2 73.6m2 1,392.3m2	藤永地建(株)	R2.12.16	R2.4.13	繰) 25,000,000	76,799,800	
					R2.3.5	R2.4.20	470,800					R2.12.22	R3.1.20	繰) 51,799,800		
					R2.3.11	R2.8.5	11,429,000					検査指導幹 服巻 誠				
					R2.12.21	R2.12.2	2,082,300									
地区計															76,799,800	
〔繰越〕補助金計																129,761,900
交付金事業	地域防災 (火山)	上床	長崎市 北陽町	94552 31治山 第10号	【工事】 上床地区 地域防災対策 総合治山工事	R1.6.7	R1.6.14	47,793,900	50,451,500	治山ダム工 流路工 落石緩衝柵工 吹付工(マルチ) 緩衝材取替	197.8m3 14.7m 24.0m 140.4m2 90.0m	錦建設工業(株)	R2.4.30	R1.9.19	18,769,000	50,451,500
						R1.6.14	R2.3.19	2,168,100					R2.5.12	R2.5.29	繰) 31,682,500	
						R1.6.21	R2.4.13	489,500					検査指導幹 服巻 誠			
						R2.2.28										
	地区計															50,451,500
	奥地保安林 (火山)	轟	諫早市 高来町	94856 31治山 第11号	【工事】 轟地区 奥地保安林保全 緊急対策工事	R1.6.21	R1.6.28	47,924,800	51,238,000	治山ダム工 流路工	626.1m3 24.1m	高瀬建設(株)	R2.5.29	R1.8.26	18,821,000	51,238,000
						R1.6.28	R2.3.19	2,977,700					R2.6.10	R2.6.25	繰) 32,417,000	
						R1.7.5	R2.5.15	335,500					検査指導幹 服巻 誠			
						R2.2.28										
	地区計															50,451,500
予防治山 (通常)	端ノ谷	西海市 大瀬戸町	97573 31治山 第13号	【工事】 端ノ谷地区 予防治山工事	R2.2.28	R2.3.11	43,191,500	48,180,000	治山ダム工	696.5m3	面高建設(株)	R2.12.25	R2.4.13	繰) 17,270,000	48,180,000	
					R2.3.11	R2.5.12	449,900					R2.12.28	R3.2.12	繰) 30,910,000		
					R2.4.1	R2.11.20	0					代表取締役 上田 修平				
					R2.11.26	R2.12.11	4,538,600					林業課長 山口 健司				
予防治山 (通常)	端ノ谷	西海市 大瀬戸町	【補償】 端ノ谷地区 予防治山工事 立木補償費	R2.5.12	R2.5.12	4,409	4,409	ヒノキ	7本		寺澤 律子	R2.5.26	R2.7.1	繰) 4,409	4,409	
				R2.5.12								R2.5.26				
				R2.5.29								技師 鬼塚 永翼				
地区計															48,184,409	
〔繰越〕交付金計																149,087,409
令和元年度〔繰越〕合計																278,849,309

令和元年度〔繰越〕 治山事業実績(R元補正)

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者	完成・検査	支出関係(全額繰越)								
						入札年月日 契約年月日	契約年月日	契約金額	契約済額	工種		数量	完成年月日	支出年月日	支出金額	支出済額					
						工期					始期 終期		上段:業者名 下段:代表者名				検査年月日 検査者名				
補助事業	復旧治山 (火山)	広刈	長崎市 北陽町	97847 1治山 第1号	【工事】 広刈地区 復旧治山工事	R2.4.14	R2.4.28	73,866,100	81,669,500	地山補強土工	1,906.5m2	大栄開発(株)	R2.11.5	R2.6.1	29,500,000	81,669,500					
						R2.4.28	R2.10.29	7,803,400					R2.11.12	R2.12.1	52,169,500						
						R2.5.1															
						R2.12.9															
地区計																81,669,500					
補助事業	復旧治山 (火山)	東立神	長崎市 東立神町	98229 1治山 第2号	【工事】 東立神地区 復旧治山工事	R2.4.16	R2.4.28	94,055,500	104,771,700	地山補強土工	2,267.5m2	大栄開発(株)	R3.2.22	R2.6.1	37,600,000	104,771,700					
						R2.4.28	R3.2.12	10,716,200					落石緩衝柵工	75.0m	R3.3.2		R3.3.18	67,171,700			
						R2.5.1									固定工		4.2m2	代表取締役 桐原 敏	検査指導幹 服巻 誠		
						R3.3.19															
地区計																	104,771,700				
補助事業	復旧治山 (火山)	石木	東彼杵郡 川棚町 石木郷	97840 1治山 第3号	【工事】 石木地区 復旧治山工事	R2.3.24	R2.3.31	17,776,000	20,919,800	治山ダム工 流路工	130.50ha 14.6m	㈱毛利組	R2.11.13	R2.4.8	7,100,000	20,919,800					
						R2.3.31	R2.4.15	182,600					R2.11.20	R2.12.16	13,819,800						
						R2.3.31	R2.9.23	0													
						R2.11.13	R2.11.6	2,961,200													
地区計																		20,919,800			
補助事業	復旧治山 (火山)	木場	東彼杵郡 川棚町 木場郷	101049 1繰治山 第5号	【工事】 木場地区 復旧治山工事	R2.9.15	R2.9.18	38,720,000	43,825,100	治山ダム工 流路工	502.9m3 20.7m	(株)朽原建設	R2.10.15	R2.10.15	15,000,000	43,825,100					
						R2.9.18	R3.3.15	5,105,100					R3.3.30	R3.4.8	28,825,100						
						R2.9.22							代表取締役 朽原 元樹	堤防管理事務所長 豊里 和徳							
						R3.3.25															
				98040 1治山測 第1号	【委託】 木場地区 復旧治山工事 測量業務委託	R2.3.24	R2.3.30	1,496,000	1,580,700	測量業務	1.0式	西九州測量設計(株)	R2.7.14	R2.8.4	1,580,700	1,580,700					
						R2.3.30	R2.4.28	31,900					R2.7.17								
						R2.4.3	R2.6.9	52,800					代表取締役 川島 千鶴	森林土木課長 徳永 宇之							
						R2.7.21															
				98042 1治山設 第1号	【委託】 木場地区 復旧治山工事 設計業務委託	R2.3.24	R2.3.30	7,205,000	6,711,100	設計業務	1.0式	(一社)長崎県林業コ ンサルタント	R2.6.25	R2.7.14	6,711,100	6,711,100					
						R2.3.30	R2.4.28	234,300					R2.6.25								
						R2.4.3	R2.6.16	-728,200					会長 後藤 充明	森林土木課長 徳永 宇之							
						R2.7.21															
				【補償】 木場地区 復旧治山工事 立木補償費	R2.10.22	R2.10.22	191,336	191,336	立木補償	1.0式	山中 司	R2.10.29	R3.12.14	191,336	191,336						
												R2.10.22				R2.11.2					
												R2.10.22				技師 鬼塚 永翼					
												R2.10.29									
【補償】 木場地区 復旧治山工事 立木補償費	R2.12.4	R2.12.4	12,734	12,734	立木補償	1.0式	山中 司	R2.12.11	R3.1.14	12,734	12,734										
								R2.12.4				R2.12.11									
								R2.12.4				技師 鬼塚 永翼									
								R2.12.11													
地区計																	52,320,970				
令和元年度 補正〔繰越〕交付金計																		259,681,970			

令和2年度 県単自治山事業実績

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者	完成・検査		支出関係					
						入札年月日		契約年月日	契約金額	契約済額		工種	数量	上段:業者名 下段:代表者名	完成年月日 検査年月日	検査者名	支出年月日	支出金額	支出済額
						工期	始期 終期												
県単独事業	自然災害防止 (県営)	県民の森	長崎市神浦北大中尾町 (県民の森地内)	102773 2治単第14号	【工事】 長崎県民の森 自然災害 防止工事	R3.1.27	R3.1.27	2,358,959	2,819,300	かご枠工	17m	(有)尾崎建設	R3.3.12	R3.3.29	2,819,300	2,819,300			
						R3.1.27	R3.3.5	460,341											
						R3.2.1													
						R3.3.31													
	地区計								2,819,300							2,819,300			
	自然災害防止 (県営)	平田	諫早市高来町平田	101414 2治単第9号	【工事】 平田地区 奥地保安林保 全緊急対策工事(1工区) <合併>	R2.7.9	R3.3.10	1,030,700	2,781,900	付帯工	1.0式	(株)森開発	R3.3.24	R3.4.9	2,781,900	2,781,900			
						R2.7.16	R3.3.10	1,751,200											
						R2.7.29													
						R3.3.25													
	地区計								2,781,900							2,781,900			
	自然災害防止 (県営)	本郷・福 島	西海市崎戸町本郷 ・同市大瀬戸町瀬 戸福島郷	101414 2治単第8号	【工事】 本郷・福島地区 自然災害防止工事	R2.9.29	R2.9.29	2,277,000	2,473,900	治山施設修繕 (風倒木伐採)	1.0式	長崎北部森林組合	R2.10.28	R2.11.30	2,473,900	2,473,900			
						R2.9.29	R2.10.19	196,900											
R2.9.29																			
R2.10.28																			
地区計								2,473,900							2,473,900				
自然災害防止 (県営)	金屋	東彼杵郡波佐見町 金屋郷	100018 2治単第4号	【工事】 金屋地区自然災害防止工 事	R2.7.16	R2.7.22	37,268,000	35,706,000	アンカー工	13本	(株)カミナガ	R3.3.19	R2.8.7	14,900,000	35,706,000				
					R2.7.22	R2.9.25	-2,405,700												
					R2.7.23	R3.3.10	843,700												
					R3.3.19														
	【補償】 金屋地区自然災害防止工 事 電線路等移転補償費								R2.9.1	138,308	138,308	電線路移設等 (架空電線路)	1.0式	九州電力送配電(株) 大村配電事業所	R3.1.29	R3.2.12	138,308		
	R2.9.1																		
	R2.9.1																		
	R2.2.28																		
地区計								35,844,308							35,844,308				
自然災害防止 (県営)	永尾	東彼杵郡波佐見町 永尾郷	102853 2治単第5号	【委託】 永尾地区自然災害防止工 事 設計等業務委託	R3.1.28	R3.2.3	3,751,000	3,859,900	設計業務	1.0式	(一社)長崎県林業コ ンサルタント	R3.3.25	R3.4.12	3,859,900	3,859,900				
					R3.2.3	R3.3.10	108,900												
					R3.2.5														
					R3.3.25														
地区計								3,859,900							3,859,900				
自然災害防止 計								47,779,308								47,779,308			
県単自治山	本河内	長崎市本河内	99131 31治単 第7号	【工事】 本河内地区県単自治山工事 <合併>	R2.6.30	R2.7.8	570,000	902,200	水路工	34.4m	(有)広輝緑化	R2.10.16	R2.11.11	902,200	902,200				
					R2.7.8	R2.10.2	332,200												
					R2.7.8														
					R2.10.12														
	地区計								902,200							902,200			
	本川内	長与町本川内	100493 2治単第5号	【工事】 本川内地区県単自治山工事	R2.8.18	R2.8.18	1,485,000	1,640,100	水路工	6.3m	共楽園緑化建設 (株)	R2.11.27	R2.12.9	1,640,100	1,640,100				
					R2.8.18	R2.11.20	155,100												
					R2.9.9														
					R2.11.27														
	地区計								1,640,100							1,640,100			
	西泊	長崎市西泊町	101119 2治単第7号	【工事】 西泊地区県単自治山工事	R2.9.24	R2.9.24	946,000	1,012,000	仮設防護柵工	1.0式	大栄開発(株)	R3.1.4	R3.1.2	1,012,000	1,012,000				
					R2.9.24	R2.12.17	66,000												
R2.9.30																			
R3.1.4																			
地区計								1,012,000							1,012,000				
県単自治山 計								3,554,300								3,554,300			
令和2年度 県単自治山事業 合計								7,414,200								7,414,200			

令和元年度〔繰越〕 県単自治山事業実績

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者	完成・検査		支出関係				
						入札年月日		契約年月日	契約金額	契約済額		工種	数量	完成年月日	検査年月日	支出年月日	支出金額	支出済額
						工期	始期 終期											
県単独事業	自然災害防止 (県営)	金屋	東彼杵郡波佐見町 金屋郷	96677 31治単設 第3号	金屋地区自然災害防止工 事設計業務委託	R1.12.3	R1.12.9	6,600,000	7,792,400	地すべり設計	1.0式	(株)アールデ	R2.5.8	R1.12.26	1,980,000	7,792,400		
						R1.12.9	R2.3.23	0		地すべり調査	1.0式		R2.5.13	R2.6.4	繰) 5,812,400			
						R1.12.13 R2.5.8	R2.4.20	1,192,400		測量	1.0式		代表取締役 西山 勝一	森林土木課長 徳永 宇之				
				97049 31治単調 第2号	金屋地区自然災害防止工 事調査業務委託	R2.1.10	R2.1.16	4,345,000	5,075,400	地すべり調査	1.0式	西海地研(株)	R2.4.17	R2.1.30	1,300,000	5,075,400		
						R2.1.16	R2.3.23	730,400					R2.4.20	R2.5.11	繰) 3,775,400			
						R2.1.17 R2.4.17					代表取締役 三宅 良孝		森林土木課長 徳永 宇之					
地区計															12,867,800			
令和元年度〔繰越〕自然災害防止 計																	12,867,800	
県単独事業	県単自治山	本河内	長崎市本河内	99131 31治単 第7号	本河内地区県単自治山工 事<R2当初合併>	R2.6.30	R2.7.8	3,500,000	3,500,000	水路工	34.4m	(有)広輝緑化	R2.10.16	R2.11.11	繰) 3,500,000	3,500,000		
						R2.7.8					R2.10.12							
						R2.7.8					代表取締役 田島 康幸		森林土木課長 徳永 宇之					
						R2.10.12												
地区計																3,500,000		
令和元年度〔繰越〕 県単自治山 計																	3,500,000	
令和元年度〔繰越〕 県単自治山事業 合計																	16,367,800	

令和2年度 ながさき森林環境税事業実績 (環境保全林緊急整備事業)

※令和2年度に完了した工事、業務委託、補償

事業区分	事業名	地区名	箇所	発注番号 工事番号	業務名(工事名・委託名)	契約関係			工事・委託・補償内容		受注業者	完成・検査		支出関係				
						入札年月日		契約年月日	契約金額	契約済額		工種	数量	完成年月日	検査年月日	支出年月日	支出金額	支出済額
						工期	始期 終期											
環境保全林 緊急整備	里山林整備	田尻・杉 谷	諫早市森山町田 尻・杉谷	102392 2治単第12号	田尻・杉谷地区 里山林整備工事	R2.12.14	R2.12.14	2,369,400	2,609,200	本数調整伐	2.24ha	(株)水樹	R3.2.25	R3.3.15	2,609,200	2,609,200		
						R2.12.14	R3.2.17	239,800					R3.3.3					
						R2.12.14 R3.3.19					代表取締役 中溝 可郎		森林土木課長 徳永 宇之					
						地区計												
環境保全林 緊急整備	里山林整備	平木場	長与町平木場	101171 2治単第6号	平木場地区 里山林整備工事	R2.10.6	R2.10.12	6,820,000	6,182,000	本数調整伐	2.16ha	(株)水樹	R3.3.19	R3.3.30	6,182,000	6,182,000		
						R2.10.12	R3.3.10	-638,000					R3.3.22					
						R2.10.12 R3.3.19					代表取締役 赤瀬 直樹		森林土木課長 徳永 宇之					
						地区計												
令和2年度 ながさき森林環境税事業 合計																	14,009,600	

(13-1) 林地開発許可実績

令和3年3月31日 現在

箇所別内訳表

(単位:ha)

開発目的	開発場所	開発行為者	開発行為に係る 森林面積	開発しようとする 森林面積	許可期間	備考
土石等の 採掘	長崎市小江町	西海砕石㈱	69.2482	80.2396	S52.11.24 ~ R3.11.30	
	長崎市小江町	(有)中村運輸	22.1839	26.2798	S51.8.19 ~ R3.8.30	跡地整備(採石許可は廃止) 工場・事業場の設置 (太陽光発電施設)分割完了済
	時津町子々川郷	㈱平田工業所	21.9305	30.5216	S63.11.30 ~ R5.12.31	跡地整備(採石許可は廃止) 工場・事業場の設置 (太陽光発電施設)
	諫早市多良見町 木床	(有)多良見砕石	11.9486	17.3903	S62.10.30 ~ R3.5.28	
	長崎市西海町 字立岩平	㈱溝口興業	46.0783	59.6447	S55.9.5 ~ R8.9.4	
	長崎市西海町 字栗山	(有)杉町産業	6.9084	8.4743	S56.4.17 ~ R5.3.31	跡地整備(採石許可は廃止)
	西海市西海町 黒口郷米ノ山	小嶋産業㈱	24.7312	31.1261	S54.3.30 ~ R3.11.25	
	諫早市森山町 下井牟田	巴産業㈱	22.4692	32.3577	S61.2.25 ~ R8.7.31	
	諫早市森山町 慶師野	山本産業㈱	4.1382	6.2429	S63.6.27 ~ R4.7.7	
	諫早市飯盛町 佐田	㈱張本創研	10.3598	14.0093	S62.9.21 ~ R5.11.30	
	諫早市高来町 西尾	(有)田川砕石	21.3128	33.5094	S56.4.18 ~ R3.8.11	
	諫早市小長井町 川内	(有)吉次砕石	6.5640	10.1976	H8.7.12 ~ R11.3.31	跡地整備(採石許可は廃止)
	諫早市小長井町 牧	㈱有明商事	6.2364	7.5621	H4.9.22 ~ R7.8.9	跡地整備(採石許可は廃止)
	諫早市小長井町 遠竹	㈱有明商事	2.5327	6.6473	H8.2.8 ~ R5.1.8	跡地整備(採石許可は廃止)
	大村市原町	(有)大和産業	5.8146	7.6846	H5.6.17 ~ R6.4.14	跡地整備(採石許可は廃止)
	諫早市森山町 慶師野	(有)井手建設	2.6146	3.4260	H16.9.29 ~ R9.12.29	跡地整備(採石許可は廃止)
	諫早市小長井町 田原	(有)吉次砕石	6.1709	9.3001	S56.1.30 ~ R5.10.6	
	川棚町石木郷	㈱マユミ	21.3230	24.0346	S59.12.18 ~ R4.11.30	
	川棚町石木郷	㈱古賀建設	47.6193	61.0442	S59.12.18 ~ R8.12.17	採石及び工場・事業場の設置 (太陽光発電施設)
	計	19件	360.1846	469.6922		
ゴルフ場の 造成	諫早市・大村市	長崎県央開発㈱	51.6762	93.2824	H8.7.29 ~ R5.7.31	
	計	1件	51.6762	93.2824		
工場・事業 場の設置	長崎市柿泊町	良生コンクリート㈱	1.4226	1.7878	H9.5.29 ~ R12.12.31	(資材置き場)
	長崎市西海町	(有)九十九興産	22.9189	27.7228	H11.3.20 ~ R11.2.28	(資材置き場)
	長崎市畝刈町	(有)大裕工業	3.7720	4.9760	H2.6.20 ~ R4.1.19	(資材置き場・その他) 一部分割完了済
	長崎市岩見町	㈱中嶋組	7.2682	9.9106	H8.12.16 ~ R3.3.31	(店舗用地の造成) 一部分割完了済(11/13工区)
	西海市西海町 黒口郷	小嶋産業㈱	10.7035	11.2743	H5.3.3 ~ R3.11.30	(太陽光発電施設)
	諫早市飯盛町 古場	(有)エヌ・ケイ・ピー興業	4.4959	9.6290	H17.4.1 ~ R7.3.31	(資材置き場)
	諫早市多良見町 元釜	㈱テクノシステム	2.9141	4.6814	H27.11.17 ~ R3.12.31	(太陽光発電施設)
	大村市池田二丁目	㈱フランソア	6.5692	9.0661	H29.12.22 ~ R3.10.31	(太陽光発電施設)
	諫早市宗方町	㈱エーイーシー	2.4736	3.3412	H30.3.16 ~ R4.1.31	(太陽光発電施設)
	西海市大島町 字間瀬先	㈱大島造船所	1.2517	1.2517	H30.6.12 ~ R3.3.31	(工場用地)
	大村市雄ヶ原町	合同会社開発41号	3.8319	4.6833	H31.1.31 ~ R4.3.31	(太陽光発電施設)

開発目的	開発場所	開発行為者	開発行為に係る 森林面積	開発しようとする 森林面積	許可期間	備考
工場・事業場の設置	諫早市小長井町 遠竹	㈱エプセム	3.8093	5.1455	H31.3.26 ~ R2.11.30	(太陽光発電施設) セントラルインターナショナル㈱から 地位承継
	諫早市小長井町 古場	朝日I&Rリアルティ㈱	7.5165	10.3638	R1.6.27 ~ R3.8.31	(太陽光発電施設)
	諫早市小長井町 井崎	㈱嬭野板金	2.8328	4.1161	R1.11.5 ~ R3.5.31	(太陽光発電施設)
	計	14件	81.7802	107.9496		
農用地の 造成	西海市西彼町 八木原郷	㈱上成	3.1838	5.2230	H11.7.13 ~ R8.3.31	
	大村市東大村1丁目	大石正和	2.0488	2.2532	H7.4.26 ~ H9.8.30	
	長崎市三ツ山町	長崎ダンプ運送事業協同組合	2.9956	2.9956	H13.6.7 ~ H29.9.30	
	長崎市藤田尾町	三和工建㈱	2.7506	2.7506	H20.1.23 ~ R6.3.31	一部分割完了済
	計	4件	10.9788	13.2224		
その他	長崎市西海町	㈱光島	6.8969	10.0152	S63.11.14 ~ R4.3.31	(産業廃棄物処理施設)
	西海市崎戸町 蛸浦郷	ダイヤソルト㈱	1.5138	1.5138	S58.3.15 ~ R4.4.19	(石灰の埋立て 及び運動広場の造成)
	長崎市三京町	平木工業㈱	10.0180	17.9652	H11.4.7 ~ R5.7.21	(産業廃棄物処理施設及び 一般廃棄物処理施設) 一部分割完了済
	長崎市三京町	㈱ニッサン	3.3389	4.4433	H11.7.26 ~ R12.3.31	(残土処分場) 一部分割完了済
	西海市西海町 中浦北	㈱エフイー	7.2417	9.9517	H12.12.13 ~ R11.8.31	(残土処分場)
	西海市西海町 中浦北	㈱クボタ	1.2742	1.6565	H15.12.11 ~ R6.8.31	(産業廃棄物最終処分場)
	長崎市西海町	㈱中央環境	6.1071	8.1734	H18.12.18 ~ R3.2.14	(産業廃棄物処理施設 産業廃棄物リサイクルプラント)
	長崎市西海町	㈱中央環境	9.5019	10.9846	H18.12.26 ~ R16.12.31	(産業廃棄物処理施設 安定型最終処分場)
	長崎市西海町	㈱中央環境	4.6392	6.1976	H18.12.18 ~ R3.8.21	(残土処分場) ㈱溝口興業から地位承継
	長崎市松崎町	㈱光島	2.8050	3.1820	H28.2.2 ~ R4.3.31	(産業廃棄物処理施設 安定型最終処分場)
	長崎市西海町	㈱裕成開発	9.7822	13.9357	H29.3.9 ~ R7.12.31	(残土処分場)
	計	11件	63.1189	88.0190		
	住宅団地 の造成	長崎市上戸町	㈱ラバン	1.0301	1.1185	H5.3.10 ~ H8.4.30
計		1件	1.0301	1.1185		
合計		50件	568.7688	773.2841		

完了箇所

(単位:ha)

開発の目的	開発場所	開発行為者	開発行為に係る 森林面積	開発しようとする 森林面積	完了検査年月日	完了確認通知日	備考
工場・事業場の設置	長崎市琴海村松町	京セラTCLソーラー合同会社	18.0676	42.6177	R2.4.22	R2.4.22	(太陽光発電施設)
工場・事業場の設置	諫早市本明町	㈱ビーライト	1.4612	2.8867	R2.7.22	R2.7.29	(太陽光発電施設)
工場・事業場の設置	長崎市中里町	㈱エジソンパワー	5.3953	8.0474	R2.7.27	R2.11.20	(太陽光発電施設)
工場・事業場の設置	長崎市西海町字屏谷	㈱総合創研ほか4名	2.9793	3.6162	R2.7.27	R2.7.31	(太陽光発電施設)
その他	長崎市西海町	㈱中央環境	6.1071	8.1734	R2.8.19	R2.8.25	(産業廃棄物処理施設 産業廃棄物リサイクルプラント)
工場・事業場の設置	諫早市小長井町 遠竹	㈱エプセム	3.8093	5.1455	R2.12.1	R2.12.3	(太陽光発電施設)
工場・事業場の設置	西海市大島町 字間瀬先	㈱大島造船所	1.2517	1.2517	R3.3.25	R3.3.30	(工場用地)
合計		4件	27.9034	57.1680			

(13-2)林地開発協議実績

令和3年3月31日 現在

箇所別内訳表

(単位:ha)

協議年月日	協議者	森林の所在場所	開発の目的	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	協議期限	備考
S57.6.17	長崎市長 (三京グリーンランド)	長崎市三京町33番 ほか87筆	その他 (廃棄物処分場)	18.4834	21.5376	R43.3.31	57長林第176号 (廃棄物処分場:北部粗大ごみ埋立 処分地) 名称:三京グリーンランド埋立処分場
H4.10.22	長崎市長 (土木企画課扱)	長崎市柿泊町似田/尾 1466番ほか1町138筆	公園・運動場 等の造成	14.7449	28.5988	R6.3.31	4長林第340号 公園・運動場等の造成 (長崎市総合運動公園整備事業) ・休止届受理R2.4.8
H8.3.26	長与町長 (都市計画課扱)	長与町高田郷神木場 183番1ほか189筆	住宅用地の造成	15.5256	15.5256	R7.3.31	7長林第406号 (長崎都市計画事業 高田南土地区画整理事業)
H10.3.17	長崎県住宅供給公社 (長崎県地域づくり公社)	諫早市真崎破籠井名 字船砂119-1 ほか1名13字94筆	住宅用地の造成	20.7113	24.7203	R5.3.31	9長林第457号 (諫早西部新住宅市街地開発事業) (一部分割完了済み 一部未着工)
H11.6.18	西海市長 (旧西彼町長) (住宅建築課扱)	西海市西彼町平山郷 2447番ほか3筆	住宅用地の造成	3.6200	6.2329	R3.3.31	11長林第159号 (西彼町定住促進団地整備事業) 名称:パールタウンせいひ
H17.2.4	石木ダム建設事務所長 (建設課扱)	川棚町岩屋郷字被川 24番2ほか1郷9字108筆	ダム等の設置	14.4779	14.4779	R5.3.31	22県央振林第725号 (河川総合開発事業 石木ダム建設 事業)
H21.8.21	長崎市長 (道路建設課扱)	長崎市虹ヶ丘町 2372-4ほか48筆	道路の新設又 は改良	2.4672	2.4672	R7.3.31	21県央振林第241号 (長崎市道虹ヶ丘西町1号線)
H22.2.23	長崎市長 (道路建設課扱)	長崎市江平一丁目 374-2ほか47筆	道路の新設又 は改良	1.8110	1.8110	R6.3.31	21県央振林第595号 (長崎市道江浜平線)
H24.12.27	県央振興局長 (道路第二課扱)	諫早市貝津町 3133番ほか4町34筆	道路の新設又 は改良	5.9007	5.9007	R4.3.31	24県央振林第536号 (一般県道:諫早外環状線)
H25.1.25	西海市長 (企業立地課扱)	西海市西彼町風早郷 字島田2069番 ほか2字38筆	工場・事業場の 造成	1.9445	2.1436	R5.3.31	24県央振林第543号 (西海市営工業団地開発事業) (一部分割完了済み 一部未着工)
H25.10.8	県央振興局長 (農道課扱)	川棚町中山郷 小石原60-1ほか208筆	道路の新設又 は改良	11.2914	11.2914	R7.3.31	25県央振林第314号 (基幹農道整備:川棚西部地区)
H26.12.24	有田町長(佐賀県) (まちづくり課扱)	東彼杵郡波佐見町 折敷瀬郷字無田川内 94番1の一部ほか1筆	工場・事業場の 造成	1.5132	2.6141	R5.3.31	25県央振林第29号 (名称:有田南部工業団地)
H28.2.10	長崎市長 (産業雇用政策課扱)	長崎市田中町503番 ほか11筆	工場・事業場の 造成	1.1577	1.8591	R4.3.31	27県央振林第429号 (企業立地用地整備事業) 名称:田中町工業団地
H28.3.31	独立行政法人 鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 長崎鉄道建設所長	長崎市坂本町2丁目 499番ほか1,14筆	鉄道の建設	0.5450	0.5450	R4.3.31	27県央振林第554号 九州新幹線(西九州ルート) 新長崎トンネル(西)
H28.4.22	独立行政法人 鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市向木場町1393番 ほか3筆	鉄道の建設	0.2047	0.2047	R4.3.31	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 木場トンネル外工事(木場トンネル 入口方)
H28.4.28	県央振興局長 (農村整備課扱)	諫早市天神町1218-1 ほか2町20筆	農用地の造成	3.7461	3.7461	R5.3.31	28県央振林第64号 農地整備事業 有喜南部地区
H28.8.9	独立行政法人 鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	大村市岩松町215番5 ほか1市4町33筆	鉄道の建設	1.5946	1.5946	R4.2.2	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 第一岩松トンネル外工事
H29.1.20	独立行政法人 鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	東彼杵郡東彼杵町 瀬戸郷日焼333番1 ほか2,3字23筆	鉄道の建設	0.9657	0.9657	R5.3.31	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 千綿トンネル他工事
H29.1.20	独立行政法人 鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	東彼杵郡東彼杵町 坂本郷カサ子1940番 ほか2,7字28筆	鉄道の建設	1.3731	1.3731	R4.3.31	28県央振林第18号 九州新幹線(西九州ルート) 三ノ瀬トンネル他工事
H30.2.20	国土交通省 九州地方整備局 長崎河川国道事務所長 (開発工務課第二係扱)	諫早市富川町176-1番 ほか8筆	ダム等の設置	1.7845	1.7845	R7.3.31	29県央振林第433号 (本明川ダム事業)

協議年月日	協議者	森林の所在場所	開発の目的	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	協議期限	備考
H30.11.13	諫早市土地開発公社	諫早市栗面町541番地1ほか2町41筆	工場・事業場の設置	24.7692	31.4096	R3.12.24	30県央振林第25号 諫早市新産業団地整備事業
H31.3.26	長崎振興局長 (道路建設課扱)	長崎市上戸町4丁目 993-2ほか3, 8筆	道路の新設又は改築	6.0811	6.0811	R13.3.31	30県央振林第500号 (主要地方道長崎南環状線)
R1.8.14	県北振興局長 (土地改良課扱)	東彼杵郡川棚町新谷郷 2185-1ほか5筆 (佐世保市長畑町520ほか 1町20筆)	農用地の造成	3.6265	3.6265	R4.3.31	31県北振林第268号 (農業競争力強化基盤整備事業 宮 長地区)
R2.7.13	県央振興局長 (農村整備課扱)	西海市西彼町小迎郷 字東南風ノ崎1321ほか 3字34筆	農用地の造成	3.9240	3.9240	R6.3.31	2県央振林第177号 (小迎地区 水利施設等保全高度化 事業)
計	24件			162.2633	194.4351		

完了箇所

(単位:ha)

開発の目的	協議者	森林の所在場所	開発行為に係る森林面積	開発しようとする森林面積	完了確認年月日	完了確認通知日	備考
鉄道の新設	独立行政法人 鉄道建設・ 運輸施設整備支援機構 大村鉄道建設所長	東彼杵郡東彼杵町 一ツ石郷笠岩2006番2 ほか4筆	0.1248	0.1248	R2.4.13	R2.4.16	
住宅用地の造成	西海市長 (旧西彼町長) (住宅建築課扱)	西海市西彼町平山郷 2447番ほか3筆	3.6200	6.2329	R3.2.10	R3.2.15	
計	2件		3.7448	6.3577			

(14) 保安林指定施業要件変更実績及び計画

R3.3.31現在

市 町	保安林台帳数	変更不要台帳数	変更必要台帳数 (A)	R3年度末 確定告示数 (B)	残台帳数 (A) - (B)	R3年度 確定見込み数 (参考)	備 考
長崎市	408	70	338	204 (60%)	134	3	
諫早市	129	32	97	97 (100%)	0	-	完了
大村市	84	42	42	42 (100%)	0	-	完了
西海市	141	51	90	80 (89%)	10	0	
長与町	10	5	5	5 (100%)	0	-	完了
時津町	6	4	2	2 (100%)	0	-	完了
東彼杵町	51	25	26	25 (96%)	1	0	
川棚町	34	14	20	16 (80%)	4	0	
波佐見町	51	16	35	34 (97%)	1	0	
計	914	259	655	505 (77%)	150	3	

兼種保安林台帳69箇所含

注:()はB/A

(15) 林道事業実績

5ヶ年間

(単位:延長m、事業費千円) 単位:延長m、事業費千円)

区分	平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度 令和元年度			令和2年度		
	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費	路線数	延長	事業費
林道開設 (森林基幹道)	1 (4)		132,599	1 (4)	810	88,800	1 (3)	497	26,422						
林道改良 (森林基幹道)				1 (1)		20,000									
林道開設 (森林管理道)				1 (1)	58	17,036	1 (1)	670	24,174	1	724	30,154	1 (120)	748	31,339
美しい森林づくり 基盤整備交付金	1 (1)	(18)	5,368	1 (1)	(18)	19,024				1	12	5,483	2	35	26,095
林道点検診断 ・保全整備事業													26	55箇所	25,113
公共計	2 (5)	0 (18)	137,967	3 (7)	868 (18)	144,860	2 (4)	1,167 (0)	50,596	2 (0)	736 (0)	35,637	29 (0)	783 (0)	82,547
ながさき森林 づくり林道整備	2 (2)	(1,408)	16,001	2 (2)	(275)	11,807	2 (2)	(201)	10,966	1 (1)	(154)	6,004	1 (1)	(152)	6,030
県単計	2 (2)	(1,426)	16,001	2 (2)	(275)	11,807	2 (2)	(201)	10,966	1 (1)	(154)	6,004	1 (1)	(152)	6,030
林道施設 災害復旧	4 (4)	(116)	9,194	1 (3)	(98)	20,782	9 (13)	(508)	261,807	4 (4)	(295)	121,286	2 (4)	(45)	4,056
合計	8 (11)	0 (1,560)	163,162	6 (12)	868 (391)	177,449	13 (19)	1,167 (709)	323,369	7 (5)	736 (449)	162,927	32 (5)	783 (197)	92,633

注1. 路線数の()は工区数。 延長の()は、舗装・改良・災害分である。

注2. 林道開設(森林基幹道、森林管理道)は、国庫補助事業と各交付金の合計である。

注3. 2ヶ年施工は、舗装完了年度に延長を計上。

令和2年度 森林管理道開設 (実績)

内藪線

上段:年度内、中段:繰越、下段:全体

事業区分	市町名 路線名	施工主体	幅員 m	補助金 対象額 補助額	市町村 事業費 千円	補助率 (%)	事業費の内訳				合計 円	入札形態		工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査 係長 小山 幸照	工種・数量
							本工事費(附 帯工事を含む) 円	付帯 工事費 (内数) 円	測量 試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円		合計 円	入札年月日 契約年月日				
地方創生 道整備 交付金	内藪線	市	3.0	30,000,000	31,339,000	55	31,339,000				31,339,000	一般(3者)	R2.9.16	榑横尾建設 代表取締役 横尾 信良	R3.3.19	切土 498m ³ 、盛土 473m ³ 、路盤工 2,441.9m ² (コンクリート路面工 1,283.6m ² 、路盤工 1,158.3m ²)、 法面保護工 770.8m ² 、防護施設工 82.0m、標識工 1式 排水施設工 667.5m、構造物取壊 1式	
				748(120)	16,500,000	31,339,000	31,339,000					31,339,000	R2.9.11 R2.9.16				R3.2.26 R3.3.26
	計			30,000,000	31,339,000		31,339,000				31,339,000						
				748(120)	16,500,000		31,339,000				31,339,000						

令和2年度 美しい森林づくり基盤整備交付金(実績)

上段:年度内、中段:繰越、下段:全体

事業区分	市町村名 路線名	施工主体	幅員 m	補助金対象額		市町村 事業費 円	補助 率% 国 県	事業費の内訳				合計 円	入札形態		工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査	工種・数量
				施工延長 m	補助額			本工事費(附 帯工事を含む) 円	付帯工事費 (内数) 円	測量試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円		入札年月日	契約年月日				
				実施延長 m	補助額													
美しい森林づくり基盤整備交付金	西 河通線	市	3.6	12	21,692,000	21,692,000	50%	21,692,000				21,692,000	指名競争入札 R2.8.4	R2.8.14	(株)ネオグローブ 代表取締役 玉崎孝雄	R3.3.25 森林土木課 係長 小山 幸照	【橋梁補修】橋梁延長 L=11.5m 断面修復工 1.0式、支承取替工 N=4基 伸縮装置取替工 L=8.0m、塗装塗替工 A=81.9m2	
				12	10,846,000	21,692,000		21,692,000	0	0	0	21,692,000	R2.8.7	R3.3.17				
	海 小麦線	市	4.0	23	4,403,300	4,403,300	50%			4,403,300		4,403,300	指名競争入札 R2.9.9	R2.9.18	(株)ネオグローブ 西海営業所 西海営業所長 柴田紘一	R3.3.25 森林土木課 係長 小山 幸照	【委託】橋梁延長 L=22.5m 橋梁補修設計業務 一式	
				23	2,201,000	4,403,300		0	0	4,403,300	0	4,403,300	R2.9.15	R3.3.1				
	市 小計				35	26,095,300	26,095,300		21,692,000	0	4,403,300	0	26,095,300					
					35	13,047,000	26,095,300		21,692,000	0	4,403,300	0	26,095,300					
	計				35	26,095,300	26,095,300		21,692,000	0	4,403,300	0	26,095,300					
					35	13,047,000	26,095,300		21,692,000	0	4,403,300	0	26,095,300					

事業区分	市町村名 路線名	施工主体	幅員 m	国申請 延長 実施延長 m	全体 事業費 円	補助 率% 国 県	本工事費等の内訳				合計 円	入札形態		工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査	工種 数量
							本工事費(附带 工事を含む) 円	付帯工事費 (内数) 円	測量試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円		入札年月日 契約年月日					
農山 漁村 地域 整備 交付 金 (点 検 診 断)	長崎市	大崎線ほか	市		4,664,000 0 4,664,000	60%	0	0	4,664,000 0 4,664,000	0	4,664,000	一般 R2.11.10 R2.11.5 R2.11.10	R2.11.10 R3.3.12 R3.3.12	(株)長崎測量設計 代表取締役 森重 孝志	R3.3.19 森林土木課 係長 小山 幸照	林道橋梁点検 6箇所(3路線) 4箇所(3路線) (一部路線自力実施)	
	諫早市	多良岳横断線ほか	市		9,127,800 0 9,127,800	60%	0	0	9,127,800 0 9,127,800	0	9,127,800	指名8 R2.9.24 R2.9.30	R2.9.30 R3.2.26 R3.2.25	(株)オーエム 代表取締役 大嶽 正徳	R3.3.12 森林土木課 係長 小山 幸照	林道橋梁点検 33箇所(15路線) 当初:幅員4.0~6.6m(L=327.7m) 最終:幅員4.0~6.6m(L=327.7m)	
	西市	西彼杵半島線ほか	市		6,602,200 0 6,602,200	60%	0	0	6,602,200 0 6,602,200	0	6,602,200	指名15 R2.10.2 R2.10.8	R2.10.14 R3.2.10 R3.2.9	大和コンサル(株) 長崎営業所 所長 里 博之	R3.2.24 森林土木課 係長 小山 幸照	林道橋梁点検 12箇所(3路線) 当初:幅員3.5~7.0m(L=776.4m) 最終:幅員3.5~7.0m(L=776.4m)	
												指名6 R2.11.11 R2.11.17	R2.11.20 R3.2.17 R3.2.17	(株)ネオグローブ 西海営業所 所長 柴田 紘一	R3.2.24 森林土木課 係長 小山 幸照	トンネル点検 1箇所 当初:幅員5.0~7.0m(L=91.5m) 最終:幅員5.0~7.0m(L=91.5m)	
	海市	西彼杵半島線	市		1,980,000 0 1,980,000	60%	0	0	1,980,000 0 1,980,000	0	1,980,000						
		小計	市		8,582,200 0 8,582,200		0	0	8,582,200 0 8,582,200	0	8,582,200						
		東彼杵町	川内線ほか	町		2,739,000 0 2,739,000	60%	0	0	2,739,000 0 2,739,000	0	2,739,000	指名(5社) R2.9.4 R2.9.10	R2.9.16 R2.12.25 R2.12.23	(一社)長崎県 林業コンサルタント 会長 後藤充明	R3.1.26 森林土木課 係長 小山 幸照	林道橋梁点検 5箇所(5路線) 当初:幅員3.3~5.3m(L=52.2m) 最終:幅員3.3~5.3m(L=52.2m)
		合計			25,113,000 0 25,113,000		0	0	25,113,000 0 25,113,000	0	25,113,000						
	農山 漁村 地域 整備 交付 金 (繰 越)																
合計																	
合計					25,113,000 0 25,113,000		0	0	25,113,000 0 25,113,000	0	25,113,000						

令和2年度 ながさき森林づくり林道整備事業 (県単独事業実績)

上段:年度内、中段:繰越、下段:全体

事業区分	市町名 路線名	施工主体	幅員 m	実施延長 m	補助金 対象額	市町村 事業費	補助 率% 国 県	事業費の内訳				合計 円	入札形態 入札年月日 契約年月日	工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	県検査	工種 数量
					補助額	千円		円	円	円	円						
ながさき森林づくり林道整備	諫早市 炊小屋線	市	3.6	134	6,000,000	6,030,200	1/3	6,030,200				6,030,200	指名(8者) R2.9.24 R2.9.30	R2.9.30 R3.1.10 R3.1.6	高来建設(株) 代表取締役 鶴田 良幸	R3.2.15 係長 小山 幸照	[改良] 落石防護工 L=152m
				134	2,000,000	6,030,200		0	0	0	6,030,200						
	計			134	6,000,000	6,030,200		6,030,200				6,030,200					
				134	2,000,000	6,030,200		6,030,200				6,030,200					

市町村名	路線名 箇所番号	幅員 m	査定延長 実施延長	査定申請 事業費 円	精算 事業費 円	補助率 (%)	補助金 (国費) 円	施行 主体 負担金 円	事業費の内訳					入札形態 入札年月日 契約年月日	契約工期 着工 完成 完成年月日	請負業者名	県検査月日	備 考
									本工事費 円	用地費	委託費 円	工事雑費 円	事務雑費 円					
長崎市 (30年災) 繰越	大崎線	4.0	97	285,737,000	277,425,745	96.3	267,160,000	10,265,745	277,425,745					一般(15者) H31.1.28	H31.3.15 R3.3.25	株星野組 代表取締役 星野 憲司	R3.3.29	掘削工 6,874.0㎡、盛土工 479.0㎡、法面整形工 2,558.3㎡、 残土処理工 6,036㎡、重力式コンクリート擁壁工 159.0㎡、 モルタル吹付工 3,373.0㎡、植生シート工 237.0㎡、 U型側溝 77.8m、舗装工 405.1㎡、アンカー工 109.0本
	地すべり (H25.8.1～ H30.7.13)		97		0				277,425,745	96.3	267,160,000	10,265,745	277,425,745					
	補助対象 + 市単独含む最終請負費				277,482,945	96.3	267,160,000	10,265,745	277,482,945									

市町村名	路線名 簡所番号	幅員 m	査定 延長 実施 延長	査定申請 事業費 円	精算 事業費 円	補助率 (%)	補助金 (国費) 円	施行 主体 負担金 円	事業費の内訳					入札形態 入札年月日 契約年月日	契約工期 着工 完成 完成年月日	請負業者名	県検査月日	備考
									本工事費 円	用地費 円	委託費 円	工事雑費 円	事務雑費 円					
長崎市 (2年災)	西彼杵半島線 (1号箇所)	7.0	59	59,564,000	0	97.1	0	0	57,411,296	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(株)法面 代表取締役 上野 勝也		延長59m、幅員7.0m 掘削工V=2,758m ³ 、盛土工V=10,451m ³ 、法面整形工A=2,280 m ² 、かご砕工L=26m、As舗装工A=328.9m ² 、アスカープL=68.6m、 区画線L=110.1m、植生シート工A=1,794.3m ² 、ガードレール L=48m、排水施設工一式
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		59			97.1								0	57,411,296			
長崎市 (2年災)	西彼杵半島線 (2号箇所)	7.0	31	5,617,000	0	97.1	0	0	4,515,186	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(株)法面 代表取締役 上野 勝也		延長31m、幅員7.0m 掘削工V=1,062m ³ 、盛土工V=1,000m ³ 、法面整形工A=252 m ² 、As舗装工A=201.8m ² 、アスカープL=44.8m、区画線 L=59m、植生シート工A=190.1m ² 、ガードレールL=32m
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		31			97.1								0	4,515,186			
長崎市 (2年災)	西彼杵半島線 (3号箇所)	7.0	24	14,486,000	0	97.1	0	0	12,300,235	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(株)法面 代表取締役 上野 勝也		延長24m、幅員7.0m 掘削工V=56m ³ 、盛土工V=71m ³ 、As舗装工A=95m ² 、コンク リートブロック積工A=85.3m ² 、二段式コンクリート擁壁工 V=82.9m ³ 、ガードレールL=20m、区画線L=36m、コンカーブ L=17.6m
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		24			97.1								0	12,300,235			
長崎市 (2年災)	西彼杵半島線 (4号箇所)	7.0	33	7,210,000	0	97.1	0	0	4,369,337	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(株)法面 代表取締役 上野 勝也		延長L=33m、幅員7.0m (その1)掘削工V=214m ³ 、法面整形工A=228m ² 、植生マット 工A=390.2m ² 、 (その2)掘削工V=33m ³ 、法面整形工A=89m ² 、植生マット工 A=106.7m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		33			97.1								0	4,369,337			
長崎市 (2年災)	西彼杵半島線 (5号箇所)	7.0	13	1,232,000	0	97.1	0	0	604,813	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(株)法面 代表取締役 上野 勝也		延長L=13m、幅員7.0m 掘削工V=15m ³ 、法面整形工A=79m ² 、植生マット工A=86.2 m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		13			97.1								0	604,813			
長崎市 (2年災)	西彼杵半島線 (6号箇所)	7.0	13	968,000	0	97.1	0	0	506,900	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(株)法面 代表取締役 上野 勝也		延長L=13m、幅員7.0m 掘削工V=7m ³ 、法面整形工A=57m ² 、植生マット工A=100.4 m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		13			97.1								0	506,900			
長崎市 (2年災)	大牧線 (1号箇所)	4.0	15	791,000	0	86.4	0	0	371,251	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(株)法面 代表取締役 上野 勝也		延長15m、幅員4.0m 掘削工V=6m ³ 、盛土工V=51m ³ 、法面整形工A=57m ² 、As舗 装工A=12.7m ² 、アスカープL=14.6m、植生シート工A=57.2m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		15			86.4								0	371,251			
長崎市 (2年災)	小次郎線 (1号箇所)	4.0	32	4,513,000	0	86.4	0	0	3,157,440	0	0	0	0	制限付一般入札3 R3.2.19	R3.2.25	(株)新興産業 代表取締役 片岡 ゆかり		延長32m、幅員4.0m 掘削工 61.0m ³ 、法面整形工 260.1m ² 、残土処理工 151.0 m ³ 、植生シート工 344.6m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		32			86.4								0	3,157,440			
長崎市 (2年災)	普賢岳線 (1号箇所)	4.0	15	5,547,000	0	81.0	0	0	5,027,000	0	0	0	0	制限付一般入札 R3.3.5	R3.3.10	(有)松大産業 代表取締役 松尾 忠昭		延長15m、幅員4.0m 掘削工 126.0m ³ 、残土処理工 68.0m ³ 、重力式コンクリート 擁壁工 53.4m ³ 、アスファルト舗装工(簡易舗装) 19.6m ² 、 ガードレール 15.2m
	9月豪雨 (9/11~9/12)		15			81.0								0	5,027,000			
長崎市 (2年災)	権現線 (1号箇所)	4.0	27	5,502,000	0	81.0	0	0	4,944,500	0	0	0	0	制限付一般入札1 R3.2.26	R3.3.3	(株)兄弟緑地 代表取締役 渡邊 道明		延長27m、幅員4.0m 掘削工 87.0m ³ 、残土処分工 125.0m ³ 、法面整形工 131.2 m ² 、植生マット工 79.0m ² 、特殊配合モルタル吹付工(6kg) 319.8m ³
	9月豪雨 (9/11~9/12)		27			81.0								0	4,944,500			

市町村名	路線名 箇所番号	幅員 m	査定 延長 延長	査定申請 事業費 円	精算 事業費 円	補助率 (%)	補助金 (国費) 円	施行 主体 負担金 円	事業費の内訳					入札形態 入札年月日 契約年月日	契約工期 着工 完成	請負業者名	県検査月日	備考
									本工事費 円	用地費 円	委託費 円	工事雑費 円	事務雑費 円					
諫早市 (2年災)	多良岳横断線 (1号箇所)	5.0	29	2,161,000	1,650,000	85.1	1,404,000	246,000	1,650,000					指名5 R2.12.17 R2.12.23	R2.12.23 R3.3.12	荒木工務店 代表者 荒木 鉄也	R3.3.24 係長 小山 幸照	延長29m、幅員5.0m 掘削工 V=146.0m ³ 、法面整形工 A=180.1m ² 、法面保護工 植生マット工 A=180.1m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		29	1,650,000	85.1	1,404,000	246,000	1,650,000							R3.3.8			
諫早市 (2年災)	多良岳横断線 (2号箇所)	5.0	46	5,830,000	0	85.1	0	0	5,216,200					指名8 R3.2.2 R3.2.8	R3.2.8 R3.5.31	(有)真崎建設 代表取締役 真崎 健一		延長46m、幅員5.0m 掘削工 V=148.0m ³ 、盛土工 V=53.0m ³ 、法面整形工 A=80.9m ² 、擁壁工 V=27.5m ³ 、法面保護工 植生シート工 A=80.9m ² 、排水施設工 L=10.0m、落石雪害防止工 落石防護柵設置工(H=2.0m)L=21.0m、舗装工 アスファルト舗装(簡易舗装) A=4.0m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		46	0	85.1	0	0	5,216,200										
諫早市 (2年災)	多良岳横断線 (3号箇所)	5.0	10	1,696,000	1,644,500	85.1	1,399,000	245,500	1,644,500					指名5 R2.12.26 R2.12.21	R2.12.21 R3.3.12 R3.3.8	(株)山崎建設 代表取締役 山崎 弘文	R3.3.24 係長 小山 幸照	延長10m、幅員5.0m 土工 V=9.0m ³ 、盛土工 V=38.0m ³ 、法面整形工 A=36.2m ² 、路盤工 A=0m ³ 、擁壁工 かが枠工 L=7.2m、法面保護工 植生シート工 A=36.2m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		10	1,644,500	85.1	1,399,000	245,500	1,644,500										
諫早市 (2年災)	多良岳横断線 (4号箇所)	5.0	50	13,106,000	0	85.1	0	0	11,530,200					指名10 R3.3.5 R3.3.11	R3.3.11 R3.7.30 R3.3.11	(有)ヤマト 取締役 吉田 信子		延長50m、幅員5.0m 掘削工 V=642.0m ³ 、法面整形工 A=411.5m ² 、法面保護工 植生マット工 A=69.7m ² 、植生シート工 A=207.0m ² 、法面保護工 (特モル6kg)A=411.1m ² 、(特モル10kg)A=258.7m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		50	0	85.1	0	0	11,530,200										
諫早市 (2年災)	善住寺線 (1号箇所)	3.6	17	10,080,000	0	78.5	0	0	9,929,700					指名10 R2.2.18 R3.2.24	R3.2.24 R3.6.30 R3.2.24	(有)中村工務店 代表取締役 中村 義廣		延長17m、幅員3.6m 掘削工 V=159.0m ³ 、埋戻工 V=118.0m ³ 、路盤工 A=10.3m ² 、擁壁工 二段式コンクリート擁壁工 V=47.1m ³ 、コンクリートブロック積工 A=68.8m ² 、舗装工 アスファルト舗装(簡易舗装) A=12.8m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		17	0	78.5	0	0	9,929,700										
諫早市 (2年災)	丸尾線 (1号箇所)	3.6	6	797,000	761,200	78.5	597,000	164,200	761,200					随契5 R2.12.16 R3.12.22	R2.12.22 R3.2.26 R3.2.18	(有)中村工務店 代表取締役 中村 義廣	R3.3.24 係長 小山 幸照	延長6m、幅員3.6m 土工 盛土工 V=46.0m ³ 、法面整形工 A=72.4m ² 、法面保護工 植生シート工 A=72.4m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		6	761,200	78.5	597,000	164,200	761,200										
大村市 (2年災)	多良岳横断線 (1号箇所)	5.0	19	3,494,000	0	96.0	0	0	3,124,000					随契1 R3.2.25 R3.3.2	R3.3.2 R3.6.18 R3.3.2	(株)櫻山組 代表取締役 櫻山 和廣		延長19m、幅員5.0m 掘削工 V=74m ³ 、盛土工 V=156m ³ 、法面整形工 A=221.5m ² 、路盤工 A=45.0m ² 、かが枠工 L=3.0m、法面保護工 A=266.9m ² 、防護柵工 L=9.0m
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		19	0	96.0	0	0	3,124,000										
大村市 (2年災)	五大郎線 (1号箇所)	4.0	25	18,160,000	0	91.6	0	0	16,307,500					一般6 R3.2.5 R3.2.12	R3.2.18 R3.8.9 R3.2.12	(株)藤本建設 代表取締役 藤本 健一		延長25m、幅員4.0m 盛土工 V=220m ³ 、法面整形工 A=230.4m ² 、重力式コンクリート擁壁工 V=262.5m ³ 、法面保護工 A=230.4m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		25	0	91.6	0	0	16,307,500										
大村市 (2年災)	上平原線 (1号箇所)	4.0	76	5,913,000	0	91.6	0	0	5,753,000					随契1 R3.2.25 R3.3.1	R3.3.2 R3.7.5 R3.3.1	大村T・M建設(株) 代表取締役 森 勝美		延長76m、幅員4.0m 掘削工 V=229m ³ 、盛土工 V=189m ³ 、法面整形工 A=502.8m ² 、路盤工 A=288.4m ² 、重力式コンクリート擁壁工 V=4.2m ³ 、かが枠工 L=4.0m、法面保護工 A=502.8m ² 、横断暗渠工 L=3.8m、U型側溝工 L=10.1m、防護柵工 L=68.5m
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		76	0	91.6	0	0	5,753,000										
大村市 (2年災)	上平原線 (2号箇所)	4.0	37	2,223,000	0	91.6	0	0	2,139,500					随契1 R3.2.25 R3.3.1	R3.3.2 R3.5.20 R3.3.1	大村T・M建設(株) 代表取締役 森 勝美		延長37m、幅員4.0m 掘削工 V=164m ³ 、盛土工 V=8m ³ 、法面整形工 A=175.0m ² 、路盤工 A=134.2m ² 、法面保護工 A=175.0m ² 、防護柵工 L=33.0m
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		37	0	91.6	0	0	2,139,500										

市町村名	路線名 箇所番号	幅員 m	査定 延長 実施 延長	査定申請 事業費 円	精算 事業費 円	補助率 (%)	補助金 (国費) 円	施行 主体 負担金 円	事業費の内訳					入札形態 入札年月日 契約年月日	契約工期 着工 完成 完成年月日	請負業者名	県検査月日	備考
									本工事費 円	用地費 円	委託費 円	工事雑費 円	事務雑費 円					
西海市 (2年災)	西彼杵半島線 (1号箇所)	5.0 ~ 7.0	7	707,000	0	65.0	0	0	751,300					指名25 R2.12.9 R2.12.15	R2.12.15 R3.5.13	(株)クボタ 代表取締役 久保田 修		延長7m、幅員5.0m 掘削工V=20.0m3、残土処理工V=20.0m3、法面保護工(特 モル10kg)A=52.6m2
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		7			65.0			0	0	751,300							
西海市 (2年災)	西彼杵半島線 (2号箇所)	5.0 ~ 7.0	44	11,117,000	0	65.0	0	0	9,950,600					" " "	" " "	"	延長44m、幅員7.0m 土工 掘削工V=1,269.0m3、盛土工V=1,182.0m3、法面整 形工A=880.0m2、残土処理工V=23.0m3、舗装工 アスファ ルト舗装工(簡易舗装)A=139.0m2、アスカープL=40.4m、区 画線工L=57.5m、法面保護工 植生シート工A=618.9m2、安 全施設工 ガードレールL=44.0m	
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		44			65.0			0	0	9,950,600							
時津町 (2年災)	左底線 (1号箇所)	3.6	12	797,000	1,571,900	78.7	1,237,000	334,900	1,571,900					指名(5者) R3.1.14 R3.1.19	R3.1.20 R3.5.28	五島技研工業株 支店長 今村 裕也	R3.1.19	延長12m、幅員3.6m 盛土工V=5.0m3、路盤工A=8.2m ² 補強土壁工A=36.0m ² 防護柵工 ガードレールL=12.0m
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)		12		1,571,900	78.7			1,237,000	334,900	1,571,900							
諫早市 (2年災)	委託費補助	3.6			3,527,000	50.0	1,763,000	1,764,000						随契1 R2.7.28 R2.7.28	R2.7.28 R3.8.25	扇精巧コンサルタン ツ(株)諫早支店 支店長 葛島 明人	R3.3.24	延長6m、幅員3.6m 土工 盛土工 V=46.0m ³ 、法面整形工 A=72.4m ² 、法面保 護工 植生シート工 A=72.4m ²
	梅雨前線豪雨 (7/6~7/10)				3,527,000	50.0			1,763,000	1,764,000	3,527,000							
計			640	181,511,000	9,154,600		6,400,000	2,754,600	163,537,558									
			640		9,154,600	0			6,400,000	2,754,600	163,537,558	0	3,527,000	0				

(16) 優良種苗確保対策事業実績 (採穂園等管理委託事業/採種園等造成・改良工事)

工事名	施工主体	全体事業費 円	本工事費等の内訳			合計 円	入札年月日 契約年月日	契約工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	検査年月日	工種 数量
			本工事費(附帯 工事を含む) 円	測量試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円						
2採穂園第1号 採穂園等管理委託事業	県	1,612,600	1,612,600			1,612,600	R2.6.22 R2.6.11 R2.6.16	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 山口 文夫	R3.3.22 林業課長 山口 健司	ヒノキ採種園管理(シハレリツ枝埋込497本、樹形誘導154本) 少花粉スギミニチュア採種園(シハレリツ葉面散布49本、2回) 下刈等4.24ha	
2採穂造第1号 採穂園等造成・改良工事							R3.1.21 R3.1.21 R3.1.21				東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 山口 文夫
合計											
		2,316,600	2,316,600			2,316,600					

(17) 県民の森施設整備事業

工事名	施工主体	全体事業費 円	本工事費等の内訳			合計 円	入札年月日 契約年月日	契約工期 着工 完成 完成月日	請負業者名	検査年月日	工種 数量
			本工事費(附帯 工事を含む) 円	測量試験費 円	立木補償 費及び補 償費 円						
2民森第1号 長崎県民の森 冒険の森遊具等 設置工事	県	9,387,400	9,387,400			9,387,400	R2.12.11 R2.12.8 R2.12.11	(株)水樹 代表取締役 赤瀬 直樹	R3.3.26 農道課長 畠中 常喜	遊具の新設(ターザンロープ) 2基 ベンチの新設 2基	
合計		9,387,400	9,387,400			9,387,400					

(18) 林業・木材産業成長産業化促進対策事業実績

令和2年度実績

(金額:円)

メニュー	事業種目	事業主体	事業内容	実施市町	事業量	材積 (m ³)	総事業費	補助対象事業費	国費	備考
林業・木材産業成長産業化促進対策事業 総計							1,068,100	1,068,100	1,068,100	
間伐材生産	間伐材生産	実績なし								
路網整備	森林作業道整備	長崎県	森林作業道整備	長崎市	1,131m		1,068,100	1,068,100	1,068,100	
木材加工流通施設等の整備	木材加工流通施設整備	実績なし								

(19) 合板・製材生産性強化対策事業実績

令和2年度実績(令和元年度補正予算)

(金額:円)

メニュー	事業種目	事業主体	事業内容	実施市町	事業量	材積 (m ³)	総事業費	補助対象事業費	国費	備考					
合板・製材生産性強化対策事業 総計							276,431,302	274,231,302	236,957,537						
間伐材生産 計					321.33ha	16,039.721	210,704,615	210,704,615	194,924,865						
間伐材の生産 計					321.33ha	16,039.721	146,633,651	146,633,651	134,750,516						
			間伐材の生産	長崎県	長崎市、大村市、西海市	159.16ha	5,979.705	62,690,100	62,690,100	61,829,185					
				長崎市	長崎市	6.72ha	300.935	4,874,100	4,874,100	3,081,120					
				長崎南部森林組合	間伐材の生産	計	103.55ha	5,955.002	52,736,907	52,736,907	46,833,263				
						諫早市	70.21ha	4,277.827	35,866,459	35,866,459	31,546,873				
						大村市	20.90ha	1,057.758	10,543,822	10,543,822	9,582,650				
						西海市	12.44ha	619.417	6,326,626	6,326,626	5,703,740				
				東彼杵郡森林組合	間伐材の生産	計	34.27ha	2,569.882	15,397,680	15,397,680	14,998,893				
						東彼杵町	3.81ha	226.398	1,676,502	1,676,502	1,666,875				
						川棚町	30.46ha	2,343.484	13,721,178	13,721,178	13,332,018				
				長崎県林業公社	間伐材の生産	計	7.40ha	226.754	3,317,600	3,317,600	3,317,600				
						長崎市	7.40ha	226.754	3,317,600	3,317,600	3,317,600				
										0					
				真樹フォレスト株式会社	間伐材の生産	計	10.23ha	1,007.443	7,617,264	7,617,264	4,690,455				
						長崎市	8.75ha	872.117	6,609,819	6,609,819	4,011,875				
						西海市	1.48ha	135.326	1,007,445	1,007,445	678,580				
				関連条件整備活動 計					42,475m		64,070,964	64,070,964	60,174,349		
				(森林作業道の整備)			森林作業道の整備	長崎県	長崎市、大村市、西海市	16,198m		28,409,700	28,409,700	26,890,660	
								長崎市	長崎市	1,740m		2,742,300	2,742,300	2,501,847	
								長崎南部森林組合	森林作業道の整備	計	13,944m		18,108,699	18,108,699	17,107,117
										諫早市	9,412m		12,581,832	12,581,832	12,559,131
										大村市	1,386m		1,536,722	1,536,722	1,285,569
										西海市	3,146m		3,990,145	3,990,145	3,262,417
								東彼杵郡森林組合	森林作業道の整備	計	6,167m		9,556,211	9,556,211	9,556,211
川棚町	6,167m		9,556,211							9,556,211	9,556,211				
長崎県林業公社	森林作業道の整備	計	1,226m						1,848,000	1,848,000	1,721,418				
		長崎市	1,226m						1,848,000	1,848,000	1,721,418				
真樹フォレスト株式会社	森林作業道の整備	計	3,200m						3,406,054	3,406,054	2,397,096				
		長崎市	2,556m						2,594,711	2,594,711	1,966,813				
		西海市	644m						811,343	811,343	430,283				

(19) 合板・製材生産性強化対策事業実績

令和2年度実績(令和元年度補正予算)

(金額:円)

メニュー	事業種目	事業主体	事業内容	実施市町	事業量	材積(m ³)	総事業費	補助対象事業費	国費	備考
路網整備	計				21,289m		41,526,687	41,526,687	31,032,672	
	森林作業道整備	計			21,289m		41,526,687	41,526,687	31,032,672	
		長崎県林業公社	森林作業道整備	計	13,102m		22,066,000	22,066,000	20,547,421	
				長崎市	3,961m		8,641,600	8,641,600	8,057,354	
				西海市	9,141m		13,424,400	13,424,400	12,490,067	
		長崎南部森林組合	森林作業道の整備	計	8,187m		19,460,687	19,460,687	10,485,251	
				長崎市	3,720m		13,094,209	13,094,209	4,959,726	
				大村市	2,610m		4,353,752	4,353,752	4,027,062	
				西海市	1,857m		2,012,726	2,012,726	1,498,463	
	林業専用道(規格相当)整備	計			m		0	0	0	
			実績なし							
高性能林業機械等の整備	計				1台		24,200,000	22,000,000	11,000,000	
	高性能林業機械等の整備	長崎南部森林組合	高性能林業機械等の整備	計	1台		24,200,000	22,000,000	11,000,000	
			スイングヤーダ	大村市	1台		24,200,000	22,000,000	11,000,000	

(20) ながさき森林環境保全事業(ふるさとの森林づくり)実績

市町名	事業主体	実施細区分	事業内容	事業費 (円)	県補助金 (円)	
長崎市	長崎市	公共施設の 木造・木質化	各小中学校において市有林の間伐材等を活用して、積極的に木造化、木質化を推進することで児童や保護者への木材利用促進の意識啓発につながり、森林整備の理解や協力についての意識を向上させる。(ブックトラック20基、楕円展示台8基、掲示板2基)	2,665,368	1,000,000	
	長崎市	地域林・里山 林整備	市民ふれあいの森の一つである「市民の森」の遊歩道が経年劣化のため老朽化が著しく、利用者の転倒や滑落の危険があるため、遊歩道の丸太による設置替えを行い、安全で利用しやすい森林レクリエーション活動の場所を提供する。	2,891,900	2,891,000	
	鶴鳴学園長崎 女子高等学校	森林のめぐみ 普及・啓発	学園内に存在する荒廃した竹林を整備したり、竹を有効活用することで生徒たちの自然共生への意識を高め、森林保全の重要性について認識を深めさせる。	637,208	637,000	
	附帯事務費					226,000
計				6,194,476	4,754,000	
諫早市	諫早市	地域林・里山 林整備	ツクシシャクナゲ植生地周辺の除伐を行い、景観整理をすることで、森林の持つ公益的機能を高めつつ、地域住民に親しまれる森林としての事業効果を高める。	1,826,000	1,826,000	
	附帯事務費					25,000
計				1,826,000	1,851,000	
大村市	大村市	森林のめぐみ 普及・啓発	大村市立中央小学校5年生を対象に森林とのふれあいや林業体験の場を提供することにより、森林の公益的機能や森林資源の循環利用の重要性についての認識、理解に寄与するよう啓発活動を行う。	269,524	225,000	
	附帯事務費					11,000
計				269,524	236,000	
長与町	長与町立長与 北小学校	森林のめぐみ 普及・啓発	遊びの森での自然と親しむ活動や、フィールドワーク、間伐材を活用したペンダント作りなどの自然体験を通して、森林のすばらしさについて理解と関心を高めるとともに、今後の森林保全に対する意識の高揚を図る。	220,000	220,000	
	附帯事務費					0
	計				220,000	220,000
合計				8,510,000	7,061,000	

4 資 料

(1) 長期計画指定地域	57
(2) 主要事業計画等	57
(3) 特用林産物生産量 (前年 1 ~ 1 2 月の実績)	58
(4) 林業経営改善計画	58
(5) 産地計画 (林地・産地・担い手プラン) 策定状況	58
(6) 森林経営計画認定実績	59 ~ 61
(7) 治山事業経費負担率及び採択基準	62 ~ 63
(8) 「ながさき水源の森」市町別一覧	64
(9) 林道網整備計画	65
(1 0) 林道事業現況延長	66
(1 1) 林道事業関係補助率及び採択基準一覧表	67 ~ 69
(1 2) 主要事業の沿革	.. 70 ~ 75

(1) 長期計画指定地域

区分 市町名	市町村森林整備計画 森林法第10条の5 (10ヶ年計画)	
	長崎北部	長崎南部
長崎市		H.28 ~ H.37
諫早市		
大村市		
西海市		
長与町		
時津町		
東彼杵町	H.30 ~ H.39	
川棚町		
波佐見町		

(2) 主要事業計画等

区分 市町名	森林環境保全整備事業計画(造林)	特定間伐促進計画(造林) H.25 ~ H.32	公共建設物等木材利用促進方針(行動計画)
長崎市	長崎南部 (H.28 ~ H.32)		H26.10.17
諫早市			H24.3.26
大村市			H25.3.29
西海市			H24.3.15
長与町			H25.2.1
時津町			H26.3.24
東彼杵町	長崎北部 (H.30 ~ H.34)		H24.6.7
川棚町			H23.12.15
波佐見町			H25.3.1

(3) 特用林産物生産量(令和2年1月～12月)

区 分	しいたけ			ぶな しめじ	エリ ンギ	生きく らげ	乾きく らげ	タモギ 茸	たけ のこ	つわ ぶき	木 炭	木酢液	竹酢液	ハラシ	さかき
	原 木		菌 床												
	乾	生													
長崎市	-	-	-	-	235.1	-	-	-	21.4	-	34.2	-	-	112.1	-
諫早市	-	-	10.0	-	-	1.6	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-
大村市	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西海市	-	-	-	870.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長与町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
時津町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東彼杵町	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	37.3	-
川棚町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-
波佐見町	0.1	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.1	4.0
合 計	0.1	7.9	10.0	882.0	235.1	1.6	0.4	0.8	21.4	0.0	37.2	0.0	0.0	357.3	4.0

(4) 林業経営改善計画

認定番号	認定申請者	代表者名	期 間
28-A-1	長崎市長	田上 富久	H29.4.1～H34.3.31
2-A-1	真樹フォレスト株式会社	樋口益次郎	R2.3.1～R7.2.28

(5) 産地計画(林地・産地・担い手プラン)策定状況

事業体名	計画承認年月日	計画期間	数値目標			
			作業員数	素材生産量	主伐生産性	間伐生産性
長崎南部森林組合	R2.2.28	R1～R5	72人	30,600m ³	9.01m ³ /人日	4.95m ³ /人日
東彼杵郡森林組合	R2.2.29	R1～R5	8人	4,800m ³		4.68m ³ /人日
株式会社 長崎林業	R2.2.30	R1～R5	18人	10,600m ³	7.50m ³ /人日	5.00m ³ /人日
真樹フォレスト株式会社	R2.2.31	R1～R5	15人	5,600m ³		3.50m ³ /人日
有限会社 琴海林産	R3.6.28	R3～R7	9人	4,400m ³		5.00m ³ /人日

森林経営計画認定実績

令和2年度 現在で有効な森林経営計画

単位 人数:名,件数:件,面積:ha

計画種別	重複種別	市町	認定年度	認定番号	認定者	認定請求者	計画期間 始期 ~ 終期	全面積 (ha)	認定 森林所有者等		森林経営の委託契約 に関する項目					私・公別面積(ha)									
									単独	共同 (共同 作成者数)	委託 契約 件数	委託契約 森林所有 者数	委託面積 (ha)	受託者	私有林					公有林					
															人工林 (私有林)	天然林 (私有林)	個人	法人 (会社)	法人 (会社以 外)	私有林計	人工林 (公有林)	天然林 (公有林)	都道府県	市町村	財産区
区域		長崎市	29	29-201-001	市町長	長崎市長 田上 富久	H29.8.7 ~ R4.8.6	49.55	1										19.29	30.26		49.55	49.55		
区域		長崎市	29	29-201-002	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	H29.9.27 ~ R4.9.26	54.63	1	12	12	54.63	森林組合	30.32	24.31	54.63			54.63						
属人	属人重複		29			(公社)長崎 県林業公社		7.18					公社等				7.18	7.18							
区域		長崎市	29	29-201-003 (変2-R02)	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	H30.3.30 ~ R5.3.29	185.53	1	16	16	178.84	森林組合	165.43	13.41	32.13		146.71	178.84	6.69		6.69	6.69		
属人	属人重複		29			県営林							その他					6.69		6.69					
区域		長崎市	29	29-201-004 (変2-R01)	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	H30.3.30 ~ R5.3.29	133.68	1	10	10	133.68	森林組合	100.76	32.92	101.85		31.83	133.68						
区域		長崎市	29	29-201-005 (変1-30)	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	H30.3.30 ~ R5.3.29	166.65	1	10	10	166.65	森林組合	131.01	35.64	118.11	29.60	18.94	166.65						
区域		長崎市	30	30-201-001 (変1-R01)	市町長	長崎市長 田上 富久	H30.8.20 ~ R5.8.19	30.44	1										23.66	6.78		30.44	30.44		
区域		長崎市	2	2-201-001	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	R2.7.21 ~ R7.7.20	101.69	1	12	12	101.69	森林組合	88.36	13.33	94.22	7.47		101.69						
区域		長崎市	2	2-201-002	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	R3.3.29 ~ R8.3.28	64.19	1	7	7	64.19	森林組合	60.79	3.40	64.19			64.19						
区域		長崎市	2	2-201-001	市町長	長崎市長 田上 富久	R2.9.1 ~ R7.8.31	47.47	1										46.89	0.58		47.47	47.47		
属地		諫早市	28	28-204-001	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ R3.4.30	193.91	1	40	40	193.91	森林組合	174.24	19.67	62.64		131.27	193.91						
属地		諫早市	28	28-204-002 (変2-R02)	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ R3.4.30	244.28	1	39	39	244.28	森林組合	190.80	53.48	244.28			244.28						
属地		諫早市	28	28-204-003	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ R3.4.30	140.22	1	35	35	140.22	森林組合	125.67	14.55	140.22			140.22						
属地		諫早市	28	28-204-004	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H28.5.1 ~ R3.4.30	161.07	1	41	41	161.07	森林組合	141.24	19.83	151.54		9.53	161.07						
林班		諫早市	29	29-204-001	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H29.12.1 ~ R4.11.30	214.15	1	101	101	214.15	森林組合	158.06	56.09	212.94	1.21		214.15						
林班		諫早市	29	29-204-002(変1-30)	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H29.12.1 ~ R4.11.30	699.42	1	1	1	699.42	森林組合	519.07	180.35	699.42			699.42						
林班		諫早市	29	29-204-003(変1-30)	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H29.12.1 ~ R4.11.30	204.13	1	1	1	204.13	森林組合	118.70	85.43			204.13	204.13						
属人		諫早市	30	30-204-001(変1-R01)	市町長	諫早市長 宮本 明雄	H30.4.2 ~ R5.3.31	1,816.12	1										959.26	856.86		1,816.12	1,816.12		
林班		諫早市	30	30-204-002 (変1-R02)	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H30.5.1 ~ R5.4.30	57.32	1	2	2	57.32	森林組合	44.57	12.75	2.35		54.97	57.32						
林班		諫早市	30	30-204-003	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H30.5.1 ~ R5.4.30	93.63	1	13	13	93.63	森林組合	59.48	34.15	85.86	1.47	6.30	93.63						
林班		諫早市	30	30-204-004(変2-R01)	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H30.5.1 ~ R5.4.30	136.76	1	34	34	136.76	森林組合	111.18	8.73	115.77	3.90	0.24	119.91						
区域		諫早市	30	30-204-005(変1-R01)	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	H31.3.1 ~ R6.2.28	390.71	1	11	11	390.71	森林組合	292.27	98.44	45.03		345.68	390.71						
区域		諫早市	31	H31-204-001	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	R1.5.1 ~ R6.4.30	166.15	1	55	55	166.15	森林組合	142.22	23.93	166.15			166.15						
区域		諫早市	31	H31-204-002	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	R1.5.1 ~ R6.4.30	203.76	1	29	29	203.76	森林組合	133.73	63.27	191.76		5.24	197.00	6.78	0.53	6.76		6.76	
区域		諫早市	31	H31-204-003	市町長	長崎南部森林組合諫早支所 支所長 林 弘二部	R1.5.1 ~ R6.4.30	305.45	1	49	49	305.45	森林組合	201.75	103.70	301.62		3.83	305.45						
林班		大村市	27	27-205-016 (変1-R02)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H28.4.1 ~ R3.3.31	120.62	1	80	80	120.62	森林組合	82.76	37.86	120.62			120.62						
林班		大村市	27	27-205-017 (変3-R02)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H28.4.1 ~ R3.3.31	128.03	1	71	71	128.03	森林組合	85.02	43.01	128.03			128.03						

森林経営計画認定実績

令和2年度 現在で有効な森林経営計画

単位 人数:名,件数:件,面積:ha

計画種別	重複種別	市町	認定年度	認定番号	認定者	認定請求者	計画期間		全面積 (ha)	認定 森林所有者等		森林経営の委託契約 に関する項目					私・公別面積(ha)												
							始期	~		終期	単独	共同 (共同 作成者数)	委託 契約 件数	委託契約 森林所有 者数	委託面積 (ha)	受託者	私 有 林					公 有 林							
																	人 天 別		所有形態別			私有林計	人 天 別		所有形態別			公有林計	
																	人工林 (私有林)	天然林 (私有林)	個人	法人 (会社)	法人 (会社以 外)		人工林 (公有林)	天然林 (公有林)	都道府県	市町村	財産区		
区域		大村市	28	28-205-018 (変1-R02)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H28.5.1	~	R3.4.30	55.86	1		46	46	55.86	森林組合	27.07	28.79	55.86				55.86						
区域		大村市	29	29-205-019	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H29.11.1	~	R4.10.31	73.77	1		25	25	73.77	森林組合	34.19	10.77	44.96				44.96	2.64	26.17		28.81		28.81
区域		大村市	29	29-205-020 (変2-R02)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.2.1	~	R5.1.31	599.03	1		125	125	599.03	森林組合	295.08	167.07	462.15				462.15	118.74	18.14	9.76	127.12		136.88
区域		大村市	29	29-205-021 (変2-R02)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.2.1	~	R5.1.31	211.26	1		77	77	211.26	森林組合	126.17	18.85	144.16	0.86			145.02	64.02	2.22		66.24		66.24
区域		大村市	29	29-205-022 (変1-R02)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.3.1	~	R5.2.28	80.75	1		68	68	80.75	森林組合	52.98	9.90	62.88				62.88	2.40	15.47		17.87		17.87
区域		大村市	29	29-205-023 (変2-R02)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.3.1	~	R5.2.28	402.41	1		115	115	402.41	森林組合	207.64	36.68	242.98	1.34			244.32	122.59	35.50		158.09		158.09
区域		大村市	29	29-205-024 (変1-R01)	市町長	長崎南部森林組合大村支所 支所長 吉村 健一	H30.3.1	~	R5.2.28	154.79	1		321	47	154.79	森林組合	81.50	17.85	99.35				99.35	33.06	22.38		55.44		55.44
区域		西海市	26	26-212-004 (変6-R01)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H27.4.17	~	R2.4.16	256.18	1		53	53	256.18	森林組合	177.72	78.46	255.08		1.10		256.18						
区域		西海市	27	27-212-001	市町長	西海市市長 田中 隆一	H27.10.1	~	R2.9.30	181.45														103.32	78.13		181.45		181.45
区域		西海市	27	27-212-002	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H27.12.20	~	R2.12.19	44.01	1		15	15	44.01	森林組合	30.65	13.36	44.01				44.01						
区域		西海市	28	28-212-001 (変2-R01)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H28.5.20	~	R3.5.19	75.88	1		9	9	75.88	森林組合	58.74	17.14	20.43		55.45		75.88						
区域		西海市	28	28-212-002	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H28.5.20	~	R3.5.19	52.19	1		12	12	52.19	森林組合	46.10	6.09	52.19				52.19						
区域		西海市	28	28-212-003 (変5-R02)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	H28.8.11	~	R3.8.10	270.47	1		34	34	270.47	森林組合	252.54	17.93	46.95		223.52		270.47						
区域		西海市	31	R01-212-001 (変2-R02)	市町長	長崎南部森林組合 西海支所 支所長 竹野 弘	R2.4.17	~	R7.4.16	60.22	1		14	14	60.27	森林組合	54.29	5.93	55.59		4.63		60.22						
区域		長与町	29	29-307-001 (変2-R01)	市町長	長崎南部森林組合長崎支所	H29.9.27	~	R4.9.26	88.54	1		26	26	88.54	森林組合	59.18	29.36	88.54				88.54						
林班		東彼杵町	27	27-321-001 (変1-30)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H27.11.1	~	R2.10.31	30.96	1		35	35	30.96	森林組合	26.28	4.68	30.96				30.96						
林班		東彼杵町	27	27-321-002	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H27.11.1	~	R2.10.31	22.28	1		16	16	22.28	森林組合	11.86	0.81	12.67				12.67	7.69	1.92		9.61		9.61
林班		東彼杵町	27	27-321-003(変1-R01)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H28.2.22	~	R3.2.21	24.91	1		12	12	24.91	森林組合	19.10	4.62	22.56		1.16		23.72	1.19			1.19		1.19
林班		東彼杵町	28	28-321-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H28.12.1	~	R3.11.30	85.07	1		31	31	85.07	森林組合	72.71	9.54	82.25				82.25	2.64	0.18		2.82		2.82
林班		東彼杵町	29	29-321-001(変1-R01)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H30.1.10	~	R5.1.9	234.29	1		86	86	234.29	森林組合	200.34	24.17	217.25		7.26		224.51	8.85	0.93		9.78		9.78
林班		東彼杵町	2	02-321-001 (変1-R02)	市町長	東彼杵郡森林組合	R2.11.1	~	R7.10.31	51.61	1		31	31	51.61	森林組合	48.19	3.42	51.61				51.61						
林班		川棚町	27	27-322-001 (変2-R02)	市町長	東彼杵郡森林組合	H27.12.1	~	R2.11.30	79.52	1		17	17	79.52	森林組合	51.24	21.57	72.51				72.51	6.71	0.30		7.01		7.01
林班		川棚町	28	28-322-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H28.11.1	~	R3.10.31	77.69	1		35	35	77.69	森林組合	69.64	8.05	77.69				77.69						
林班		川棚町	30	30-322-001 (変1-R02)	市町長	東彼杵郡森林組合	H30.6.21	~	R5.6.20	67.19	1		36	36	67.19	森林組合	54.72	8.58	63.30				63.30	3.89			3.89		3.89
林班		川棚町	30	30-322-002	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H31.1.19	~	R6.1.18	186.61	1		35	35	186.61	森林組合	108.90	38.35	147.25				147.25	23.92	15.44		39.36		39.36
林班		川棚町	30	30-322-003	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 源達 悟	H31.1.19	~	R6.1.18	94.89	1		13	13	94.89	森林組合	58.38	18.19	76.57				76.57	12.73	5.59		18.32		18.32
林班		川棚町	2	2-322-001	市町長	東彼杵郡森林組合	R2.5.1	~	R4.3.31	55.41	1		21	21	55.41	森林組合	45.66	1.67	47.33				47.33	6.28	1.80		8.08		8.08

森林経営計画認定実績

令和2年度 現在で有効な森林経営計画

単位 人数:名,件数:件,面積:ha

計画種別	重複種別	市町	認定年度	認定番号	認定者	認定請求者	計画期間		全面積 (ha)	認定 森林所有者等		森林経営の委託契約 に関する項目					私・公別面積(ha)												
							始期	～		終期	単独	共同 (共同 作成 者数)	委託 契約 件数	委託契約 森林所有 者数	委託面積 (ha)	受託者	私 有 林			公 有 林									
																	人工林 (私有林)	天然林 (私有林)	個人	法人 (会社)	法人 (会社以 外)	私有林計	人工林 (公有林)	天然林 (公有林)	都道府県	市町村	財産区	公有林計	
林班		川棚町	2	2-322-002	市町長	東彼杵郡森林組合	R2.12.1	～	R4.3.31	79.52	1		17	17	79.52	森林組合	51.24	21.27	72.51				72.51	6.71	0.30		7.01		7.01
林班		波佐見町	27	27-323-001 (変1-28)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 信	H27.9.15	～	R2.9.14	72.60	1		29	29	72.60	森林組合	42.87	13.43	56.30				56.30	15.35	0.95		16.30		16.30
林班		波佐見町	28	28-323-001 (変1-30)	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 信	H28.10.11	～	R3.10.10	98.53	1		32	32	98.53	森林組合	77.97	20.56	98.53				98.53						
林班		波佐見町	29	29-323-001	市町長	東彼杵郡森林組合 代表理事組合長 渡邊 信	H30.1.10	～	R5.1.9	125.74	1		56	56	125.74	森林組合	41.25	17.20	58.45				58.45	58.56	8.73		67.29		67.29
							～																						

- (注)
1. 森林経営計画の認定別に記載することとし、「計画種別」には「林班」、「区域」、「属人」のいずれかを記載すること。
 2. 他の森林経営計画と重複する計画の場合は、2行以上に分けて記載することとし、1行目には重複を除く実面積の部分について、「重複種別」を空欄にした上で、全項目について記載する。
2行目以降には重複面積の部分について、「重複種別」を「属人重複」と「区域重複」に区分した上で、「計画種別」、「市町」及び「認定年度」は1行目と同じ記載にし、「全面積」と「私・公別面積」のみ記載する。
 3. 認定森林所有者等とは、森林法第11条第5項の認定を受けた者をいう。
 4. 各種団体、組合等の所有する森林及び部落有林等の地域の共有林の場合は、その団体を1名として取り扱う。
 5. 「森林経営の委託契約に関する項目」は、経営の委託契約に基づき森林所有者から経営の委託を受け、森林経営計画の認定を受けた者について、「森林組合」、「公社等」、「民間林業事業体」、「その他」の区分別に取りまとめる。
 6. 公社等とは都道府県が出資し、設立された林業公社及び造林公社等をいう。
 7. 民間林業事業体とは、法人であって、主として森林・林業に携わるものをいう。
 8. 人工林、天然林以外に区分されている未立木地、竹林等は、天然林に含める。
 9. 私有林のうち会社以外の法人とは、各種団体、組合、社寺等のうちの法人をいい、それ以外の任意団体、組合等の有する森林は個人に含めて取り扱うこととする。
 10. 面積は、小数第2位まで記載し、第3位以下を四捨五入すること。

(7) 治山事業経費負担率及び採択基準

事業区分		施工主体	負担金			工事規模(千円)		採択基準			
			国	県	地元	全体計画	年度計画				
補助治山事業	治山等激甚災害対策特別緊急	治山激甚災害対策特別緊急	県	5.5/10	4.5/10	0	1000,000以上	台風・集中豪雨等、一定の要件に該当する被害が発生した地域に対して、災害防止の一定の計画に基づき、緊急かつ集中的に実施する復旧整備事業、地すべり対策事業に係る全体事業費の合計額がおおむね10億円以上で災害発生初年度に災害関連緊急治山事業が実施された箇所全壊50戸以上(全壊の危険の大きい家屋を含む)、浸水家屋2,000戸以上の地区			
		火山治山激甚災害対策特別緊急	〃	〃	〃	〃	3000,000以上	火山活動により、一定の要件に該当する被害が発生した地域に対して、災害防止の一定の計画に基づき、緊急かつ集中的に実施することが必要な治山事業に係る全体事業費の合計額がおおむね30億円以上で、災害発生初年度に災害関連緊急治山事業が実施された箇所全壊50戸以上(全壊の危険の大きい家屋を含む)、浸水家屋2,000戸以上の地区			
		地すべり激甚災害対策特別緊急	〃	溪 5.5/10 山 1/2	溪 4.5/10 山 1/2	〃	〃	1000,000以上	台風・集中豪雨等により、著しく激甚な地すべり災害が発生した地域に対して、災害防止の一定の計画に基づき、緊急かつ集中的に実施する地すべり対策事業に係る全体事業費の合計額がおおむね10億円以上で災害発生初年度に災害関連緊急地すべり防止事業が実施された箇所全壊50戸以上(全壊の危険の大きい家屋を含む)、浸水家屋2,000戸以上の地区		
	山地治山総合対策	復旧治山	復旧治山	県	火5.5/10 通 5/10	火4.5/10 通 5/10	〃	70,000以上 (*80,000以上)	1級・2級河川上流、既実施の災害関連緊急治山事業と同一区域、人家(10戸以上)、主要公共施設(学校、官公署、病院、鉄道、道路、港湾等)、農地(10ha以上)、ため池(貯水量3万m3以上)、用排水施設(関係面積100ha以上)、漁場(受益戸数20戸以上)・・・(*里山等保安林機能強化対策)		
			緊急予防治山	〃	〃	〃	〃	山腹 8,000以上 溪流 15,000以上	山地災害危険地区の危険度評価において、山腹崩壊危険度等が「a1」評価であって、保全対象の被災危険度が「a2」評価であるもの(山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されているものに限る)。かつ、市街地又は集落(人家等10戸以上)を保護するもの。		
			地すべり防止	〃	1/2	1/2	〃	〃	100,000以上	地すべり防止区域内において同被害を防止が必要な箇所。復旧治山と同じ	
		保安林整備	保安林緊急改良	保安林緊急改良	〃	1/2	1/2	0	〃	4,000以上	既往の治山工事施行地であって、森林所有者等の責に帰しえない原因のために、現況が著しく悪化し、施設目的が果たしえられない箇所及び工事施行地以外の保安林で、前記の原因のため破壊された箇所において、編柵工、排水工などの簡易施設を組み合わせて植栽を行い、林況を復旧する事業。市街地又は集落(人家10戸以上)、主要公共施設、農地、ため池、用排水施設等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護。
				保安林買入	〃	1/3	2/3	〃	〃	〃	森林法第25条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する保安林又はこれらのいずれかの目的と第10号の目的を兼ねて指定されている保安林及びその付帯地かつ買入補助対象を含む一円の保安林の指定面積が50ha以上の規模を有しているものかつ現に周辺に開発が及ぶ等滅失の危機に直面し、その適正な維持(造成を含む)のため、買入れる以外に手段がないと認められる私有のもので、生活環境の保全等に資するものか保健休養の場等に資するもの。
			防炎林造成	〃	内 50/100 離 50/100	内 43/100 離 45/100	内 7/100 離 5/100	(海岸防炎林単独は10,000以上)	〃	5,000以上	風倒木、山火事、強風、高潮・津波、風浪、なだれ等により機能が失われた森林や泥流等の発生時に緩衝帯として機能の発揮が期待できる森林で、土砂の流出により下流や後背地に被害を与えるおそれがあり、公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいために造成するなだれ防止林、土砂流出防止林、海岸防炎林、防風林であって、次のいずれかに該当するもの。人家(10戸以上)、主要公共施設、農地・ため池・用排水施設等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護が必要な箇所
	水源地域等保安林整備	水源地域整備	水源森林再生対策	県	火5.5/10 通 5/10	火4.5/10 通 5/10	〃	150,000以上	〃	当該地域のおおむね30%以上が森林法第25条第1項第1号～7号の保安林でありかつ山地荒廃率が0.5%以上、放置すれば0.5%以上に移行する箇所において、土砂の流出等が著しいダムに係る水源地域であって、森林面積がおおむね3,000ha以上かつ育成復層林への誘導・造成等の整備を必要とする森林面積がおおむね100ha以上の地域であるか、給水等の対象人家が100戸以上の集落等に係る水源地域で、森林面積がおおむね200ha以上かつ集育成復層林への誘導・造成等の整備を必要とする森林面積がおおむね50ha以上の地域、またはその他の水源地域であって、森林面積がおおむね1,000ha以上かつ集育成復層林への誘導・造成等の整備を必要とする森林面積がおおむね50ha以上の地域で実施するもの。	
			奥地保安林保全緊急対策	〃	〃	〃	〃	〃	8,000以上	奥地水源地域等にあつて、天然現象によって発生した荒廃地、荒廃森林等で下流に被害を与え又は与えるおそれのある1級、または2級河川の上流に位置する事業対象地域の保安林面積がおおむね50ha以上の流域保全上重要な地域	
			水源の里保安緊急整備	〃	〃	〃	〃	〃	15,000以上	山村集落周辺の保安林において、天然現象等によって発生した荒廃地、荒廃森林等で荒廃の拡大又は土砂、流木等の流出により現に下流に被害を与え又は被害を与えるおそれがあつて、山村振興法又は特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律のいずれかに該当する市町村又は地域。保安林面積がおおむね30ha以上、人家5戸以上・主要公共施設、地域住民の参画が見込める(森林整備等)	
保安林整備		保安林改良	保安林改良	〃	1/2	1/2	〃	〃	2,000以上	保安林 1. 森林所有者等の責に帰しえない原因のために、現況が著しく悪化している箇所及び破壊により所期の林況に回復せしめる必要のある箇所 2. 林床植生が消滅した森林にあつて濁水が発生又はその恐れがあり、複層林の造成を行う必要がある箇所 3. 過密化し、表土が流出する等水土保全機能が著しく低下した森林で、人家(10戸以上)、主要公共施設、農地・ため池・用排水施設等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護が必要な箇所	
			保育	〃	1/3	2/3	〃	〃	500以上	水源地域の機能が低位な保安林等Ⅶ齢級までの林分(防災林造成事業施工地にあつてはⅨ齢級)、ただし、自然条件等から機能が低位であつて、継続して保育を実施する必要がある場合は、ⅧⅡ齢級までを対象とする(防災林造成事業施工地はⅨⅢ齢級) 1. 既往の治山工事施工地であつて保育を必要とする箇所 2. 水源地域整備事業の対象地域に存する機能が低位な保安林であつて水源地域整備事業と一体的に保育を必要とする箇所 3. 治山施設の効果区域内に存する機能が低位な保安林であつて既存の治山施設と一体的な保育を必要とする箇所	
		保安林買入	〃	1/3	2/3	〃	〃	〃	〃	〃	

事業区分			施工主体	負担金			工事規模(千円)		採択基準	
				国	県	地元	全体計画	年度計画		
農山漁村地域整備交付金	森林基盤整備事業	予防治山	県	火5.5/10 通 5/10	火4.5/10 通 5/10	0		山腹 8,000以上 溪流 15,000以上	1級・2級河川上流、その他の河川又は地区で(山地災害危険地区に関する情報が地域住民に周知されている。)人家(10戸以上)、主要公共施設(学校、官公署、病院、鉄道、道路、港湾等)、農地(10ha以上)、ため池(貯水量3万m3以上)、用排水施設(関係面積100ha以上)、漁場(受益戸数20戸以上)、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護	
		地域防災対策総合治山	〃	〃	〃	〃	200,000以上 (地域防災対策) 350,000以上 (火山地域防災)		(地域防災対策総合治山) 山地災害危険地区が存する一定地域であって、人家等が50戸以上の集落に直接被害を与えるおそれのある箇所であり、山地災害の未然防止を図るなど生活環境基盤の整備に資するため、山腹崩壊対策、土石流対策等総合的な山地災害危険地区対策を緊急に実施する必要があるもの (火山地域防災機能強化総合治山) 火山活動が活発化している地域又はその兆候が顕著な地域において、山地が荒廃し・火山噴出物の堆積物が著しく、降雨等により泥流・土石流などにより集落・公共施設に被害を与えるおそれのある箇所。	
		治山施設機能強化	〃	〃	〃	〃	30,000以上		山地災害危険地区で既存の治山施設が存し、人家10戸以上	
		森林土木効率化等技術開発	〃	〃	〃	〃	350,000以上		新技術による省力化・機械化工法、低コスト工法、自然環境に配慮した工法等の開発普及を図る	
		林地荒廃防止	〃	〃	〃	〃		400以上	激甚災害に対処するための特別の財政支援等に関する法律に規定する激甚災害により被災した地域において、人家(5戸以上)、主要公共施設、農地・ため池・用排水施設・漁場等、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護が必要なもの	
		山地災害総合減災対策治山		〃	〃	〃	〃	復旧治山タイプ 70,000以上		(復旧治山タイプ) 山地災害危険地区において、天然現象等により発生した崩壊地、荒廃溪流、はげ山又は地隙で荒廃の拡大若しくは土砂、流木等の流出により、現に下流に被害を与え、または被害を与えるおそれがある、流域保全上重要なもの及び公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの。次の①から③のいずれかと、④から⑤の全ての条件を満たすもの。
				〃	〃	〃	〃	予防治山タイプ 山腹 8,000以上 溪流 15,000以上		(予防治山タイプ) 山地災害危険地区において、天然現象等に起因する崩壊(落石を含む)の可能性が濃厚な山地又は荒廃移行地で、崩壊又は土砂、流木等の流出により、下流に被害を与えるおそれがあり、流域保全上重要なもの及び公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置しがたいもの。次の①から③のいずれかと、④から⑤の全ての条件を満たすもの。
										①市街地又は集落(人家10戸以上)の保護 ②主要公共施設の保護 ③市町村地域防災計画等で指定される避難場所、避難経路(予定地を含む)の保護 ④3地区以上の山地災害危険地区が存する一定区域 ⑤都道府県が市町村や地域住民等と協働で策定する「山地災害減災計画」に基づき、住民参加型の総合的な防災・減災対策の実施可能なもの
		共生保安林整備		〃	1/2	1/2	〃	250,000以上	15,000以上	(生活環境保全林整備) 市街地等の周辺に存する1号から7号までのいずれかの保安林でかつ、10号又は11号の目的を達成する保安林である。森林の有する多目的な機能を高度に発揮させる森林整備等を総合的に実施する必要がある箇所。おおむね3ha以上の地方公共団体の用地、
				〃	1/2	1/2	〃	250,000以上	15,000以上	(自然環境保全治山) 自然公園法・自然環境保全法に規定する自然公園等の地域並びにその周辺地域で、治山機能が高く・自然環境保全の見地から効用が発揮される、1号から7号までのいずれかの保安林でかつ、10号又は11号の目的を達成する保安林。おおむね20ha以上
	〃							(環境防災林整備) 1号から7号までのいずれかの保安林で、森林の防災機能と環境保全機能の両方の機能を高度に発揮する必要がある箇所。人家10戸以上、主要公共施設又は災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合の一連の避難経路等の保護		
保安林管理道整備	〃	〃	〃	〃		50,000以上		地域防災対策総合治山の事業対象区域、荒廃地・荒廃危険地等の復旧・整備を計画的かつ効率的に行う必要のある山地治山事業の重点実施地域、林況が粗悪で伐採することにより土砂の崩壊・流出をまねくおそれがある森林又は成林が困難となるおそれのある森林等であって、事業対象地域の面積がおおむね50ha以上のものかつ当該地域の森林面積のおおむね50%以上が森林法第25条第1項第1号から第7号までの保安林に指定されているか、又は指定されることが確実なもの等		
県単独事業	自然災害防止(県営)	県		10/10	0			市町村地域防災計画に搭載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、人家5戸以上又は公共施設に直接被害を与えるおそれのある地区。地すべり防止区域内で緊急に実施する必要がある地すべり防止施設。治山施設並びに地すべり防止施設に関連した施設の新設・改良。		
	自然災害防止(山地小規模地すべり)	〃		8/10	2/10		3,000以上	市町村地域防災計画に搭載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、国庫補助の対象とならない地すべり地域の面積が5ha未満の地区で人家又は公共施設に直接被害を及ぼすおそれのある箇所。		
	自然災害防止(水源かん養ミニダム)	〃		9/10	1/10		5,000以上 70,000未満	市町村地域防災計画に搭載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、国庫補助の対象とならないもので、溪流の森林面積がおおむね10ha以上・受益戸数が10戸以上あり、市町村長から要望のある箇所施工用地が確保され、設置後は市町村長が維持管理することが確実、利水計画の実施が確実なもの。		
	自然災害防止(補助営)	市町村		1/2	1/2		1,000以上 4,500以下	市町村地域防災計画に搭載されている災害危険地区かつ保安林の指定地(予定)であって、迂回路のある市町村道(通学路を除く)、農林道、官公署、学校、病院、その他災害時、避難箇所とならない公共施設、人家、農地に被害を与え又は与えるおそれのあるもの		
	県単独治山	県		10/10	0			公共土木施設災害復旧事業国庫負担法に適合しない治山施設の維持補修・管理、保安林の維持管理のための改良及び保育事業、地すべり防止施設の復旧・維持管理・補修。荒廃森林等の調査、地すべり防止区域指定等の事前調査。		
防災の森林づくり	〃		10/10	0				保安林の整備によって、その機能の維持向上を図る目的で、水源地上流(ながさき水源の森緊急整備事業の対象森林を除く)、人家裏および治山事業で植栽を行った森林等で、森林の荒廃が著しい地区において、国の採択基準に該当しないもので、次の各号の一に該当するものうち、緊急性の高いものから採択する。 (1)災害の未然防止、その拡大を防止する。(2)水源かん養機能の回復向上を図る。(3)下流海域の生育環境の向上を図る。		
環境税事業	環境保全林整備	県		10/10	0			森林法の規定に基づき認定された森林経営計画区域外における森林で、県民生活の保全上重要と認められる森林整備対象面積が概ね1.0ha以上の人工林の整備であること。		
	里山林整備	〃		10/10	0			森林簿に登録された(森林法第5条による)森林で、県民生活の保全上重要と認められる整備対象面積が概ね1.0ha以上の天然林、人工林、竹林の整備であること。		
	生活環境保全林整備	〃		10/10	0			民有林補助治山事業の共生保安林整備事業及び生活環境保全林整備事業等により整備された森林における天然林及び人工林の森林整備または作業車道・歩道の改築・改良・新設、歩道の手すり新設、案内看板の新設等であること。		

(8) 「ながさき水源の森」市町別一覧

令和3年3月31日 現在

市町村	水源の森名称 面積			
	長崎市	小ヶ倉水源の森 296.0ha	松崎水源の森 210.0ha	宮摺水源の森 86.0ha
	式見水源の森 261.0ha			
長崎市 (香焼町)	落矢ダム水源の森 133.0ha			
長崎市 (野母崎町)	黒浜水源の森 52.0ha			
長崎市 (三和町)	津々谷の滝水源の森 28.0ha			
長崎市 (琴海町)	手崎水源の森 220.0ha			
長崎市 (外海町)	神浦ダム水源の森 704.0ha			
諫早市	富川水源の森 205.0ha	御手水観音水源の森 40.0ha	土師野尾ダム水源の森 97.0ha	
諫早市 (森山町)	星ヶ原水源の森 63.0ha			
諫早市 (飯盛町)	大舟水源の森 58.0ha			
諫早市 (高来町)	轟渓流水源の森 661.0ha	修多羅水源の森 410.0ha	雨堤水源の森 468.0ha	
諫早市 (小長井町)	山の神水源の森 108.0ha			
大村市	萱瀬水源の森 1,779.0ha	狸ノ尾水源の森 22.0ha	城田ため池水源の森 28.0ha	菅無田水源の森 95.0ha
	中岳水源の森 450.0ha	平床水源の森 106.0ha		
西海市 (西彼町)	俵頭水源の森 22.0ha			
西海市 (西海町)	伊佐ノ浦水源の森 350.0ha			
西海市 (大島町)	百合岳水源の森 47.0ha			
西海市 (崎戸町)	白岳水源の森 28.0ha			
西海市 (大瀬戸町)	岩背戸水源の森 133.0ha	雪浦川水源の森 1,663.0ha		
長与町	藤の棟水源の森 32.0ha			
時津町	高地池水源の森 18.0ha			
東彼杵町	出口山水源の森 128.0ha	釜ノ内水源の森 40.0ha		
川棚町	奥ノ川内堤水源の森 75.0ha	木場水源の森 218.0ha	中ノ川内水源の森 95.0ha	岩屋水源の森 125.0ha
波佐見町	鬼木水源の森 155.0ha	中尾水源の森 52.0ha		

9市町 41ヶ所 9,825.0ha

(9) 林道網整備計画

(面積:ha、延長:m)

区分	森林面積	計画(H28~H37)		実績(H28~H37)	
	(民有林)	計画路線数	目標延長	路線数	延長
合計	61,075	38	91,438	3	3,769
長崎市	20,774	11	32,910	3	3,769
諫早市	14,441	4	9,858		
大村市	3,602	6	11,380		
西海市	11,729	5	5,850		
長与町	991				
時津町	808				
東彼杵町	3,201	5	10,640		
川棚町	2,116	4	14,170		
波佐見町	3,413	3	6,630		

注1:森林面積は、平成28年度長崎県の森林・林業統計

(10) 林道事業現況延長

(単位:m)

市町	29年度末 延長	2年度開設延長			その他 増減	2年度末現況延長				備考	
		開設	県単	計		路線数	延長	舗装延長	転用を考慮しない延長	転用延長	計
[合計]	411,679	748		748		177	413,821	313,739	437,788	23,967	413,821
長崎市	85,179	748		748		30	87,321	70,240	87,321		87,321
諫早市	155,645					70	155,645	104,918	161,712	6,067	155,645
大村市	32,993					19	32,993	26,693	34,483	1,490	32,993
西海市	52,730					16	52,730	40,843	64,867	12,137	52,730
長与町											
時津町	3,482					4	3,482	3,278	3,482		3,482
東彼杵町	25,020					12	25,020	23,725	28,756	3,736	25,020
川棚町	23,594					10	23,594	23,348	23,594		23,594
波佐見町	33,036					16	33,036	20,694	33,573	537	33,036

(11)林道事業関係補助率及び採択基準一覧表

区分	項目	事業区分	林道区分	施行主体	補助率			市町負担	摘要	目的	採択要件等		
					国	県	計						
公	森林環境整備保全資源循環事業費補助	森林専用道等整備	林業専用道開設	県・市町・森林組合等	通常地域	45	10	55	45	森林作業道等と組み合わせ、間伐作業をはじめとする森林施業の用に供し、専ら木材輸送用車両の通行等に供する林道の開設を行う。	・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上。 ・全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道2級。 ・開設効果指数0.9以上。 ・「林業専用道設計指針の制定について」(平成22年9月24日付け22林整第602号林野庁長官通知)に基づき都道府県が作成した林業専用道設計指針に適合すること。 ・原則として当該路線を計画を含む森林経営計画等の計画区域内で直接支援事業による間伐等実施が確実と見込まれること。		
						50	10	60	40	過疎・離島	・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が200万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線、のいずれかを満たす路線であること。		
			林業専用道改良		通常地域	30	10	40	60	林業専用道及び改良後に林業専用道として管理するものを対象とし、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、豪雨等に対する防災機能の向上のため、局部的構造の改良等を実施する。	[改良メニュー] 局部改良(5年以上を経過した林業専用道)、復員拡張、のり面保全、舗装、橋りょう改良(架設後5年以上を経過した橋りょう)、交通安全施設、雪害防止、山火事防止、災害避難施設 ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が200万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線、のいずれかを満たす路線であること。		
						45	10	55	45	通常地域	森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道を開設する。	・持続可能な林業経営の実現に向けて、効果的に林内路網を形成するため、「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成30年2月1日付け29林整第713号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域内等において、主として森林施業のために利用する恒久的施設として地方公共団体等が行う林業生産基盤整備道等の整備。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積60ha(30)以上。 ・全体計画延長1km(0.8km)以上。 ・林道規定に規定する林道。 ・開設効果指数0.9以上。 ・利用区域内森林面積に対し延べ面積で10%以上に相当する森林整備が計画されていること。 ・開設により走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。	
			林業生産基盤整備道整備		林業生産基盤整備道開設	通常地域	県・市町・森林組合等	45	10	55	45	森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道を開設する。	・持続可能な林業経営の実現に向けて、効果的に林内路網を形成するため、「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成30年2月1日付け29林整第713号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域内等において、主として森林施業のために利用する恒久的施設として地方公共団体等が行う林業生産基盤整備道等の整備。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積60ha(30)以上。 ・全体計画延長1km(0.8km)以上。 ・林道規定に規定する林道。 ・開設効果指数0.9以上。 ・利用区域内森林面積に対し延べ面積で10%以上に相当する森林整備が計画されていること。 ・開設により走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。
								50	10	60	40	過疎・離島	・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が900万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線、のいずれかを満たす路線であること。
		林業生産基盤整備道改良	林業生産基盤整備道改良	通常地域	県・市町・森林組合等	30	10	40	60	既設林道及び作業道について、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、林業生産基盤整備道の開設と併せて、局部的構造の改良等を実施する。	[改良メニュー] 局部改良(5年以上を経過した林業専用道)、復員拡張、のり面保全、舗装、橋りょう改良(架設後5年以上を経過した橋りょう)、交通安全施設、雪害防止、山火事防止、災害避難施設 ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が900万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線、のいずれかを満たす路線であること。		
						45	10	55	45	通常地域	森林施業の集約化や路網整備を通じた持続可能な森林経営の実現に資するため、森林作業道と組み合わせ、間伐作業をはじめとする森林施業の用に供し、専ら木材輸送用車両の通行等に供する恒久的施設として、林業生産基盤整備道の整備と同一の森林環境保全整備事業計画の下で行う林業専用道の開設。	・持続可能な林業経営の実現に向けて、効果的に林内路網を形成するため、「路網整備に係る生産基盤強化区域の設定について」(平成30年2月1日付け29林整第713号林野庁長官通知)に定める生産基盤強化区域内等において、主として森林施業のために利用する恒久的施設として地方公共団体等が行う林業生産基盤整備道等の整備。 ・地域森林計画に記載された林道。 ・利用区域面積10ha以上。 ・全体計画延長0.2km以上。 ・林道規定に定める自動車道2級。 ・開設効果指数0.9以上。 ・「林業専用道設計指針の制定について」(平成22年9月24日付け22林整第602号林野庁長官通知)に基づき都道府県が作成した林業専用道設計指針に適合すること。 ・原則として当該路線を計画を含む森林経営計画等の計画区域内で直接支援事業による間伐等実施が確実と見込まれること。 ・開設により走行時間を開設前と比較して10%以上削減すること。	
		林業専用道等整備	林業専用道開設	通常地域	県・市町・森林組合等	50	10	60	40	過疎・離島	・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が200万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線、のいずれかを満たす路線であること。		
						30	10	40	60	林業専用道及び改良後に林業専用道として管理するものを対象とし、輸送力の向上及び安全確保を図るため、林業生産基盤整備道の整備と同一の森林環境保全整備事業計画の下で行う局部的構造の改良等を実施する。	[改良メニュー] 局部改良(5年以上を経過した林業専用道)、復員拡張、のり面保全、舗装、橋りょう改良(架設後5年以上を経過した橋りょう)、交通安全施設、雪害防止、山火事防止、災害避難施設 ・地域森林計画に記載された林道。 ・1箇所の事業費が200万円以上であること。 ・利用区域面積10ha以上。 ・改良効果指数0.9以上。 ・交通安全施設については、「過去に重大な交通事故が発生した路線」具体的な事例をもって、重大な交通事故を回避するために必要と認められる路線、のいずれかを満たす路線であること。		
		美しい森林づくり基盤整備交付金		路網の開設改良	市町村等	50	-	50	50	森林の多面的機能の維持増進に資する森林整備の確保を目的として行う造林及び間伐等の森林施業並びに林道(作業ポイント)及び接続路を含む。)及び作業道等の路網の開設・改良を行う。	特定間伐等促進計画に位置づけること。		
		農山漁村地域整備交付金	森林整備事業費補助	育成林整備	森林専用道開設	県・市町・森林組合等	通常地域	45	10	55	45	[林業専用道] 上記の森林環境保全整備事業に準じる [森林管理道] 森林整備に直結する林内路網を形成する上で、恒久的施設として整備すべき林道の開設を行う。	[林業専用道] 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積10ha以上。 全体計画延長0.2km以上。 林道規定に定める自動車道2級。 開設効果指数0.9以上。 [森林管理道] 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積50ha(30)以上。 全体計画延長1km(0.8km)以上。 林道規定に規定する林道。 開設効果指数0.9以上。 着工後10年以内に、利用区域内森林面積に対し延べ面積で10%以上に相当する森林整備が見込まれること。 [森林施業道] 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積10ha以上。 全体計画延長0.2km以上。 林道規定に定める自動車道3級。 開設効果指数0.9以上。
50	10							60	40	過疎・離島	[森林施業道] 森林管理道を補完し、専ら森林整備用車両の通行等に供する恒久的施設として整備すべき林道の開設を行う。	[森林施業道] 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積10ha以上。 全体計画延長0.2km以上。 林道規定に定める自動車道3級。 開設効果指数0.9以上。	
50	10			60	40		過疎・離島	[森林施業道] 森林管理道を補完し、専ら森林整備用車両の通行等に供する恒久的施設として整備すべき林道の開設を行う。	[森林施業道] 地域森林計画に記載された林道。 利用区域面積10ha以上。 全体計画延長0.2km以上。 林道規定に定める自動車道3級。 開設効果指数0.9以上。				

区分	項目	事業区分	林道区分	施行主体	補助率			市町負担	摘要	目的	採択要件等
					国	県	計				
公	農 山 漁 村 地 域 整 備 費 交 付 金	共生環境整備	森林管理道開設	県・市町・ 森組合等	45	10	55	45	通常地域	上記の育成林整備に準じる	【森林管理道】 上記の育成林整備に準じる 【改良メニュー】 橋りょう改良(架設後5年以上した橋りょう)、局部改良(5年以上を経過した林道及び作業道、作業ポイント、接続路、雪害防止、すい道改良、幅員拡幅、のり面保全、山火事防止、ふれあい施設、交通安全施設、自然共生施設、林道情報伝達施設、自然共生施設、舗装)
					50	10	60	40	過疎・離島		
					50	10	60	40	幹線	林道の機能向上を図るため、既設林道及び作業道について、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、自然環境の保全などの社会要請に対応するため、局部的構造の改良等を実施する。	・地域森林計画に記載された林道。 ・林道規程に規定する自動車道の改良。 ・1箇所の事業費が900万円以上であること。(舗装については総事業費が2,400万円以上) ・利用区域面積幹線50ha以上(200ha以上)、その他50ha以上(30ha以上)。 ・改良効果指数幹線1.2以上、その他0.9以上。 ・交通安全施設の設置を幹線林道以外の林道において実施する場合には、過去に重大な交通事故が発生した路線又は重大な交通事故防止上必要と認められる路線を対象とする。
					30	10	40	60	その他		
					50	10	60	40	幹線		
					1/3	1/10	0	17/30	その他		
			50		10	60	40	幹線	上記の共生環境整備に準じる	【改良メニュー】 上記の共生環境整備に準じる。	
			30		10	40	60	その他			
			50		10	60	40		既設的林道について、老朽化等により低下したトンネルや橋梁等の点検診断を緊急に実施し、診断結果に基づき補修工事を行う。個別施設計画を策定するための点検診断並びに個別施設計画等に基づき実施される点検診断、補修及び更新等。	林道台帳に登録された林道老朽化等により機能が低下した施設及び耐震性を有しない施設 保全整備計画の作成 1箇所当たりの事業費40万円以上900万円未満	
			50		50	100	0		上記の共生環境整備に準じる	【森林基幹道】 地域森林計画に記載された林道。(利用区域面積1,000ha以上、)全体計画延長5km(おむね7km)以上、林道規程に規定する自動車道。	
			50		10	60	40	幹線	上記の共生環境整備に準じる	【改良・舗装】 上記の共生環境整備に準じる 【改良・幹線】 上記の共生環境整備に準じる 【改良・その他】 上記の共生環境整備に準じる 【舗装】 上記の共生環境整備に準じる	
			30		10	40	60	その他			
		45	10	55	45	通常地域	【森林管理道】 上記の農山漁村地域整備交付金に準じる	林道の開設については、当該路線の利用対象となる地域内の森林面積に対する森林整備の実施予定面積の割合が20%未満。			
		50	10	60	40	過疎・離島	【林業専用道】 上記の森林環境保全整備事業に準じる 【森林施業道】 上記の農山漁村地域整備交付金に準じる	【森林管理道】 上記の森林環境保全整備事業に準じる 【林業専用道】 上記の森林環境保全整備事業に準じる 【森林施業道】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		50	10	60	40	幹線	上記の森林環境保全整備事業に準じる	【改良・舗装】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		30	10	40	60	その他					
		50	10	60	40	幹線	上記の森林環境保全整備事業に準じる	【改良・幹線】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		1/3	1/10	13/30	17/30	その他		【改良・その他】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		50	50	100	0		上記の森林環境保全整備事業に準じる	【森林基幹道】 上記の森林環境保全整備事業に準じる 【改良・舗装】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		50	10	60	40	幹線	上記の森林環境保全整備事業に準じる	【改良・幹線】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		30	10	40	60	その他					
		50	10	60	40	幹線	上記の森林環境保全整備事業に準じる	【改良・その他】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		1/3	1/10	13/30	17/30	その他		【舗装】 上記の森林環境保全整備事業に準じる			
		公	地方創生 基盤整備 推進 費	地方創生道整備推進交付金	森林管理道開設 林業専用道開設 森林施業道開設	県・市町	45	10	55	45	
50	10						60	40	幹線	既設林道及び作業道について、輸送力の向上及び安全確保を図るとともに、自然環境の保全などの社会要請に対応するため、局部的構造の改良等を実施する。	【改良・舗装】 地域森林計画に記載された林道の改良、林道規定に規上環境整備に準じる
30	10						40	60	その他		【改良・幹線】 【改良・舗装】 上記の共生環境整備に準じる
1/2	1/10						3/5	2/5	幹線	林道の機能を向上し、当該路線の利用対象となる地域内の人家又は公共施設に対する環境改善及び林業従事者の就労環境の改善に資するため、舗装を実施する事業。	【改良・幹線】 上記の共生環境整備に準じる 【改良・その他】 上記の共生環境整備に準じる
1/3	1/10						13/30	17/30	その他		【舗装】 上記の共生環境整備に準じる
50	10						60	40		既設的林道について、老朽化等により低下したトンネルや橋梁等の点検診断を緊急に実施し、診断結果に基づき補修工事を行う。	林道台帳に登録された林道老朽化等により機能が低下した施設及び耐震性を有しない施設 保全整備計画の作成 1箇所当たりの事業費40万円以上900万円未満
50	10				60		40				
50	10				60		40				
30	10				40		60				
50	10				60		40				
1/3	1/10				13/30		17/30				

区分	項	目	事業区分	林道区分	施行主体	補助率			市町 負担	摘要	目的	採択要件等
						国	県	計				
公共		林道施設災害復旧		森林基幹道	市町	65	0	65	35	奥地	被災した林道施設を従前の機能に回復させるための復旧事業を行う。 〔奥地〕 利用区域面積500ha以上の路線 〔その他〕 利用区域面積500ha未満の路線	地方公共団体が管理する林道で、経済効果の大きいもの。 ・延長500m以上、利用区域面積30ha以上 ・利用区域内の蓄積1,390m ³ 以上、利用伐期齢以上の蓄積550m ³ 以上 ・異常な天然現象により発生した、災害であること。 ・最大24時間雨量80mm以上又は最大時間雨量20mm以上 ・その他 1箇所の事業費が40万円以上のもの。
				森林管理道		50	0	50	50	その他		
				査定用設計委託費等補助金	50	0	50	50	その他	災害の規模が拡大し、事業主体のみでの円滑な復旧が困難な場合、災害復旧事務の合理化・効率化のため概要書を外法により作成した経費の一部を補助する。	激甚災害に指定された災害等で林野庁長官が特に被害が激甚であると認める災害。であって (1)事業主体の復旧事業費の補助率が、基本率を超える場合、または (2)事業主体毎の復旧事業費の総額が、林野庁長官が別に定める金額以上となる場合、例年(H25)は、3,000万円以上。 ・林野庁長官が特に適当と認める場合の基準に該当する場合。 例年(H25)は、地すべり、橋梁、その他特殊工法であって、1箇所の委託費が500万円以上かつ決定事業費の7%以上。	
非公	森林整備・林業等振興対策費	森林整備・林業等振興整備交付金	(合板・製材生産性強化対策事業、 品目転換促進対策事業)	林業専用道 (規格相当)	県・市町・ 森林組合等	定額 開設単価 25千円/m 協議後 開設単価 50千円/m			-	『総合的なTPP関連政策大綱』に即し、地域材の競争力強化に向け、生産性向上等の体質強化を図るための合板・製材工場の整備とそれらに向けて原木を安定的に供給するための間伐材の生産及び路網整備等を一体的に実施する。	都道府県の体質強化計画に位置づける。 〔林業専用道〕 ・都道府県が定める林業専用道の作設に関する指針の基準を満たすものであること。 ・本体工事については外部に発注する。 〔森林作業道〕 ・都道府県が定める森林作業道の作設に関する指針の基準を満たすものであること。 ・合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業実施要領(平成30年2月1日付け29林整第398号林野庁長官通知)による林業専用道(規格相当)整備及び森林作業道整備については、生産基盤強化区域内で実施するものを補助対象とする。	
単	ながさき森林づくり林道整備			開設 改良・舗装	市町	0	45	45	55	国庫補助林道の対象とならない森林地域において、森林の持つ多様な機能を高度に発揮させるため、林道の開設、改良及び舗装を早急に実施する。	地域森林計画に搭載されている路線。 森林面積がおおむね30ha以上で計画延長が500m以上。 要間伐対象林分(3~9)が3ha以上。 森林所有が2名以上。	

公共(災害を除く)については、採択要件として、費用対効果指数が1.0以上
事業区分、林道区分については、一部掲載を省略している。

(12) 主要事業の沿革

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
S52	中核林業振興地域育成特別対策事業 (大村・東彼ブロック = 大村市)	S52-56	
S54	第2次林業構造改善事業(追加事業) (大村・東彼ブロック = 大村市)	S55-56	
"	森林総合整備事業(大瀬戸町)	S54-58	
S55	松くい虫防除(空中散布)(高来町)	S55-58	
"	特用林産振興対策事業 たけのこ(長崎市)	S55-58	
"	森林総合整備事業(大村市)	S55-59	
S56	"(高来町、小長井町)	S56-60	
"	新林業構造改善事業(地区林構)(西彼町)	S57-62	
"	間伐促進総合対策事業 (長崎市、多良見町、琴海町、西彼町 大瀬戸町、西海町、外海町 諫早市、大村市、高来町、小長井町)	S56-60	
"	林業振興地域育成対策事業(諫早市、高来町、小長井町)	S57-H3	
"	林道開設事業(広域基幹林道多良岳横断線)	S56-H6	
S57	林業振興地域育成対策事業(長崎市)	S58-H4	
"	森林総合整備事業(諫早市)	S57-61	
S58	新林業構造改善事業(地区林構)(大村市)	S59-H2	
"	治山激甚災害対策特別緊急事業	S58-60	
"	土砂崩壊流出防止総合治山事業	S58-60	
S59	森林総合整備事業(長崎市)	S59-63	
"	保健保安林施設整備事業	S59-60	
"	森林総合整備事業(2次)(大瀬戸町)	S59-63	
"	新林業構造改善事業(森林適正管理)(小長井町)	S59-61	
"	"(地区林構)(高来町)	S60-H3	
"	森林整備計画(長崎市外10市町)	S60-H5	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
S59	林産集落振興対策事業(B型)(長崎市大山、三和地域)	S59-61	
S60	新聞伐促進総合対策事業(長崎市外10市町)	S60-H元	
"	林産集落振興対策事業(B型)(長崎市三川、川平地域)	S60-62	
"	重要流域保安林総合整備事業	S60-61	
"	林業振興地域育成対策事業(西彼杵外海地区) (大瀬戸町、西海町、外海町)	S61-H7	
"	森林総合整備事業(2次)(大村市)	S60-H元	
S61	"(2次)(高来町、小長井町)	S61-H2	
S62	"西彼ブロック(琴海町、西彼町、西海町、外海町)	S62-H3	
"	地域防災対策特別整備治山事業(長崎市)	S62-H3	
"	地域活性化対策緊急整備プロジェクト	S62-H2	
"	山村地域総合整備プロジェクト	S62-H2	
"	森林総合整備事業(諫早市)	S62-H3	
S63	林業振興地域育成対策事業(大村市、多良見町)	H元-10	
H元	"(琴海町、西彼町)	H2-11	
"	森林総合整備事業(3次)(大瀬戸町)	H元-5	
"	"(2次)(長崎市)	H元-5	
H2	"(3次)(大村市)	H2-6	
"	"西彼中部ブロック (長崎市、多良見町、長与町、時津町)	H2-6	
"	間伐促進強化対策事業(長崎市外10市町)	H2-6	
"	未来へつなぐ県民の森づくり事業(第1次)	H2-6	
H3	広域森林総合整備事業多良ブロック (大村市、諫早市、高来町、小長井町)	H3-7	
"	総合施業林整備事業(諫早市)	H3-5	
"	地域活性化対策緊急整備プロジェクト	(H3-7)	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H3	山村地域総合整備プロジェクト	(H3-7)	
"	マツクイムシ特別防除(空散)(崎戸町)	H3-18	
"	林業山村活性化林業構造改善事業(総合型) 多良地域(諫早市、大村市、高来町、小長井町)	H4-7	
"	" (資源活用型) (長崎市)	H4-6	
"	緑化樹林整備事業(大村市)	H3-5	
"	緑資源活性化推進事業(諫早市外7市町)	H3-6	
H4	広域森林総合整備事業西彼ブロック (大瀬戸町、外海町、西彼町、西海町、琴海町)	(H4-8)	
"	地域共同間伐推進モデル事業(琴海町、大瀬戸町)	H4-5	
"	集落防災対策総合治山事業(長崎市本河内)	H4	
"	広域総合生活環境保全林整備事業(高来町やまいぬ谷)	H4-7	
"	水質保全特別対策治山事業(西海町伊佐ノ浦)	H4-6	
H5	健康とゆとりの森整備事業(長崎市)	H5-7	
"	環境林整備事業(西海町)	H5-7	
"	流域林業活性化推進事業(管内一円)	H5-9	
"	多目的保安林総合整備事業(大村市)	H5-6	
"	地域防災対策総合治山事業(長崎市本河内)	H5-6	
"	公的分収林整備推進事業 (長崎市、西海町、琴海町、大瀬戸町、外海町)	H5-9	
"	林業山村活性化林業構造改善事業(総合型) 西彼地域(琴海町、西彼町、西海町、大瀬戸町、外海町)	H6-9	
H6	特定保安林整備緊急治山(高来町轟)	H6-8	
"	創造の森整備事業(高来町)	H6-8	
H7	干害枯損木緊急整備事業 (長崎市、香焼町、西海町、崎戸町、長与町、高来町)	H7	
"	地域防災対策総合治山事業(長崎市大木場)	H7-10	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H7	森林水環境総合整備事業（長崎市小ヶ倉）	H7-9	
"	広域基幹林道開設事業西彼杵半島線 （長崎市、琴海町、外海町、大瀬戸町、西海町）	H7-	
"	流域森林総合整備事業 〔長崎市、多良見町、長与町、時津町、琴海町 西彼町、西海町、大瀬戸町、外海町 諫早市、大村市、高来町、小長井町〕	H7-11	
"	未来へつなく県民の森づくり事業（第2次）	H7-10	
H8	創造の森整備事業（西海町）	H8-10	
H9	経営基盤強化林業構造改善事業 （諫早市、大村市、高来町、小長井町）	H9-11	
"	長崎県森林組合広域合併推進事業（合併基本方針策定）	H13目標	
H10	水土保全森林緊急間伐実施（対策）事業 〔長崎市、諫早市、大村市、琴海町、西彼町、西海町 大瀬戸町、外海町、高来町〕	H10-14	
"	動物被害防除体制強化事業（長崎市）	H10-	
"	水源森林総合整備事業（諫早市大山）	H10-13	
"	木材流通合理化整備特別対策事業（西海町）	H10	
H11	地区合併検討会助成事業	H11	
H12	生活環境保全林整備事業（大瀬戸町、外海町）	H12-16	
"	地域林業経営確立林業構造改善事業 （地域林業経営集約化型） 西彼地域（琴海町、西彼町、西海町）	H12-14	
"	第2次流域森林総合整備事業 〔長崎市、多良見町、長与町、時津町、琴海町 西彼町、西海町、大瀬戸町、外海町 諫早市、大村市、高来町、小長井町〕	H12-16	
"	森林空間総合整備事業（長崎市）	H12-14	
"	地域林業活性化ビジョン会議（高来町）	H12	
H13 "	長崎、西彼杵、諫早北高、大村市各森林組合臨時総会開催(2.20) 同上4森林組合の合併認可(3.28)		

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H14	長崎南部森林組合発足(4.1)		
"	水源森林総合整備事業(高来町高来)	H14-18	
"	森林環境保全整備事業	H14-	
"	森林整備地域活動支援交付金	H14-	
H16	集落水源地整備事業(大村市五太郎)	H16-18	
"	ながさき森林づくり担い手対策事業	H16-	
H17	地域防災対策総合治山事業(西海市大瀬戸町福島)	H17-20	
"	森林づくり交付金	H17-19	
H18	里山エリア再生交付金	H18-21	
"	豊かな森づくり計画(諫早市)	H18-28	
"	{ 広葉樹植栽推進計画	(H18-27)	
H19	{ 針葉樹整備促進計画	(H19-28)	
"	ながさき森林環境保全事業	H19-	
"	水源流域地域保全事業(長崎市八郎岳)	H19-21	
"	"(東彼杵町大音琴)	H19-21	
"	漁場保全関連特定森林整備事業	H19-24	
"	奥地保安林保全緊急対策事業(諫早市大山)	H19-22	
"	"(波佐見町小樽)	H19-22	
"	未整備森林緊急公的導入モデル事業	H19-20	
H20	農業用水関連特定森林整備事業(大村市)	H20-25	
"	奥地保安林保全緊急対策事業(東彼杵町彼杵)	H20-21	
H21	条件不利森林公的整備緊急特別対策事業	H21	
"	森林整備加速化・林業再生基金事業	H21-26	
"	水源流域地域保全事業(諫早市長里)	H21-23	
"	奥地保安林保全緊急対策事業(火山-林水連携)(大村市中岳)	H21-23	
H22	市町村森林整備集約化推進計画	H22-23	
"	集約化推進計画	H22-26	

実施 (指定) 年度	事業名	(予定) 実施期間	摘要
H22	災害関連緊急治山事業(大村市 炭小屋)	H22-23	
H23	奥地保安林保全緊急対策事業(火山-林水連携)(川棚町木場)	H23-25	
H24	森林経営計画	H24-	
H25	森林・林業再生基盤づくり交付金	H25-29	
"	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	H25-	
H27	森林整備加速化・林業再生交付金	H27-29	
H28	合板製材生産性強化対策事業	H28-	
H28	花粉発生源対策促進事業	H28-	
"	遠目採種穂園再整備	H28-	
H30	林業・木材産業成長産業化促進対策	H30-	
H31	森林経営管理制度	H31-	
H31	森林環境譲与税(国税)	H31-	
R1	産地計画(林地・産地・担い手プラン)策定	R1-	
R1	森林の守り人強化促進事業[森林環境譲与税(国税)]	R1-	
R2	林業事業体雇用確保対策事業(コロナウイルス感染症対策)	R2	
R2	遠目採種穂園再整備 完了	H28 - R2	

5 組織図及び事務分掌

- | | | |
|-------|---------------------|---------|
| (1) | 県央振興局林業課・森林土木課 組 織 | 77 |
| (2) | 県央振興局林業課・森林土木課 事務分掌 | 78 ~ 84 |

長崎県県央振興局林業課・森林土木課

〒 8 5 4 - 0 0 7 1

諫早市永昌東町25-8


Tel.0 9 5 7 - 2 2 - 0 2 0 0 (林業課)

Tel.0 9 5 7 - 2 2 - 0 2 0 1 (森林土木課)

Fax.0 9 5 7 - 2 2 - 0 2 0 9

(1) 県央振興局 林業課・森林土木課 組織

(令和3年度)



副部長以下 23名

(2) 長崎県県央振興局林業課・森林土木課 事務分掌 令和3年度

部 長 村里 祐治

副 部 長 宮崎 哲司

各課の主な分掌事項

林 業 課 : 木材流通、森林整備、森林組合、森林保護、県営林の経営管理、
森林経営計画の作成指導及び林業普及指導に関すること

森林土木課 : 森林計画、治山、森林保全、林道整備に関すること

林業課	課長	坂本大輔	課員	10名
事 務 分 掌	1. 新ながさき農林業・農山村活性化計画に関する事		【林政班】	
	2. ながさき森林環境税の連絡調整・推進に関する事		専門幹	城山 武彦
	3. 森林整備(公共・非公共)の連絡調整・計画・実行に関する事		係長	鮎川 かおり
	4. 林業・木材産業成長産業化促進対策事業に関する事		主任技師	野崎 孝浩
	5. 合板・製材生産性強化対策事業に関する事		主任技師	清水 正俊
	6. 新たな森林管理システムに関する事		技師	岩永 響
	7. 特定間伐等促進計画に関する事		臨時嘱託	久保 完二
	8. 林業公社に関する事			
	9. 林業育種・種苗に関する事		【普及班】	
	10. 採種穂園の整備及び管理に関する事		専門幹	中山 誠
	11. 県営林に関する事		係長	辻 恵子
	12. 森林保護に関する事		技師	黒川 和輝
	13. 木材の流通・利用に関する事			
	14. 木材業・製材業の登録に関する事			
	15. 林業金融に関する事			
	16. 森林組合及び生産森林組合に関する事			
	17. 林業担い手・林業労働力対策に関する事			
	18. 入会林野整備業務に関する事			
	19. 緑化推進事業及び緑化の市町への指導に関する事			
	20. 林業普及指導(フォレスター業務)に関する事			
	21. 林業機械に関する事			
	22. 試験研究機関との連携に関する事			
	23. 林業技術・経営指導に関する事			
	24. 林業後継者、林研グループの育成指導に関する事			
	25. 特用林産物に関する事			
	26. 森林整備地域活動支援交付金に関する事			
	27. 森林・林業の広報に関する事			
	28. 市町村森林整備計画・産地計画の作成及び実行指導に関する事			
	29. 森林・林業教育に関する事			
	30. 木の駅プロジェクトに関する事			

取扱者	副取扱者	事務分掌
坂本	城山 中山	1. 課の総括及び他部局との連絡調整に関する事 2. 林務関係総務事務に関する事 3. 林業課が所管する県営林と森林整備工事及び委託等契約並びに森林整備事業の検査に関する事 4. 林業課が所管する補助金額500万円以上(森林整備事業を除く)の補助事業の検査に関する事 5. 新ながさき農林業・農山村活性化計画に関する事

【林政班】

取扱者	副取扱者	事務分掌
城山	鮎川	1. 班の総括及び各班との連絡調整に関する事 2. ながさき森林環境税の連絡調整・推進に関する事 3. 森林整備等林業関係事業全般(公共・非公共・県営林)の連絡調整に関する事 4. 班の各事業の進捗管理に関する事 5. 森林整備事業の検査に関する事
鮎川	岩永	1. 森林整備(造林公共・非公共)事業の全体に関する事 2. 特定間伐等促進計画に関する事 3. 県営林の委託事業に関する事 4. 森林整備事業の検査に関する事
野崎	城山	1. 県営林作業委託の計画・実行に関する事 2. 県営林の委託事業に関する事 3. 森林整備事業の検査に関する事 4. 林業関係非公共事業(協議会・木材加工流通施設等整備・木造公共施設等整備等)に関する事 5. 木材の流通・利用に関する事
清水	野崎	1. 木材業・製材業の登録に関する事 2. 林業金融に関する事 3. 入会林野整備業務に関する事 4. 県営林の経営管理に関する事 5. 林業公社に関する事 6. 森林整備地域活動支援交付金に関する事 7. ながさき森林環境保全事業(ふるさとの森林づくり)に関する事 8. ドローンの管理に関する事
岩永	鮎川	1. 県営林の委託事業に関する事 2. 森林整備事業の検査に関する事 3. 森林整備(造林公共)事業(長崎南部森林組合以外の申請者)に関する事

取扱者	副取扱者	事務分掌
久保	清水	1. 森林保護に関すること 2. 採種穂園の管理に関すること 3. 林業育種・種苗に関すること 4. 県営林の委託事業に関すること 5. 県営林の保安林内作業許可期間の更新に関すること 6. 森林整備事業の検査に関すること

【普及班】

取扱者	副取扱者	事務分掌
中山	辻	1. 班の総括に関すること 2. 林業普及指導(諫早市・大村市・西海市)に関すること 3. 市町村森林整備計画・産地計画の作成及び実行指導に関すること 4. 試験研究機関と連携した普及活動に関すること 5. 林業担い手・林業労働力対策に関すること 6. 森林・林業教育に関すること 7. 森林組合経営基盤強化業務に関すること 8. 木の駅プロジェクトに関すること 9. 県営林の委託事業に関すること
辻	黒川	1. 林業普及指導(長崎市・西彼杵郡)に関すること 2. 市町村森林整備計画・産地計画の作成及び実行指導に関すること 3. 普及指導協力員に関すること 4. 生産森林組合に関すること 5. 林業機械に関すること 6. 新たな森林管理システムに関すること 7. 県営林の委託事業に関すること
黒川	中山	1. 林業普及指導(東彼杵郡)に関すること 2. 市町村森林整備計画・産地計画の作成及び実行指導に関すること 3. 林業後継者・林研グループの育成指導に関すること 4. 特用林産物に関すること 5. 森林・林業の広報(長崎の林業・農林部だより)に関すること 6. 緑化推進事業及び緑化の市町への指導に関すること 7. 定期刊行物に関すること 8. 県営林の委託事業に関すること

森 林 土 木 課	課 長	徳 永 宇 之	課 員	11名
事 務 分 掌	1. 治山事業に関すること		【森林管理班】	
	2. 地すべり防止事業に関すること		専 門 幹 小 森 研 一	
	3. 保安林に関すること		係 長 岩 崎 充 則	
	4. 林地開発許可業務に関すること		主任技師 福 田 浩 一	
	5. 林道事業に関すること		【森林土木第一班】	
	6. 林業専用道の指導監督に関すること		専 門 幹 白 石 善 暢	
	7. 森林計画に関すること		係 長 中 村 弘 文	
	8. 森林環境税にかかる環境保全林緊急整備事業に関すること		主任技師 本 村 亜 紀	
	9. 他所管協議に関すること		技 師 本 山 ま ど か	
		【森林土木第二班】		
		係 長 小 山 幸 照		
		主任技師 福 田 和 也		
		技 師 石 川 貴 大		
		技 師 濱 口 凌 太		
取 扱 者	副取扱者	事 務 分 掌		
徳 永	小 森 白 石 小 山	1. 課の総括に関すること 2. 森林土木課が所管する森林整備工事及び委託契約の検査並びに請負金額が500万円未満の建設工事の検査に関すること		
【森林管理班】				
取 扱 者	副取扱者	事 務 分 掌		
小 森	岩 崎 福田(浩)	1. 班の総括に関すること 2. 他の課及び班との連絡調整に関すること 3. 森林計画に関すること 4. 土地利用基本計画(森林)に関すること		

岩 崎	小 森	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保安林の指定及び意見調整に関すること 2. 保安林の解除業務に関すること 3. 保安林の作業許可に関すること 4. 林地開発許可業務に関すること 5. 開発行為に係る意見調整に関すること 6. 林地開発許可業務に係る指導に関すること
【森林管理班】（続き）		
福田（浩）	小 森 岩 崎	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保安林の管理業務に関すること 2. 保安林業務に関する各種報告に関すること 3. 保安林に係る他所管協議に関すること 4. 林地開発許可業務に係る各種報告に関すること 5. 林地開発許可業務に係る他所管協議に関すること 6. 森林計画の実行(伐採量の把握)に関すること 7. 森林計画図簿の管理に関すること 8. 森林地理情報システム(GIS)データの整備に関すること
【森林土木第一班】		
取 扱 者	副取扱者	事 務 分 掌
白 石	中 村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 班の総括及び企画調整に関すること 2. 事業の設計審査及び設計指導に関すること 3. 定期報告に関すること 4. 山地災害危険地区に関すること 5. 他の課及び班との連絡調整に関すること
中 村	本 村	<ol style="list-style-type: none"> 1. 治山事業(西海市・東彼杵郡を除く)の設計及び監督に関すること 2. 地すべり防止区域の指定および管理に関すること 3. 砂防事業等との連絡調整に関すること 4. 環境保全林緊急整備事業に関すること
本 村	本 山	<ol style="list-style-type: none"> 1. 治山事業(西海市・東彼杵郡を除く)の設計及び監督に関すること 2. 治山事業、地すべり防止事業の計画に関すること 3. 山地防災ヘルパーに関すること 4. 治山事業計画地の保安林指定に関すること

本 山	白 石	<ol style="list-style-type: none"> 1. 治山事業(西海市・東彼杵郡を除く)の設計及び監督に関すること 2. 災害対策(被害報告等)に関すること 3. 治山台帳に関すること 4. 県単独治山事業(県営・補助営)に関すること
-----	-----	--

【森林土木第二班】

取 扱 者	副取扱者	事 務 分 掌
小 山	福田(和)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 班の総括に関すること 2. 林道・林道災害復旧事業・治山事業の設計審査及び設計指導に関すること 3. 定期報告に関すること 4. 他の課及び班との連絡調整に関すること
福田(和)	石 川	<ol style="list-style-type: none"> 1. 林道事業の計画、設計、監督及び林道網整備計画に関すること 2. 治山事業(西海市・東彼杵郡・大村市)の設計及び監督に関すること 3. 林道補助事業(長崎市・諫早市)の指導監督に関すること 4. 林道災害復旧事業(長崎市・諫早市)に関すること
石 川	濱 口	<ol style="list-style-type: none"> 1. 治山事業(西海市・東彼杵郡)の設計及び監督に関すること 2. 林業専用道の指導監督及び林道台帳の整備に関すること 3. 林道補助事業(時津町・波佐見町・川棚町)の指導監督に関すること 4. 林道災害復旧事業(時津町・波佐見町・川棚町)に関すること 5. 各種調査報告に関すること
濱 口	小 山	<ol style="list-style-type: none"> 1. 治山事業(西海市・東彼杵郡)の設計及び監督に関すること 2. 林道補助事業(大村市・西海市・東彼杵町)に関すること 3. 林道災害復旧事業(大村市・西海市・東彼杵町)に関すること

6 市町林務担当職員名簿

- (1) 市町担当職員名簿
- (2)

86 ~ 88

(1) 市町林務担当職員

R3.4.1現在(諫早市はR3.5.10現在)

市町長等 担当部長	担当課長	担当補佐・係長	担当者	所在地	電話	FAX
長崎市長 田上 富久 副市長 武田 敏明 副市長 高宮 茂隆 水産農林部長 向井 逸平	水産農林政策課長 大田 伸	水産農林政策課 長補佐 松尾 憲和 総務係長 植田 美佐子	林 寛之	〒850 - 0037 長崎市金屋町9-3 E-mail:suinou_seisaku@city.nagasaki.lg.jp	095- 820-6562(直)	095- 827-6513
	農林振興課長 相川 一郎	農林整備係長 高島 伸一	主任 馬場 雅俊 技師 澤田 耕一 遠岳 裕樹 稲富 龍哉 瀬戸口 悠里 本多 南菜	〒850 - 0037 長崎市金屋町9-3 E-mail:norin_shinko@city.nagasaki.lg.jp	095- 820 - 6564(直)	095- 829-3444
中央総合事務所	長崎市より、各事務所の 担当者等については、 R3から削除するように依 頼があり、所在地、電話 番号のみを記載してい ます。			〒850 - 0031 長崎市桜町2-22 E-mail:chuo_seibi2@city.nagasaki.lg.jp	095- 829 - 1184(直)	095 829 - 1165
北総合事務所				〒851 - 3102 長崎市琴海村松町703-14 E-mail:kita_seibi@city.nagasaki.lg.jp	095- 814 - 3410(直)	095 884 - 2065
南総合事務所				〒851 - 0403 長崎市布巻町111 - 1 E-mail:minami_seibi@city.nagasaki.lg.jp	095- 892 - 1114(直)	095 892 - 1240
東総合事務所				〒851 - 0133 長崎市矢上町40-28 E-mail:higashi_seibi@city.nagasaki.lg.jp	095- 894-1248(直)	095- 894 - 1249
諫早市長 大久保 潔重 副市長 藤山 哲 阿部 寿志 農林水産部長 松落 輝彦 農林水産部次長 田中 伸一				林務水産課長 藤瀬 宏樹	課長補佐 松本 憲一	主任 古賀 毅志 技術職員 中村 幸一
多良見支所	産業建設課長 山下 誠	主任 小崎 和憲	技術職員 嶋崎 健治	〒859 - 0495 諫早市多良見町化屋1800 番地 E-mail:tarami_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp	0957 43 - 1111 27 - 2112(直)	0957 43 - 2072
森山支所	産業建設課長 中道 清人	参事補兼主任 野崎 賢市	技術職員 森光 康之	〒854 - 0292 諫早市森山町本村1300番 地 E-mail:moriyama_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp	0957 36 - 1111	0957 36 - 2504

市町長等 担当部長	担当課長	担当補佐・係長	担当者	所在地	電話	FAX
飯盛支所	産業建設課長 中嶋 英雄	主任 松本 健一	技術職員 進藤 健太	〒854 - 1112 諫早市飯盛町開1929番地3 E-mail:iimori_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp	0957 48 - 1111	0957 48 - 1405
高来支所	産業建設課長 西 英明	主任 境田 正文	技術職員 徳永 秀正	〒859 - 0192 諫早市高来町三部巷528番地 E-mail:takaki_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp	0957 32 - 2111	0957 32 - 3235
小長井支所	産業建設課長 竹元 哲也	主任 土肥 政治	主任 保利 信之	〒859 - 0194 諫早市小長井町小川原浦 500番地 E-mail:konagai_sangyo@city.isahaya.nagasaki.jp	0957 34 - 2111	0957 34 - 2335
大村市長 園田 裕史 副市長 山下 健一郎 産業振興部長 下玉利 輝幸	農林水産整備課長 福田 謙一郎	林務水産GL 係長 寺井 貴文	係長 横山 巧 職員 一瀬 崇	〒856 - 8686 大村市玖島1丁目25番地 E-mail:nourin@city.omura.nagasaki.jp	0957 53 - 4111(代表) (254)(265) 53-4119(直通)	0957 54 - 9567
西海市長 杉澤 泰彦 副市長 小島 明 西海ブランド振興部長 松川 久和	西海ブランド振興部 次長兼 農林課長 辻野 秀樹	鳥獣林務班 課長補佐 里中 秀明 農村整備班 課長補佐 高見 司	係長 小川 寿 地域林政アドバイザー 田添 正隆 副参事 岩本 達也 主査 一瀬 洋平 主事 中嶋 翼	〒857 - 2302 西海市大瀬戸町 瀬戸樫浦郷2278番地2 E-mail:nourin@city.saikai.lg.jp	0959 37 - 0070	0959 37 - 0220
長与町長 吉田 慎一 副町長 鈴木 典秀 建設産業部長 山口 新吾	産業振興課長 川内 佳代子	係長 山口 亮	係長 山口 亮	〒851 - 2185 西彼杵郡長与町郷里郷659 番地1 E-mail:sanshin@nagayo.jp	095 883 - 1111(代表) (273) 801-5836(直通)	095 883 - 3337
時津町長 吉田 義徳 副町長 森 達也 建設部長 江頭 春彦	産業振興課長 菊野 一朗	係長 木村 睦勝	主任 池田 陽祐	〒851 - 2198 西彼杵郡時津町浦郷274番 地1 E-mail:sanshin@town.togitsu.lg.jp	095 882 - 3801(直通)	095 882 - 5648
東彼杵町長 岡田 伊一郎 副町長 三根 貞彦	農林水産課長 高月 淳一郎	係長 村田 俊輔	係長 村田 俊輔	〒859 - 3808 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 1850番地6 E-mail:nousei@town.higashisonogi.lg.jp	0957 46 - 1317(直通)	0957 46 - 1430

市町長等 担当部長	担当課長	担当補佐・係長	担当者	所在地	電話	FAX
川棚町長 山口 文夫 副町長 馬場 直英	産業振興課長 福田 多肥	農林水産係長 鶴田 康介	主任主事 小林 智子 主事 青水 孝治	〒859 - 3692 東彼杵郡川棚町中組郷 1518番地1 E-Mail:nourin@town.kawatana.lg.jp(農林水産係) E-Mail:gijutsu@town.kawatana.lg.jp(技術係)	0956 82 - 3131(代表) 0956 82 - 5414(直通)	0956 26 - 6125
		技術係長 安永 智彦	主任主事 古川 美幸			
波佐見町長 一瀬 政太 副町長 前川 芳徳	農林課長 古賀 真悟	農林土木班 係長 伊藤 幸治	農林土木班 主任 堀池 純市	〒859 - 3791 東彼杵郡波佐見町宿郷660 番地 E-mail:nourin@town.hasami.lg.jp	0956 85 - 2111(代表) (155)	0956 85 - 7351
4市5町						

親子で楽しい時(リズム)を刻む
ながさ木ハートのカスタネット

ながさ
が木
の
カスタネット

【木】という漢字をよく見ると、アルファ
ベットの【K】と【I】で構成されてい
ることに気づきます。
木の中には"i(愛)"があるんです。



〒854-0071

諫早市永昌東町25-8

県央振興局 農林部 林業課・森林土木課

電話: 0957 (22) 0200

FAX: 0957 (22) 0209