

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	通学路等の生活空間における交通安全の推進												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	長崎県, 平戸市, 松浦市, 川棚町, 新上五島町, 諫早市, 壱岐市, 佐世保市, 大村市, 波佐見町, 五島市, 対馬市, 南島原市, 時津町, 長与町, 長崎市												
計画の目標	通学路において通学路交通安全プログラム等に基づき、安全な歩行空間の確保を推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	47,984	A	47,984	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	通学路の合同点検にて抽出された歩道整備必要箇所の整備率向上 通学路における歩道の整備率	51%	53%	55%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
長崎県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業を含む														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)204号 調川工区	歩道整備、交差点改良 L=0.66km	松浦市						100	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-002	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)204号 西江迎工区	歩道整備 L=1.26km	佐世保市						2,810	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-003	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)204号 口石工区	歩道整備 L=0.53km	佐々町						560	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-004	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 布津新田工区	歩道整備 L=1.36km	南島原市						960	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-005	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主)野母崎宿線 野母町工区	歩道整備 L=0.48km	長崎市						600	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-006	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(一)重尾長畑線・城間工区	歩道整備 L=0.76km	佐世保市						170	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-007	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)諫早飯盛線 西小 路工区	歩道整備 L=0.6km	諫早市						90		-	
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-008	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)207号 宇都工 区	歩道整備 L=1.0km	諫早市						90		-	
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-009	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)202号 福田本 町工区	歩道整備、車道拡幅、交差点 改良 L=0.77km	長崎市						1,500		-	
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-010	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)佐世保世知原線 田原町工区	歩道整備、交差点改良 L=0. 2km	佐世保市						400		-	
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-011	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)202号 有福工 区	歩道整備、車道拡幅 L=0.83 km	佐世保市						1,150		-	
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-012	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)383号 水垂~ 中野大久保工区	歩道整備、交差点改良 L=0. 98km	平戸市						1,000		-	
		長崎県国土強靱化地域計画																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)平戸田平線 山中 工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.91 km	平戸市						240	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-014	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 木指~ 金浜工区	歩道整備 L=1.91km	雲仙市						1,125	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-015	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 後山~ 板引工区	歩道整備 L=1.8km	雲仙市						540	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-016	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 亀の甲 ~大手原工区	歩道整備 L=0.63km	島原市						420	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-017	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 宮谷工 区	歩道整備、車道拡幅、線形改 良 L=0.3km	対馬市						800	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-018	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 鶏知工 区	歩道整備 L=0.85km	対馬市						30	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	長崎県国土強靱化地域計画																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)平瀬佐世保線 広田 工区	歩道整備 L=0.18km	佐世保市						1,100	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-020	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)御厨田代江迎線 中 尾工区	歩道整備 L=0.20km	佐世保市						60	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-021	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)郷ノ浦芦辺線・東 工区	歩道整備 L=0.92km	杵岐市						120	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-022	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 有喜工 区	歩道整備 L=0.03km	諫早市						491	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-023	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)川棚有田線 中組 工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.34 km	川棚町						300	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-024	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)富江岐宿線 松尾 工区	歩道整備 L=0.78km	五島市						850	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)大浜福江線 下崎 山工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.41 km	五島市						500		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-026	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 佐須奈 工区	歩道整備 L=0.02km	対馬市						80		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-027	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 池田東 工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.54 km	杵岐市						340		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-028	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 多比良 工区	歩道整備 L=1.30km	雲仙市						1,600		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-029	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)498号 柚木工 区	歩道整備、交差点改良 L=0. 27km	佐世保市						270		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-030	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)重尾長畑線 宮工 区	歩道整備 L=0.36km	佐世保市						390		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)佐世保嬉野線 宿 工区	歩道整備 L=0.24km	波佐見町						140	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-032	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 鶏知~ 千馬ヶ原	歩道整備、交差点改良 L=1. 10km	対馬市						500	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-033	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)奥ノ平時津線 火 籠工区	歩道整備 L=0.45km	時津町						700	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-034	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)長崎多良見線 平 木場工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.65 km	長与町						800	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-035	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)207号 伊木力 工区	歩道整備 L=0.4km	諫早市						480	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-036	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)佐世保吉井松浦線 下直谷工区	歩道整備 L=0.7km	佐世保市						450	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)佐々鹿町江迎線 歌ヶ浦工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.55 km	佐世保市						800	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-038	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)雲仙深江線 深江 工区	歩道整備 L=0.41km	南島原市						250	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-039	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)福江富江線 本山 工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.71 km	五島市						700	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-040	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)貝津岳浜ノ畔線 里工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.4k m	五島市						300	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-041	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 中村工 区	歩道整備、車道拡幅 L=0.5k m	対馬市						310	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-042	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	-	(国)382号 中村工 区	電線共同工 L=0.5km	対馬市						400	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)有川新魚目線 小 串工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.35 km	上五島市						500	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-044	道路	一般	平戸市	直接	平戸市	市町村 道	交安	(1)大谷線 曲り工区	歩道整備 L=0.80km	平戸市						96	-	
	A01-045	道路	一般	松浦市	直接	松浦市	市町村 道	交安	(1)大浜里線ほか5線 志佐工区ほか5工区	路肩整備、舗装 L=1.25km	松浦市						45	-	
	A01-046	道路	一般	川棚町	直接	川棚町	市町村 道	交安	(2)東臨港線 下百津 工区	歩道整備 L=0.62km	川棚町						160	-	
	A01-047	道路	一般	川棚町	直接	川棚町	市町村 道	交安	(1)上組西部線 中山 工区	歩道整備、車道拡幅 L=1.17 km	川棚町						810	-	
	A01-048	道路	離島	新上五島 町	直接	新上五島町	市町村 道	交安	(1)浜ノ浦道土井線 道土井工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.52 km	新上五島町						475	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	改築	(他) 蔭平白岩線 市布工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.9km	諫早市						900	-	
	A01-050	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(他) 厚生町仲沖線 鷺丸工区	歩道新設 L=0.29km	諫早市						85	-	
	A01-051	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	交安	(1) 黒崎線他5路線	歩道整備 L=1.58km	壱岐市						20	-	
	A01-052	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(1) 宗方線 宗方工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.86km	諫早市						218	-	
	A01-053	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(1) 田原柚木町線 田原工区	歩道整備、車道拡幅、交差点改良 L=0.08km	佐世保市						96	-	
	A01-054	道路	一般	大村市	直接	大村市	市町村道	交安	(1) 藤の川横尾線	交差点改良 L=0.06km	大村市						82	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	波佐見町	直接	波佐見町	市町村道	交安	(1) 南部線 志折工区	道路拡幅・歩道設置 L=0.64km	波佐見町						410	-	
	A01-056	道路	一般	大村市	直接	大村市	市町村道	交安	(他) 本小路南川内線ほか2線	カラー舗装 L=1.00km	大村市						21	-	
	A01-057	道路	離島	五島市	直接	五島市	市町村道	交安	(2) 瀬戸・堤線・瀬戸・堤線工区	路肩整備・カラー舗装 L=1.80km	五島市						330	-	
	A01-058	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(1) 真崎貝津線ほか1線 山川工区	バリアフリー化 L=0.97km	諫早市						264	-	
	A01-059	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(1) 小川夫婦木線 小栗工区	歩道整備 L=0.30km	諫早市						30	-	
	A01-060	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(2) 日出心野線 口の尾工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.11km	佐世保市						112	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(他)旭橋通線 早岐工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.13km	佐世保市						92	-	
	A01-062	道路	離島	対馬市	直接	対馬市	市町村道	交安	(1)鶏知樽ヶ浜線 樽ヶ浜工区	歩道整備 L=0.2km	対馬市						286	-	
	A01-063	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	交安	(1)初山中央線ほか5路線 初山西触ほか5路線	路側整備、歩道整備、車道舗装 L=1.68km	壱岐市						108	-	
	A01-064	道路	一般	大村市	直接	大村市	市町村道	交安	(他)鬼橋町竹松町線3号線・鬼橋町竹松町線3号線工区	歩道整備、踏切改良 L=0.09km	大村市						80	-	
	A01-065	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(1)尼瀉循環線 日宇工区	歩道整備、車道拡幅、交差点改良、踏切改良 L=0.24km	佐世保市						196	-	
	A01-066	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(他)山川1号線ほか4線 山川工区	バリアフリー化 L=1.52km	諫早市						220	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	南島原市	直接	南島原市	市町村道	交安	(2) 町上野頭線 町上野頭工区	歩道整備 L=0.18km	南島原市						32	-	
	A01-068	道路	一般	時津町	直接	時津町	市町村道	交安	(1) 子々川日並線 石垣工区	現道拡幅・歩道整備 L=0.95km	時津町						200	-	
	A01-069	道路	一般	時津町	直接	時津町	市町村道	交安	(1) 子々川日並線 中山工区	歩道整備、線形改良 L=1.68km	時津町						661	-	
	A01-070	街路	一般	時津町	直接	時津町	S街路	改築	西時津左底線(野田工区)	バイパス整備 L=0.4km	時津町						952	-	
	A01-071	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主) 佐世保日野松浦線 志佐浦工区	路肩整備 L=0.49km	松浦市						40	-	
	A01-072	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国) 202号 長崎駅前工区	エレベータ設置 4基	長崎市						900	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)204号 小手田工区	歩道整備 L=0.33km	平戸市						200	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-074	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主)勝本石田線 諸吉工区	歩道整備 L=0.28km	壱岐市						200	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-075	道路	一般	大村市	直接	大村市	市町村道	交安	(他)原口桜馬場2丁目線ほか3線 原口桜馬場2丁目線	路肩整備 L=2.2km	大村市						58	-	
	A01-076	道路	一般	松浦市	直接	松浦市	市町村道	交安	(他)親和通り線ほか2線 志佐浦工区	生活道路交通安全対策 L=0.89km	松浦市						13	-	
A01-077	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	交安	(1)丘中田大久保線 大久保工区	歩道整備、車道舗装 L=0.40km	壱岐市						191	-		
A01-078	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主)佐々鹿町江迎線 臼ノ浦工区	歩道整備 L=0.18km	佐世保市						100	-		
	長崎県国土強靱化地域計画																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	長与町	直接	長与町	市町村道	交安	(1) 嬉里谷・佐敷線 定林橋	人道橋整備 L=0.04km	長与町						160	-	
	A01-080	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(一) 昭和馬町線 馬町 工区	歩道整備、交差点改良 L=0.1km	長崎市						600	-	
	A01-081	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国) 4 4 4 号 久良原 工区	歩道整備 L=0.7km	大村市						380	-	
	A01-082	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主) 大村貝津線 西部 工区	歩道整備 L=0.8km	大村市						300	-	
	A01-083	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(一) 日ノ島猿浦線 若 松工区	歩道整備、交差点改良 L=0.1km	新上五島町						100	-	
	A01-084	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国) 2 5 1 号 片町工 区	歩道整備 L=0.25km	島原市						880	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-085	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(他)上戸橋公園線 宇都工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.76 km	諫早市						650		-	
	A01-086	道路	一般	平戸市	直接	平戸市	市町村道	交安	(1)山中・紐差線 山 中工区	歩道整備、線形改良 L=0.71 km	平戸市							250		-
	A01-087	道路	一般	松浦市	直接	松浦市	市町村道	交安	(2)清水川高野線 御 厨工区	橋梁拡幅、路肩整備 L=0.37 km	松浦市							75		-
	A01-088	道路	離島	苓崎市	直接	苓崎市	市町村道	交安	(他)辻1号線 百合畑 工区	路側整備 L=0.65km	苓崎市							20		-
	A01-089	道路	離島	苓崎市	直接	苓崎市	市町村道	交安	(1)初山中央線 初山 西工区	歩道整備 L=0.2km	苓崎市							70		-
	A01-090	道路	一般	時津町	直接	時津町	市町村道	交安	(2)西時津小島田線・ 打越工区	歩道整備 L=0.68km	時津町							360		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	一般	南島原市	直接	南島原市	市町村道	交安	(1)臨港線ほか7路線	通学路整備 N=17箇所	南島原市						10		-
	A01-092	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(他)大門戸石線 池下工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.4km	諫早市						500		-
	A01-093	街路	一般	大村市	直接	大村市	S街路	改築	竹松駅前原口線	歩道整備、車道拡幅 L=0.6km	大村市						720		-
	A01-094	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)202号ほか5線 さくらの里交差点ほか39箇所	防護柵設置 N=40箇所	長崎市						100		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-095	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(一)長与大橋町線ほか10線 昭和町交差点ほか30箇所	防護柵設置 N=31箇所	長崎市						50		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-096	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)204号ほか4線 佐世保市役所交差点ほか15箇所	防護柵設置 N=16箇所	佐世保市						30		-
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)佐世保日野松浦線 ほか6線 下本山交差点 ほか11箇所	防護柵設置 N=12箇所	佐世保市						30	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-098	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)444号ほか2線 上池田ほか8箇所	防護柵設置 N=9箇所	大村市						30	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-099	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)竹松停車場線ほか 7線 大川田町ほか9箇 所	防護柵設置 N=10箇所	大村市						50	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-100	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号ほか1線 市役所前交差点ほか2 0箇所	防護柵設置 N=21箇所	島原市						60	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-101	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)愛野島原線ほか3 線 白土湖通り交差点ほ か3箇所	防護柵設置 N=4箇所	島原市						5	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-102	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)有川奈良尾線 網 の浦	歩道整備、交差点改良 L=0. 1km	新上五島町						100	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-103	道路	一般	南島原市	直接	南島原市	市町村 道	交安	(1)南島原市自転車道 線・加津佐・南有馬工区	自転車道整備 L=32km	南島原市						2,200	策定済	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-104	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)206号 浦上駅 前	バス停車帯整備 N=1個所	長崎市						300	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-105	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)202号 小浦工 区	歩道整備 L=0.45km	長崎市						1,000	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-106	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(一)小長井線 小川原 浦工区	歩道整備 L=0.84km	諫早市						470	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-107	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府 県道	交安	(主)佐世保嬉野線 深 添工区	歩道整備 L=0.2km	波佐見町						160	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-108	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)204号 平戸工区	歩道整備 L=0.5km	平戸市						500	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-109	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(一)佐世保鹿町線 平原工区	歩道整備 L=1.05km	佐々町						510	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-110	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)251号 平江工区	歩道整備 L=0.46km	雲仙市						350	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-111	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(一)島原湊停車場線 津町工区	歩道整備 L=0.15km	島原市						200	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-112	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主)上五島空港線 上 有川工区	歩道整備 L=0.35km	新上五島町						600	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	
	A01-113	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国)382号 東触~ 本村工区	歩道整備 L=0.5km	杵岐市						300	-	
		長崎県国土強靱化地域計画																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-114	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(2) 名切高天町線 祇園町～光月町工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.12km	佐世保市						380	-		
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-115	道路	一般	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国) 204号 小春工区	歩道整備 L=0.3km	佐々町						230	-		
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-116	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	国道	交安	(国) 384号 有川工区	歩道整備 L=0.35km	新上五島町						800	-		
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-117	道路	離島	長崎県	直接	長崎県	都道府県道	交安	(主) 郷ノ浦沼津勝本線 里工区	歩道整備 L=0.7km	壱岐市						300	-		
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-118	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(2) 辻町高尾町線ほか5線 三原工区ほか5工区	歩道整備 L=1.3km	長崎市						170	-		
		長崎県国土強靱化地域計画																		
	A01-119	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(1) 西山台線ほか10線 西山台工区ほか10工区	カラー区画線 L=2.25km	長崎市						7	-		
		長崎県国土強靱化地域計画																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-120	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(1) 昭和川平町線ほか 7線 昭和工区ほか7工 区	防護柵設置 L=1.2km	長崎市						37	-	
	A01-121	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(1) 三原上野町線ほか 3線 高尾工区ほか3工 区	ラバーポール設置 L=0.044k m	長崎市							1	-
	A01-122	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(1) 女の都昭和線ほか 20線 女の都工区ほか 20工区	薄層舗装 A=0.0006km2	長崎市							13	-
	A01-123	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(1) 女の都昭和線ほか 30線 女の都工区ほか 30工区	路面標示 N=42箇所	長崎市							5	-
	A01-124	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(1) 大橋町岩屋町線 西北工区	交差点改良 N=1箇所	長崎市							25	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-125	道路	一般	長崎市	直接	長崎市	市町村道	交安	(1)大橋町岩屋町線ほか5線 岩屋工区ほか5工区	鉄製ポール設置 N=16箇所	長崎市						2	-		
	A01-126	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(他)梅田保立町線(梅田町~保立町工区)	歩道整備、車道拡幅 L=0.07km	佐世保市							44	-	
	A01-127	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(他)広田小学校線外7線	路側帯のカラー舗装L=1.37km	佐世保市							11	-	
	A01-128	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(他)東部土地区画49号線外16線	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)L=2.31km	佐世保市							5	-	
A01-129	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(2)折尾瀬花高線外13線	車道分離標(ラバーポール)の設置L=2.69km、N=146本	佐世保市							8	-		
A01-130	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(1)母ヶ浦線外1線	防護柵の設置(車両用防護柵、歩行者自転車用)L=0.24km	佐世保市							4	-		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-131	道路	一般	諫早市	直接	諫早市	市町村道	交安	(1)永昌東福田線ほか 15線	防護柵等設置 N=16箇所	諫早市						10	-	
	A01-132	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	交安	(1)片原若松線・片原 工区	路側整備 L=0.53km	壱岐市						40	-	
	A01-133	道路	離島	壱岐市	直接	壱岐市	市町村道	交安	(1)中山桜木線・箱崎 大左右工区	路側整備 L=0.25km	壱岐市						30	-	
	A01-134	道路	一般	長与町	直接	長与町	市町村道	交安	(2)丸尾団地線他1線	カラー舗装 L=0.8km	長与町						17	-	
	A01-135	道路	一般	佐世保市	直接	佐世保市	市町村道	交安	(1)吉岡中里町線 中里 工区	歩道整備、車道拡幅 L=0.60k m	佐世保市						14	-	
	A01-136	道路	一般	大村市	直接	大村市	市町村道	交安	(1)上久原芋堀手線ほ か2線	歩道、路側の整備 L=0.34km	大村市						12	-	
											小計						47,984		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計					47,984			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 長崎県土木部にて、事後評価を実施	事後評価の実施時期 R6.8
	公表の方法 長崎県ホームページに記載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	事後評価（R4）までの目標を達成しており、通学児童の安全・安心な歩行空間の整備を推進することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
通学児童の安全・安心な歩行空間を確保するため、次期計画においても通学路の整備を推進していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	整備率		
	最終 目標値	55%	通学路における歩道整備の進捗が目標値以上に図られたため。
	最終 実績値	57%	