

【長崎県】  
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 17校
- 総学校数に占める割合 89％（19校中17校）  
※19校の内訳は、県立中学校3校、特別支援学校小学部中学部16校（うち分校3校）である。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

課題のある2校について、令和6年9月から令和7年2月にかけて実施したネットワークアセスメントの結果に基づき令和7年5月までに課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年6月から順次改善策を実施し、令和8年3月までに完了させる。なお、課題が校内ネットワークではなく回線であることが特定された場合は、10Gbps ベストエフォートのサービス提供状況も踏まえ回線契約の切り替えを検討する。