
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年07月28日

計画の名称 長崎県の離島における都市公園更新整備計画（第２期）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 五島市,新上五島町

計画の目標 都市公園のストックを適正に維持管理し、公園利用者が安全で、安心して利用できる都市公園の整備を進める。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 761  Ａ                 761  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 ストックの適正な維持管理を行っていくため、策定した長寿命化計画の更新を推進する。

長寿命化計画策定公園更新の割合 0％ 100％ 100％

長寿命化計画策定公園更新数／長寿命化計画策定公園

   2 都市公園内の施設の安全性を確保するため、施設における健全度を向上させる。

施設の健全度確保の割合 38％ 60％ 100％

都市公園内施設における健全度調査判定「A、B」の施設数／供用都市公園施設数

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

A12-001 公園 一般 五島市 直接 五島市 － － 五島市都市公園長寿命化

対策支援事業

公園施設の改築・更新　1公

園

五島市  ■  ■  ■  ■  ■         490 策定済

A12-002 公園 一般 新上五島

町

直接 新上五島町 － － 有川運動公園施設長寿命

化対策支援事業

公園施設の改築・更新　1公

園

新上五島町  ■  ■  ■  ■         260 策定済

A12-003 公園 一般 五島市 直接 五島市 － － 五島市都市公園長寿命化

計画策定調査

公園施設の長寿命化計画策定

　1公園

五島市  ■          11 策定済

 小計         761

合計         761

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04 R05

配分額 (a)                      50                      42                      31                      81

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      50                      42                      31                      81

前年度からの繰越額 (d)                       0                       0                       0                      14

支払済額 (e)                      50                      42                      17                      71

翌年度繰越額 (f)                       0                       0                      14                      24

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       2                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                    6.45                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 



事前評価チェックシート
 計画の名称： 長崎県の離島における都市公園更新整備計画（第２期）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（広域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
②定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
②地元の機運（住民、民間等との活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇

1  案件番号：0000520956



（様式３）

計画の名称 1 長崎県の離島における都市公園更新整備計画（第２期）

計画の期間 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 交付対象 五島市、新上五島町

A12-001

五島市都市公園

長寿命化対策事業

A12-002

有川運動公園施設

長寿命化対策支援事業

A12-003

五島市都市公園

長寿命化計画策定調査


